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COMMESSA | FASE ELABORATO| REV.

FOAM0 | A RIS A
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Scala

Maggio 2022 Prima emissione GDS GMA
DATA DESCRIZIONE VERIFICATO APPROVATO

Proponente Progettazione

Renexia S.p.a. F4 Ingegneria srl

Viale Abruzzo 410 Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
66010 Chieti Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.fdingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
’ AT (ing. Giovanni DI SANTO)

Societa certificata secondo la norma UNI-EN I1SO ﬁ
9001:2015 per I'erogazione di servizi di ingegne- A

ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).
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Parco Eolico " Carpiniello”

25/12/2022 15/03/2023 03/06/2023 22/08/2023 10/11/2023 29/01/2024 18/04/2024 07/07/2024 25/09/2024 14/12/2024 04/03/2025 23/05/2025 11/08/2025 30/10/2025

Contratto EPC _
Cantierizzazione _
Viabilita —
Fondazioni _
Sottostazione Elettrica Opere Civili _ ‘
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche -
f

Cavidotti

Montaggio Aerogeneratori _
Energizzazione -
Avvio produzione -

Activity Start End Duration (day)
Permitting 01/03/2023 29/02/2024 365
Contratto EPC 29/02/2024 29/04/2024 60
Cantierizzazione 29/04/2024 27/08/2024 120
Viabilita 27/08/2024 25/12/2024 120
Fondazioni 25/11/2024 23/02/2025 90
Sottostazione Elettrica Opere Civili 27/08/2024 15/11/2024 80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 26/09/2024 15/12/2024 80
Cavidotti 26/10/2024 24/01/2025 90
Montaggio Aerogeneratori 24/01/2025 04/05/2025 100
Energizzazione 04/05/2025 03/06/2025 30

Avvio produzione 03/06/2025 03/07/2025 30
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