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1 PREMESSA 

La presente progettazione si inserisce nell’insieme più ampio di interventi per il potenziamento del Nodo 

di Verona, in particolare conseguenti all’ingresso della nuova linea AV/AC Milano-Venezia. L’intervento 

oggetto della presente relazione è la realizzazione dell’ingresso Est della linea AV/AV MI-VE nel nodo 

ferroviario di Verona e il suo collegamento, lato Ovest, con quanto già realizzato con l’intervento 

dell’ingresso da Ovest del Nodo di Verona e, lato Est, alla nuova tratta AV/AC Verona - Padova  

Rappresenta la seconda e conclusiva fase dell’intervento complessivo di sistemazione del nodo AV/AC 

di Verona. 

Sono previsti interventi di potenziamento e riconfigurazione della stazione di Verona Porta Nuova e dei 

vari apparati IS nell’area del nodo di Verona. 

Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:  

 Nuovo scalo in località Cason e aste per cantiere meccanizzato; 

 interventi nell’ambito della stazione di Porta Vescovo e realizzazione del P.M. AV/AC di VR P.V.; 

 interventi puntuali di modifica di tracciato sulle linee Milano-Venezia storica e Verona-Brennero; 

 realizzazione di una traversata a 100 Km/h tra la linea MI-VE AV/AC e la linea storica MI-VE; 

 realizzazione nuova linea AV/AC Milano-Venezia 

 modifica di tracciato dei raccordi merci: bivio S.Massimo - Verona P.N., Quadrante Europa-

Verona P.N., bivio S.Lucia - Verona P.N.; 

 interventi nell’ambito della stazione di Verona P.N. e realizzazione dei nuovi marciapiedi e binari 

AV/AC di VR P.N. 

Nell’ambito della presente progettazione sono considerati inerziali gli interventi previsti dal progetto 

“Nodo di Verona Ingresso Ovest”, nonché quelli relativi alla tratta AV/AC Verona-Padova e alla sua 

confluenza sui binari della linea storica MI-VE con un bivio a 60 Km/h.  
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Come accennato precedentemente i lavori consistono principalmente nella realizzazione del nuovo scalo 

in località Cason e di due aste per il Cantiere Meccanizzato, negli interventi nell’ambito della stazione di 

VR P.V. e realizzazione del PM AV/AC VR P.V., in interventi puntuali di modifica di tracciato delle linee 

MI-VE  storica e VR-Brennero, nella realizzazione di una traversata a 100 Km/h tra la linea MI-VE AV/AC 

e la linea storica MI-VE, nella realizzazione della nuova linea AV/AC MI-VE, negli interventi nell’ambito 

della stazione di Verona P.N. e realizzazione dei nuovi marciapiedi e binari AV/AC di VR P.N., nella 

modifica del tracciato dei raccordi che da bivio S. Massimo, Q.E. e bivio S. Lucia si dirigono verso 

Verona P.N. Scalo. Si evidenzia che il presente progetto prevede la dismissione dello scalo di Verona 

P.N., pertanto nell’itinerario dei suddetti raccordi sarà indicato, a seguire, soltanto” Verona P.N.” 

 

2.1 NUOVO SCALO IN LOCALITA’ CASON 

L’intervento verrà realizzato a Nord delle linee indipendente merci, MI-VE storica e MI-VE AV/AC 

previste nel progetto “Nodo AV/AC di Verona-ingresso Ovest”. 

Il nuovo scalo, predisposto per A/P a 60 Km/h, sarà collegato alla linea indipendente merci in prossimità 

dei Km 2+920 e 4+600 circa della stessa. Lo scalo sarà costituito da tre binari con capacità (intendendo 

la distanza tra traverse limite) compresa tra 804 m (due binari) e 890 m. (un binario) 

Lo scalo sarà inoltre dotato di un’asta di manovra di 630 m che si sviluppa verso N/E, in direzione bivio 

San Massimo, in affiancamento alla linea indipendente merci. 

Contestualmente alla realizzazione dello scalo Cason, in affiancamento a Nord della suddetta asta di 

manovra, è prevista la realizzazione di due aste di 790 m a disposizione del Cantiere Meccanizzato 

Lavori.  

 

2.2 INTERVENTI NELL’AMBITO DI VERONA PORTA VESCOVO 

L’intervento consiste nella parziale messa a PRG della stazione (saranno comunque esclusi 

dall’intervento i marciapiedi di stazione e relativi binari), per consentire la demolizione della parte Sud 

della stazione esistente e permettere la realizzazione del posto movimento AV/AC di VR P.V., modulo 

750 m, con i due relativi binari di precedenza e comunicazioni a 60 Km/h. È prevista, inoltre, la 
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realizzazione di un posto di manutenzione AV, che sarà ubicato sul sedime degli attuali binari adibiti a 

manovra e alla manutenzione rotabili.  

A Est del nuovo Posto Movimento i binari della linea AV/AC si collegheranno a quelli realizzati 

nell’ambito della tratta AV/AC Verona - Padova.  

 

2.3 MODIFICA DI TRACCIATO DELLE LINEE MI-VE STORICA E VR-BRENNERO 

Nell’ambito dell’intervento “Nodo AV/AC di Verona-ingresso Ovest”, la nuova linea MI-VE storica 

confluisce mediante un bivio a 60 Km/h sui binari della linea VR-Brennero al Km 5+200 della stessa. 

Con il presente progetto, si procederà all’allaccio della nuova linea storica MI-VE costruita nell’ambito 

dell’ingresso Ovest ai binari della storica esistente al Km 145+650 circa (PK attuale linea storica MI-VE), 

che entrerà in stazione di Verona P.N. sui binari attualmente dedicati (IV e VI).  

Il bivio succitato verrà demolito e il tratto della linea Verona - Brennero interessato verrà riallocato nella 

posizione originaria (ante ingresso Ovest). 

 

2.4 TRAVERSATA A 100 KM/H TRA LINEA AV/AC MI-VE E LINEA STORICA MI-VE 

Verrà realizzato il collegamento, mediante deviatoi a 100 Km/h, tra il binario Pari della linea AV/AC MI-

VE e il binario Dispari della linea storica MI-VE. 

 

2.5 LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA 

Nel progetto dell’”ingresso Ovest” la nuova linea MI-VE AV/AC si allacciava ai binari della linea storica 

entrando in stazione sui binari IV e VI. Nell’ambito del presente progetto, invece, la linea si sposta verso 

Sud, sottopassando la linea Bologna-Verona e posizionandosi a Sud del deposito locomotive, nella zona 

impegnata dai raccordi merci per Verona P.N.  Dopo aver sovrappassato il nuovo raccordo Q.E.- Verona 

P.N., (nuova opera di scavalco) la nuova linea si allocherà sul sedime degli attuali binari di ingresso a 

Verona P.N. scalo per poi entrare sui nuovi binari AV/AC. La linea prosegue verso Est in affiancamento 

alla linea storica sovrappassando il fiume Adige su un nuovo ponte e arrivando in stazione di Verona 

P.V. (P.M. di Verona P.V.) e si collega ai binari della nuova linea AV/AC proveniente da Padova. I 

succitati interventi sul ponte fanno parte del progetto dell’ingresso Ovest. 
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2.6 RACCORDO BIVIO S. MASSIMO – VERONA P.N. 

La modifica planoaltimetrica, che inizia in prossimità del sovrappasso della linea MI-VE storica realizzata 

nell’ambito del progetto dell’ingresso Ovest, e prosegue sottopassando la linea BO-VR, si rende 

necessaria per poter inserire, nella zona prospicente il deposito locomotive, oltre ai binari già presenti, 

anche quelli della nuova linea AV/AC. 

I due binari di raccordo confluiscono in stazione di Verona P.N. sui binari X÷XII. 

 

2.7 RACCORDO Q.E. – VERONA P.N. 

La modifica inizia in corrispondenza del sottopasso del raccordo bivio S. Massimo - bivio S. Lucia, 

sottopassa la linea BO - VR e prosegue nella zona a sud, dove avviene la confluenza con bivio a 60 

Km/h del raccordo bivio S. Lucia - Verona P.N. Il tracciato prosegue sottopassando i binari della linea 

AV/AC ed entra in stazione di VR P.N. sui binari XIII e XIV. 

 

2.8 RACCORDO BIVIO S. LUCIA – VERONA P.N 

La modifica inizia alla pk 1+230 circa e si estende per circa 220 m. Alla pk 1+450 circa il tracciato 

confluisce con un bivio a 60 Km/h sul raccordo Q.E. – Verona P.N. 

 

2.9 INTERVENTI NELL’AMBITO DI VERONA PORTA NUOVA 

È previsto l’inserimento in stazione, da Ovest, dei raccordi di cui ai paragrafi precedenti e della linea 

AV/AC, questo comporta il rifacimento di parte della radice Ovest di stazione, nonché la dismissione 

dell’impianto di Verona Scalo 

Nella zona ubicata a Ovest del F.V., nella zona dell’attuale parco “Celeri”, è prevista la costruzione di 

due nuovi tronchini adibiti alla sosta dei mezzi d’opera (lavori) della lunghezza di circa 150 m. 

Parte caratterizzante del progetto è la realizzazione dei nuovi marciapiedi e binari AV/AC, costituita dai 

due binari di corsa e dai due binari di precedenza con i relativi marciapiedi e sottopassi. Sono previsti, 

inoltre, interventi puntuali nell’ambito della radice Est (collegamento a 30 Km/h tra linea merci da Q.E./ 

bivio S. Lucia e linea AV/AC). 
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2.10 INTERVENTI TECNOLOGICI DI PROGETTO 

Di seguito, in sintesi, sono elencati tutti gli interventi tecnologici previsti: 

 Impianti di Segnalamento IS 

o Riconfigurazione per fasi del PP/ACC di Bivio/PC Verona Ovest realizzato dal GC per 

l’inserimento dei nuovi binari di Scalo Cason e di Bivio/PC Fenilone; 

o Realizzazione del nuovo PP/ACC di Bivio/PC Fenilone e gestione da ACCM Nodo di 

Verona/SCC-SCCM Verona; 

o Riconfigurazione per fasi del PP/ACC di Verona Porta Nuova, per variazioni dell’assetto 

del dispositivo di armamento; 

o Riconfigurazione per fasi del PP/ACC di Verona Vescovo, con modifica da PPM gestito 

da ACCM To-Pd Modulo 4 a PP/ACC gestito da ACCM Nodo di Verona/SCC-SCCM 

Verona e variazioni dell’assetto del dispositivo di armamento; 

o Nuovo BAcf+eRSC sulle tratte di linea interne al Nodo di Verona non ancora attrezzate 

con tale sistema di distanziamento; 

o Riconfigurazioni minori dei PP/ACC di Bivio S. Massimo, Quadrante Europa e Bivio S. 

Lucia (rimodulazione del BAcf+eRSC nelle tratte limitrofe); 

o Riconfigurazione per fasi dell’ACCM Nodo di Verona in funzione delle modifiche agli 

impianti e tratte dell’intervento; 

o Eventuale riconfigurazione apparati di Segnalamento del Posto Centrale e dei Posti di 

Servizio del sottosistema GDV e Distanziamento Treni della linea AV/AC Verona-Vicenza. 

 Impianti di Segnalamento SCMT: 

o Adeguamento SCMT per fasi di tutti gli impianti e le tratte del Nodo di Verona interessati 

dall’intervento IS; 

 Impianti di Segnalamento ERTMS-L2 Sovrapposto 

o Riconfigurazione o attrezzaggio per fasi con ERTMS-L2 sovrapposto di tutti gli impianti e 

le tratte del Nodo di Verona interessati dall’intervento IS. 

 Impianti di Supervisione e Automazione 
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o Riconfigurazione per fasi del SCC/SCCM Verona, in funzione delle modifiche agli impianti 

e tratte dell’intervento, che interesserà i seguenti Moduli C&C di cui è costituito: 

 Modulo “Nodo Verona + Verona-Bologna” (area SCC e area SCCM): 

o Riconfigurazione per fasi del sistema di automazione della circolazione AV/AC Verona-

Vicenza. 

 Altri interventi tecnologici 

o Realizzazione di tutti gli interventi di Telecomunicazioni (Telefonia, reti di trasmissione, 

copertura radio) conseguenti agli interventi tecnologici di cui sopra; 

o Realizzazione di tutti gli interventi di LFM (cabine MT/bt, Sistemi di Alimentazione SIAP, 

LFM di fabbricato e di piazzale, RED) conseguenti agli interventi tecnologici di cui sopra; 

o Realizzazione di tutti gli interventi di Trazione Elettrica (realizzazione/adeguamento Linea 

di Contatto e SSE) conseguenti agli interventi tecnologici di cui sopra; 

o Realizzazione di tutti gli interventi nei fabbricati relativi agli impianti industriali (Controllo 

Accessi, Antincendio, Antintrusione, TVCC) e meccanici (Condizionamento) conseguenti 

agli interventi tecnologici di cui sopra. 
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3 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Scopo del presente documento è quello di fornire la qualificazione e la calendarizzazione delle 

soggezioni all’esercizio ferroviario prodotte dagli interventi eseguiti al fine di realizzare la configurazione 

di progetto. 

Resta inteso che, durante lo sviluppo della progettazione esecutiva ed in fase di appalto, 

potranno essere apportate modifiche migliorative alle fasi di realizzazione previste in fase di 

progetto definitivo nell’ottica di contenerne i tempi di realizzazione e di minimizzare le soggezioni 

all’esercizio ferroviario. 

Il Gantt che qualifica temporalmente le principali lavorazioni interferenti con l’esercizio ferroviario e stima 

il numero di interruzioni da richiedere per la loro esecuzione è riportato in allegato al presente 

documento (IN1A.20.D.16.PH.ES0002.001.B_ALL1). 
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5 ACRONIMI 

Nel seguito alcuni acronimi che potrebbero essere utilizzati all’interno dell’elaborato progettuale: 

 ACEI  Apparato Centrale Elettronico ad Itinerari 

 ACC  Apparato Centrale a Calcolatore  

 ACCM  Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione 

 Bca  Blocco conta assi 

 CdB  Circuito di Binario 

 CTC  Controllo Traffico Centralizzato 

 DD  Linea Direttissima 

 DCO  Dirigente Centrale Operativo 

 DM  Dirigente Movimento 

 DO  Dirigente Centrale Operativo 

 ERTMS European Railway Traffic Management System 

 ECTS  European Train Control System 

 FV  Fabbricato Viaggiatori 

 FT  Fabbricato Tecnologico 

 IaP  Informazioni al Pubblico 

 IPO  Interruzione Programmata in Orario 

 IS  Impianti Segnalamento 

 LS  Linea Storica 

 LL  Linea Lenta 

 PBA  Posto di Blocco Automatico 

 PC  Posto di Comunicazione 
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 PCS  Posto Centrale Comando/Controllo 

 P/D  Pari/Dispari 

 PGSEF Programma Generale delle Soggezioni all’Esercizio Ferroviario 

 PM  Posto di Movimento 

 PP  Posto Periferico 

 PP/ACC ACCM - Posto periferico ACC 

 PP/ACEI ACCM - Posto periferico ACEI 

 PPM  ACCM - Posto periferico Multistazione 

 PRG  Piano Regolatore Generale 

 PS  Piano Schematico 

 Q.E.  Quadrante Europa 

 RCT  Regolamento Circolazione Treni 

 RFI  Rete Ferroviaria Italiana 

 RTB  Rilevamento Temperatura Boccole 

 SCC  Sistema Comando e Controllo 

 SCCM  Sistema Comando e Controllo Multistazione 

 SCMT  Sistema di Controllo Marcia Treni 

 SSC  Sistema di Supporto alla Condotta 

 TE  Trazione Elettrica 

Per quello che riguarda il traffico ferroviario sono riportati alcuni acronimi di norma utilizzati: 

 CP Corsetta Personale 

 DIR Diretto 

 EXP Espresso 

 EC Eurocity 
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 EN Euronotte 

 EUC Europ Unit Cargo 

 ES* Eurostar Italia 

 IC Intercity 

 IR Interregionale 

 INV Invio Materiale Viaggiatori 

 LIS Locomotiva Isolata 

 MI Merci Interzona 

 MRI Merci Rapidi Internazionali 

 MRV Merci Rapidi Vuoti 

 MRS Merci Rapido Speciale 

 MT Merci Terminali 

 MET Metropolitano 

 NCL Non Classificato 

 REG Regionale 

 STM Servizio Treni Militari 

 TRA Tradotta 

 TC Treni Combinati 

 TCS Treni Combinati Speciali 

 TEC Treni Europei Combinati 

 TME Treni Merci Espressi 
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6 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali documenti sui quali è stata sviluppata la 

presente relazione: 

Rif. [1]  Fascicolo Circolazione Linee 41 (Compartimento di Verona); 

Rif. [2]  PIRWEB, Prospetto Informativo della Rete 2021; 

Rif. [3]  PIC, Piattaforma Integrata di Circolazione; 

Rif. [4]  D.P.R. n° 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio 

delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (G.U n° 49 del 3/4/1980)”, emesso in data 

11/07/1980; 

Rif. [5]  Disposizione 19 del 26/11/2013 Norme concernenti i regimi di esecuzione dei lavori 

all’infrastruttura ferroviaria e delle attività di vigilanza e di controllo della stessa; 

Rif. [6]  Decreto del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 16/2010 del 

22 dicembre 2010 “Norme concernenti i regimi di esecuzione dei lavori all’infrastruttura 

ferrovia e delle attività di vigilanza e di controllo della stessa” (per gli interventi interferenti 

con i binari in esercizio); 

Rif. [7]  Norme ANSF e quadro normativo di RFI (per gli interventi interferenti con i binari in 

esercizio). 

Rif. [8]  Prefazione Generale all’Orario di servizio (Edizione in vigore alla data del presente 

documento); 

Rif. [9]  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della commissione del 16 maggio 2019 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 

1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di 

esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla 
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direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi 

specifici stabili nella decisione delegata (UE) 2017/1471 della Commissione; 

Rif. [10] REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/772 DELLA COMMISSIONE del 16 

maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda 

l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire 

informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di 

accessibilità; 

Rif. [11] Programma Lavori IN1010D53PHCA0000001A. 
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7 RISORSE DI ESERCIZIO DISPONIBILI 

Le attività interferenti con l’esercizio ferroviario dovranno essere eseguite durante i periodi di interruzione 

previste in orario per le linee interessate dall’intervento. Per quanto attiene le soggezioni all’esercizio 

ferroviario in ambito stazione, è improprio parlare di intervalli temporali liberi dalla circolazione di treni, 

cioè di IPO (Interruzioni Programmate in Orario), che invece sono proprie delle linee. 

Pertanto, per l’esecuzione dei lavori interferenti con i binari in esercizio, si dovrà prevedere 

l’indisponibilità più o meno prolungata di alcuni binari dell’impianto, che in prima battuta e previa 

conferma del Referente di Progetto, si assumono essere pari alle IPO delle linee afferenti. 

Allacci e attivazioni potranno essere collocati nei periodi di fine settimana dove possono eventualmente 

essere anche concentrate lavorazioni particolarmente impattanti sull'esercizio. 

Qualora dovessero rendersi necessarie delle chiusure prolungate di binari, esse saranno collocate nei 

periodi di minore valenza commerciale. 

Per tutta la durata delle lavorazioni sui binari, alla riattivazione degli stessi e per varo dei deviatoi si 

aggiunge un periodo di 5 giorni naturali consecutivi in cui è necessario imporre un rallentamento a 40 

km/h per tutta l’estesa dell’intervento più lunghezza treno per assestamento della sede al fine di 

raggiungere il tonnellaggio di 130.000 t. Saranno, inoltre, necessari rallentamenti in presenza di 

sostegno dei binari (a 80 km/h) e durante la rimozione degli stessi (a 50 km/h). 

Si riportano nel seguito le disponibilità previste da FCL 41 (Verona) per le linee afferenti al Nodo di 

Verona. 

Periodi di sospensione dal servizio: 

 Linea Verona – Modena: 

o Tratta Verona PN Scalo – Bivio/PC S. Lucia (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 21 di 

sabato alle ore 13 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

o Tratta Verona PN – Bivio/PC S. Lucia (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 21 di sabato alle 

ore 13 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

o Tratta Verona Q.E. – Bivio/PC Fenilone (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 06 alle ore 22 di 

domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

 Linea Brescia – Vicenza: 
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o Tratta Bivio/PC Fenilone – Verona PN Scalo (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 21 di 

sabato alle ore 13 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

o Tratta Bivio/PC Fenilone – Verona PN (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 21 di sabato alle 

ore 13 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

o Tratta Verona PN Scalo – Verona Porta Vescovo (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 21 di 

sabato alle ore 13 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

 Linea Bolzano – Verona e Verona – Poggio Rusco: 

o Tratta Bivio/PC S. Massimo – Verona PN Scalo (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 21 di 

sabato alle ore 13 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

o Tratta Bivio/PC S. Massimo – Verona PN (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 21 di sabato 

alle ore 13 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

o Tratta Bivio/PC S. Massimo – Verona Q.E. (Binario Unico): 16 ore (dalle ore 06 alle ore 

22 di domenica) frequenza 1 gg/settimana; 

 



 

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA  

LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA 

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST 

PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI 

ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

COMMESSA 

IN1A 

LOTTO 

20 

CODIFICA 

D 16 

DOCUMENTO 

PH ES 00 02 001 

REV. 

B 

PAG. 

17/25 

 

  

Figura 1 - Periodi di sospensione Nodo di Verona, I parte 
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Figura 2 - Periodi di sospensione Nodo di Verona, II parte 

 

Interruzioni programmate in orario: 

 tratte di nodo tra i bivi/PC e Verona PN/ Scalo/ Q.E.: 

- Tra 1h e 3h circa diurne per 7 gg/7 (nel dettaglio vedasi figura di seguito) 
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Figura 3 – Interruzioni programmate in orario – tratte di nodo 

 

 dorsale Brescia – Vicenza (via B./ PC Fenilone): 

- Tratta Sommacampagna – B./ PC Fenilone: 

 B.D. 6h circa notturne per 3 gg/7 e 1h45’ diurni per 7gg/7; 

 B.P. 4h circa notturne per 3 gg/7 e 1h diurni per 7gg/7; 

- Tratta B./ PC Fenilone – Verona PN: 

 B.D. 6h circa notturne per 3 gg/7 e 1h50’ diurni per 7gg/7; 

 B.P. 5h 55’ circa notturne per 3 gg/7 e 1h diurni per 7gg/7; 



 

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA  

LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA 

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST 

PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI 

ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

COMMESSA 

IN1A 

LOTTO 

20 

CODIFICA 

D 16 

DOCUMENTO 

PH ES 00 02 001 

REV. 

B 

PAG. 

20/25 

 

 

Figura 4 – Interruzioni programmate in orario tratte di nodo – linea Brescia – Vicenza 

 

 dorsale Verona PN – Bologna (via Diramazione): 

- Tratta Verona PN – B./PC S. Lucia: 

 B.D. 2h 05’ diurne per 7gg/7; 

 B.P. 35’ diurni per 7gg/7; 
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Figura 5 – Interruzioni programmate in orario tratte di nodo – dorsale Verona PN – Bologna  

 

 Linea Brescia – Vicenza: 

- Tratta Verona PN – Verona Porta Vescovo: 

 B.D. 3h notturne per 4 gg/7 e 40’ diurni per 7gg/7; 

 B.P. 2h 40’ notturne per 4 gg/7 e 50’ diurni per 7gg/7; 

- Tratta Verona Porta Vescovo – PC Caldiero: 

 B.D. 3h notturne per 4 gg/7 e 40’ diurni per 7gg/7; 

 B.P. 3h 30’ notturne per 4 gg/7 e 50’ diurni per 7gg/7; 
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Figura 6 – Interruzioni programmate in orario Linea Brescia – Vicenza 

Per le tratte a doppio binario si sottolinea la generale non contemporaneità di interruzioni per binario pari 

e binario dispari; eventuali necessità andranno concordate, quindi, preventivamente con il Referente di 

Progetto. 
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8 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CON INDICAZIONE DELLE SOGGEZIONI 

ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

Per l’organizzazione degli interventi si fa riferimento alle macrofasi realizzative; sono previsti interventi 

richiedenti soggezioni in Interruzioni Programmate in Orario (IPO) trasversalmente a tutte le fasi. Le 

lavorazioni in regime di IPO sono assunte essere di 4h 30’ notturne con frequenza 5 gg/settimana, 

previo accordo con il Referente. 

Sono anche previste interruzioni prolungate per le attività di allaccio dei nuovi binari (le cui durate sono 

specificate nel Gantt del PGSEF). Tali interruzioni dovranno essere possibilmente richieste nei weekend 

o nei periodi di minore valenza commerciale. In particolare, nel caso di lavorazioni la cui durata eccede 

l’ampiezza delle risorse di esercizio dichiarate, le interruzioni puntuali prolungate e/o i fuori servizio 

prolungati sono quantificati nel Programma delle Soggezioni e andranno concordate con il Gestore 

dell’Infrastruttura, al fine di prevedere e programmare le scorte nell’ambito della definizione dello 

Scenario Tecnico e le eventuali modifiche di orario da attuare. 

Inoltre, saranno richieste a necessità interruzioni puntuali per permettere il trasporto dei materiali tramite 

treno cantiere dal/al cantiere armamento, che andranno richieste a necessità e concordate con il 

Gestore (possibilmente nei periodi di minor traffico). 

Per tutta la durata delle lavorazioni sui binari, alla riattivazione degli stessi e per varo dei deviatoi si 

prevede un periodo di 5 gnc in cui è necessario imporre un rallentamento a 40 km/h per tutta l’estesa 

dell’intervento più lunghezza treno per assestamento della sede al fine di raggiungere il tonnellaggio di 

130.000 t. Saranno, inoltre, necessari rallentamenti in presenza di sostegno dei binari (a 80 km/h) e 

durante la rimozione degli stessi (a 50 km/h). 
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9 PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

Il Programma Generale delle Soggezioni all’Esercizio Ferroviario (PGSEF) è stato costruito con 

riferimento alle tempistiche individuate nel Programma Lavori. 

Il PGSEF è, in generale, costituito da una serie di barre di lunghezza pari alla durata di esecuzione 

dell’intervento che produce interferenza e che dovrà essere, pertanto, eseguito in regime di interruzione 

dell’esercizio. 

Al fine di una migliore comprensione dei contenuti del PGSEF, si specifica quanto segue: 

 per attività propedeutiche che richiedono soggezioni all’esercizio (cantierizzazione, avvio 

lavorazioni, posa recinzioni cantiere, boe, ecc.), le interruzioni da richiedere sono considerate 

essere puntuali all’inizio dell’intervento e ripartite su tutte le linee/fasci interessati dalle 

lavorazioni; 

 per interventi totalmente interferenti con l’esercizio le interruzioni da richiedere sono distribuite 

uniformemente su tutta la durata dell’intervento; 

 per interventi parzialmente interferenti con l’esercizio le interruzioni da richiedere sono distribuite 

puntualmente nella durata dell’intervento; 

 per le Interruzioni Prolungate dell’Esercizio, viene esplicitato il periodo in cui tali interruzioni 

andranno richieste; 

 per i rallentamenti è indicato il periodo in cui essi sono validi, con i relativi valori di velocità e 

durata. 

Tutte le soggezioni, incluse le interruzioni puntuali prolungate e i rallentamenti, sono riportate all’interno 

del Gantt allegato – IN1A.20.D.16.PH.ES0002.001.B_ALL01. 
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10 CONCLUSIONI 

Il presente Progetto Definitivo ha l’obiettivo di realizzare l’adeguamento delle linee ingresso lato Est al 

nodo di Verona, al fine di riorganizzare l’assetto infrastrutturale a seguito nell’attivazione della nuova 

linea AV/AC Milano – Venezia. 

Il PL prevede una durata totale delle lavorazioni di circa 6 anni e 2 mesi.  

Le lavorazioni avverranno, per quanto possibile, facendo ricorso alle interruzioni programmate in orario. 

Le lavorazioni più impattanti, che determinano le soggezioni all’esercizio ferroviario più significative, 

riguarderanno le attività di allaccio, che saranno realizzate ricorrendo ad interruzioni puntuali 

programmate. È bene che le interruzioni puntuali prolungate siano programmate nei weekend e/o nei 

periodi di minor valenza commerciale.  

I nuovi binari e nuove comunicazioni saranno sempre attivate alla circolazione con l’istituzione di un 

rallentamento a 40 km/h per gli itinerari in transito per assestamento della sede fino al raggiungimento 

del tonnellaggio (circa 5 giorni). Saranno, inoltre, necessari rallentamenti in presenza di sostegno dei 

binari (a 80 km/h) e durante la rimozione degli stessi (a 50 km/h). 

 

 



Nome attività Durata

PD LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA          LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA 

EST-VERONA     NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO VERONA OVEST
1689 g

PD LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA          LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA 

EST-VERONA     NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO VERONA EST

2259 g

1 g?

Legenda 1 g?

Attività propedeutiche 100 g

Interventi totalmente interferenti con l'esercizio - 4h30' con frequenza 5 gg/settimana 

(salvo dove non diversamente specificato)

100 g

Interventi parzialmente interferenti con l'esercizio - 4h30' con frequenza 5 gg/settimana 

(salvo dove non diversamente specificato)

100 g

Interruzione Prolungata dell'Esercizio 100 g

Rallentamenti 100 g

PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO 1 g?

1 g?

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE -(progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, 

qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe

propedeutica avvio lavori ecc)

2649 g?

 Boe, cantierizzazione, risoluzione sottoservizi, demolizioni, ecc: 20 interruz. totali da 

ripartire tra tutte le linee e binari

120 g

NODO VERONA EST (attività in parallelo al nodo VR Ovest) 2649 g?

MACROFASE 1 - Realizzazione Scalo Cason 5 g

Allaccio Scalo CASON con indipendente merci:  1 interruzione prolungata 

dell'esercizio di 48h nei binari dell'indipendente merci

2 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno per 5 gnc 

per assestamento fino al raggiungimento del tonnellaggio

5 g

Attivazione finale Scalo Cason (ingresso a Scalo Cason sia da Est che da Ovest) e 

riconfigurazione apparati: 1 interruz. Tutti gli impianti

1 g

OO.CC. - BA tra Verona P.N. e Verona P.V. - 160 interr. BD linea strorica tra Verona 

PN e lato Venezia

330 g

MACROFASE 2 - Realizzazione nuovo PRG AV/AC della Stazione di Porta Vescovo 1610 g?

Fase 2.1 1257 g?

OO.CC.

Sottopasso - 75 interruz. contemporanee BP/BD linea storica in Verona PV 

sul lato Verona PN

300 g

ATTREZZAGGIO 120 g

Dismissione Porta Vescovo Sud 0 g

Armamento, varo deviatoi: 10 interruz. BP linea storica lato Verona PN e 

lato Venezia (di cui 4  interruz. Da 5h per varo)

40 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo deviatoio per 

una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, per una durata pari alla durata 

dell'intervento e fino ad assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

45 g

TE: 10 interruz. BP linea storica lato Verona PN e lato Venezia 40 g

IS: 10 interruz. BP linea storica lato Verona PN e lato Venezia 40 g

Attivazione Stazione Porta Vescovo di fase 2.1 e riconfigurazione apparati: 1 

interruz. Tutti gli impianti

1 g

Fase 2.2 120 g

ATTREZZAGGIO 120 g

Armamento, realizzazione comunicazioni provvisorie: 10 

interruz.contemporanee BP+BD linea storica lato Verona PN (di cui 4  

interruz. Da 5h per varo)

40 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo deviatoio per 

una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, per una durata pari alla durata 

dell'intervento e fino ad assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

45 g

TE: 10 interruz. contemporanee BP+BD linea storica lato Verona PN 40 g

IS: 10 interruz. contemporanee BP+BD linea storica lato Verona PN 40 g

Attivazione Stazione Porta Vescovo di fase 2.2 Corridoio AV/AC e riconfigurazione 

apparati: 1 interruz. Tutti gli impianti

1 g

MACROFASE 3 - Realizzazione Bivio Santa Lucia 337 g?

Fase 3.1 165 g?

OO.CC.  

MU06 - 45 interruz. BP linea Verona PN - Brennero 80 g

BA03 - 30 interruz.. BD linea Verona PN - Brennero 60 g

ATTREZZAGGIO

Armamento 71 g

Raccordo bivio San Massimo – Verona PN (linea passante per ex Scalo 

Verona PN)

44 g

Realizzazione nuovo BD linea S.Massimo - VR PN: 10 interruz. BD 14 g

Allaccio Nuovo BD linea S.Massimo - VR PN: interruz. Prolungata di 24 

h per BD

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza 

treno, per una durata pari alla durata dell'intervento e fino ad 

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

20 g

Demolizione BD linea S.Massimo - VR PN esistente: 5 interruz. BD 7 g

Realizzazione nuovo BP linea S.Massimo - VR PN: 10 interruz. BP 14 g

Allaccio Nuovo BP linea S.Massimo - VR PN: interruz. Prolungata di 24 

h per BP

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza 

treno, per una durata pari alla durata dell'intervento e fino ad 

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

20 g

PD LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA          LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST-VERONA     NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO VERONA OVEST

PD LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA          LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST-VERONA     NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO VERONA EST

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8

PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
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Demolizione BP linea S.Massimo - VR PN esistente: 5 interruz. BP 7 g

Raccordo QE-VR P.N. 60 g

Realizzazione nuovo BD: 10 interruz. BD 15 g

Allaccio Nuovo BD: interruz. Prolungata di 24 h per BD 1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza 

treno, per una durata pari alla durata dell'intervento e fino ad 

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

20 g

Demolizione BD esistente: 10 interruz. BD 14 g

Realizzazione nuovo BP: 10 interruz. BP 15 g

Allaccio Nuovo BP: interruz. Prolungata di 24 h per BP 1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza 

treno, per una durata pari alla durata dell'intervento e fino ad 

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

20 g

Demolizione BP esistente: 10 interruz. BP 14 g

Raccordo Bivio S. Lucia - Verona PN (linea passante per ex Scalo Verona 

PN)
14 g

Realizzazione nuovo BD: 5 interruz. BD 7 g

Realizzazione nuovo BP: 5 interruz. BP 7 g

Allaccio Raccordo Q.E. - Verona P.N. e Raccordo Bivio S. Lucia - Verona 

PN: interruz. Prolungata di 24 h contemporanea BP+BD per entrambi i 

raccordi;

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno, 

per una durata pari alla durata dell'intervento e fino ad assestamento 

sede (ulteriori 5 giorni)

20 g

Realizzazione flessi provvisori per collegamento Raccordo Q.E. - Verona P.N., 

Raccordo Bivio S. Lucia - Verona PN con Raccordo bivio San Massimo – Verona 

PN: interruz. Prolungata di 24h contemporanea BP+BD per tutti i raccordi;

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno, fino ad

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

5 g

Attivazione esercizio di Fase 3.1 e riconfigurazione apparati: 1 interruz. Tutti gli 

impianti

1 g

Fase 3.2 20 g

ATTREZZAGGIO 20 g

Armamento 20 g

Linea MI-VR 20 g

Posa Comunicazione BP BD Linea storica Mi-VR: 3  interruz.  (1 BP da 5 

h+ 1 BD da 5h+ 1 contemporanea)

5 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo deviatoio 

per una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, per una durata pari alla

durata dell'intervento e fino ad assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

10 g

Posa Comunicazione Linea storica Mi-VR e AV/AC Mi-VR: 3 interruz. (1 

BP linea storica da 5h + 1 BD AV/AC  da 5h+ 1 contemporanea)

5 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo deviatoio 

per una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, per una durata pari alla

durata dell'intervento e fino ad assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

10 g

Posa Comunicazione BP BD AV/AC Mi-VR: 3 interruz. (1 BP da 5 h+ 1 

BD da 5h+ 1 contemporanea)  

5 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo deviatoio 

per una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, per una durata pari alla

durata dell'intervento e fino ad assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

10 g

Attivazione esercizio di Fase 3.2 e riconfigurazione apparati: 1 interruz. Tutti gli 

impianti

1 g

MACROFASE 4  - GALLERIA PORTA NUOVA+STAZIONE ELEMENTARE AV/AC VR P.N. 2361 g?

Fase 4.1

OO.CC

FV06-Nuovo sottopasso di stazione

Posa sostegno binari I-II-III (itinerari in deviata) - 3 interr. dei suddetti 

binari

5 g

Smontaggio sostegno binari I-II-III (itinerari in deviata) - 3 interr. dei 

suddetti binari

5 g

Posa sostegno binari IV-V-VI (itinerari su binari IV e VI in corretto 

tracciato) - 3 interr. dei suddetti binari

5 g

Rallentamento a 80 km/h per binari IV e VI per una lunghezza di 100 m + 

lunghezza treno, per presenza sostegno binari

92 g

Smontaggio sostegno binari IV-V-VI (itinerari su binari IV e VI in corretto 

tracciato)- 3 interr. dei suddetti binari

5 g

Rallentamento a 50 km/h per binari IV e VI per una lunghezza di 100 m + 

lunghezza treno, per smontaggio sostegno binari

5 g

Posa sostegno binari VII-VIII (itinerari in deviata) - 3 interr. dei suddetti 

binari

5 g

Smontaggio sostegno binari VII-VIII (itinerari in deviata) - 3 interr. dei 

suddetti binari

5 g

Posa sostegno binari IX-X (itinerari in deviata) - 3 interr. dei suddetti 

binari

5 g

Smontaggio sostegno binari IX-X (itinerari in deviata) - 3 interr. dei 

suddetti binari

5 g

Posa sostegno binari XI-XII (itinerari in deviata) - 3 interr. dei suddetti 

binari

5 g

Smontaggio sostegno binari XI-XII (itinerari in deviata) - 3 interr. dei 

suddetti binari

5 g

SL03 - Sottopasso parco urbano VR P.N.

Posa sostegno binari su linea BO-VR PN - 3 interr. contemporanee BP/BD 5 g

Rallentamento a 80 km/h su entrambi i binari per una lunghezza di 100 m

+ lunghezza treno, per presenza sostegno binari

47 g

Smontaggio sostegno binari su linea BO-VR PN- 3 interr. contemporanee 

BP/BD

5 g

Rallentamento a 50 km/h su entrambi i binari per una lunghezza di 100 m

+ lunghezza treno, per smontaggio sostegno binari

5 g
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Posa sostegno binari su linea MI-VR PN - 3 interr. contemporanee BP/BD 5 g

Rallentamento a 80 km/h su entrambi i binari per una lunghezza di 100 m

+ lunghezza treno, per presenza sostegno binari

47 g

Smontaggio sostegno binari su linea MI-VR PN - 3 interr. contemporanee 

BP/BD

5 g

Rallentamento a 50 km/h su entrambi i binari per una lunghezza di 100 m

+ lunghezza treno, per smontaggio sostegno binari

5 g

Posa sostegno binari su linea Brennero - VR PN - 3 interr. contemporanee 

BP/BD

5 g

Rallentamento a 80 km/h su entrambi i binari per una lunghezza di 100 m

+ lunghezza treno, per presenza sostegno binari

47 g

Smontaggio sostegno binari su linea Brennero - VR PN - 3 interr. 

contemporanee BP/BD

5 g

Rallentamento a 50 km/h su entrambi i binari per una lunghezza di 100 m

+ lunghezza treno, per smontaggio sostegno binari

5 g

BA02 - 50 interr. BD raccordo Q.E. - Verona PN 90 g

Fase 4.2 125 g

ATTREZZAGGIO 120 g

Armamento e varo deviatoi linea storica lato Venezia: 10 interruz. BP+ altri 

binari di impianto (di cui 4  interruz. Da 5h per varo)

40 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo nuovo binario e 

nuovo deviatoio per una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, per una 

durata pari alla durata dell'intervento e fino ad assestamento sede (ulteriori

5 giorni)

45 g

TE  linea storica lato Venezia: 10 interruz. BP 40 g

IS  linea storica lato Venezia: 10 interruz. BP 40 g

Allaccio raccordo Q.E. - Verona P.N. con raccordo bivio S. Lucia – Verona P.N. e 

dismissione binari provvisori di collegamento con il raccordo bivio S. Massimo –

Verona P.N.: 1 interruz. Prolungata contemporanea BP+BD da 24 h per tutti i 

raccordi

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno, fino ad

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

5 g

Allaccio Linea storica Verona-Padova in Verona PN lato Venezia: 1 interruz. 

Prolungata contemporanea BP+BD da 24 h

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno, fino ad

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

5 g

Attivazione esercizio di Fase 4.2 e riconfigurazione apparati: 1 interruz. Tutti gli 

impianti

1 g

MACROFASE 5 - Completamento nuovo corridoio AV/AC in Verona Porta Nuova 95 g

Allaccio nuovo Binario AV/AC lato Milano: : 1 interruz. Prolungata contemporanea 

BP+BD da 24 g per la linea AV/AC;

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno, fino ad 

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

5 g

Attivazione del nuovo corridoio AV/AC in Verona PN Fase 5 e riconfigurazione 

apparati: 1 interruz. Tutti gli impianti

1 g

MACROFASE 6 - Completamento della radice ovest di Verona Porta Nuova; 

sistemazione finale linee Brennero e Milano LS
55 g?

ATTREZZAGGIO 55 g?

Armamento + TE + IS 55 g?

Linea VR-Brennero

Lavorazioni armamento, sistemazioni TE e IS: 10 interruz. Linea Verona - 

Brennero contemporanee BP+BD

15 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo nuovo 

binario e nuovo deviatoio per una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, 

per una durata pari alla durata dell'intervento e fino ad assestamento 

sede (ulteriori 5 giorni)

20 g

Demolizione binari esistenti, comunicazioni e sistemazione finale: 

interruz. Prolungata contemporanea BP+BD di 48 h

2 g

Linea Storica VE-MI 6 g

Allaccio in posizione finale: interruz. Prolungata contemporanea BP+BD di

48 h

2 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno, 

fino ad assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

5 g

Linea Bivio S.Massimo - VR PN binari alti (ex linea Scalo)

Lavorazioni armamento, sistemazioni TE e IS: 10 interruz. Contemporanee

BP+BD

15 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo nuovo 

binario e nuovo deviatoio per una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, 

per una durata pari alla durata dell'intervento e fino ad assestamento 

sede (ulteriori 5 giorni)

20 g

Demolizione binari esistenti, comunicazioni e sistemazione finale:  

interruz. Prolungata contemporanea BP+BD di 48 h

2 g

Attivazione esercizio di Fase 6 e riconfigurazione apparati: 1 interruz. Tutti gli 

impianti

1 g

MACROFASE 7 EST (Completamento della radice est di Verona Porta Nuova; 

allaccio definitivo della nuova linea AV/AC) (TEMPI DA PP)
35 g

ATTREZZAGGIO 35 g

Sistemazioni arm., varo comun. BP - BD sulla LS e tra BP - BD LS e Linea AV/AC: 

10 interruz. totali (di cui 6 interruz. da 5h per varo deviatoi su BP e BD della LS 

e AV/AC, 3 contemp. BP+BD LS e 1 contemp. BP linea storica e BD linea AV/AC) 

30 g

Rallentamento a 40 km/h su ogni binario coinvolto dal varo dei nuovi binari e 

nuovi deviatoi per una lunghezza di 100 m + lunghezza treno, per una durata 

pari alla durata dell'intervento e fino ad assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

35 g

TE Linea storica: 10 interruz. Contemporanee BP+BD 30 g

IS Linea storica: 10 interruz. Contemporanee BP+BD 30 g

Allaccio linea AV/AC in configurazione finale, riconfigurazione apparati e 

attivazione esercizio di Fase 7: 1 interruz. Prolungata di 24 h per linea AV/AC + 

1 interruz. Tutti gli impianti.

1 g

Rallentamento a 40 km/h per l'estesa dell'intervento + lunghezza treno, fino ad

assestamento sede (ulteriori 5 giorni)

5 g
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