FASE O:

—  DEMOLIZIONE PARTE DI MURO ESISTENTE.

FASE 2:

—  DEVIAZIONE UTENTI SOTTOPASSO SU PARTE DELLA RAMPA DI SCALE ESISTENTE

—  REALIZZAZIONE PARATIA PER APPOGGIO SCALA
—  DEMOLIZIONE DI' UNA PARTE DELLA RAMPA DI SCALE
—  REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA DI SCALE.

FASE 1

—  REALIZZAZIONE NUOVO MURO.

FASE S

—  DEVIAZIONE UTENTI SOTTOPASSO SU NUOVA RAMPA DI SCALE

—  DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA PARTE DI RAMPA DI SCALE RIMANENTE

—  REALIZZAZIONE PARTE DI PARATIA- MANCANTE E SUCCESSIVA
REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI.
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