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ID Task Task Name Duration
1 REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO 

S.S.80 
1015 days

2 allestimento cantieri logistici ed 
apprestamenti

15 days

3 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 400 days
4 RISOLUZIONE INTERFERENZE  450 days
5 RAMO 4‐D, ROTATORIA 4 E 

SVINCOLO COSTE DI LANCIANO 
(da pk 3+260 a 3+795)

118 days

6 Formazione rilevato stradale e
rampe

100 days

7 Opere idrauliche 40 days
8 Tombinature scatolari 60 days
9 ponticelli  30 days
10 Impianto di illuminazione 10 days
11 sovrastruttura stradale 14 days
12 segnaletica orizzontale e vertic 4 days
13 Realizzazione cavalcavia CV.01 82 days
14 scavo fondazioni 7 days
15 Fondazioni sottostrutture 10 days
16 Elevazioni sottostrutture 20 days
17 Assemblaggio impalcati e 

sollevamento con autogru
40 days

18 Armatura e getto soletta 7 days
19 Opere di finitura e posa 

barriere stradali
10 days

20 TRATTA DA PK 3+795 A 4+310 84 days
21 Realizzazione viabilità 

complanare
30 days

22 Formazione rilevato stradale  60 days
23 Opere idrauliche 30 days
24 Tombinature scatolari 30 days
25 Ponticello 8 days
26 Impianto di illuminazione 7 days
27 sovrastruttura stradale 11 days
28 segnaletica orizzontale e vertic 3 days
29 SOTTOPASSO FERROVIARIO ST.0 212 days
30 Allestimento delle opere di 

servizio per la 
prefabbricazione a piè d’opera

5 days

31 Realizzaizone paratie di pali 50 days
32 Costruzione platea di varo e 

muro reggispinta
40 days

33 Costruzione dello scatolare  60 days
34 Infissione del manufatto nel 

rilevato 
15 days

35 opere di compeltamento 30 days
36 Rifacimento sede stradale e 

pavimentazioni
12 days

37 VIABILITA' ASSE 3 e 4 FINO A 
ROTATORIA 2

60 days

38 Riqualifica sedime stradale 
esistente e innesto in svincolo 
Colleranesco

50 days

39 sovrastruttura stradale 8 days
40 segnaletica orizzontale e vertic 2 days
41 VIADOTTO VI.01 128 days
42 Realizzazione argine provvisori 3 days
43 Paratia di pali secanti 10 days
44 Fondazioni pile 30 days
45 Elevazioni pile 60 days
46 Allestimento apprestamenti 

spinta
10 days

47 Assemblaggio avambecco 20 days
48 Assemblaggio conci e spinta 

impalcati
100 days

49 Demolizione avambecco 3 days
50 completamento conci finali 

con sollevamento dal basso 
15 days

51 REALIZZAZIONE ROTATORIA 2 60 days
52 VIABILITA' DA pk 0+000 a 0+400 

TRA ROTATORIA 2 E VIADOTTO 
VI.02

71 days

53 Formazione rilevato stradale  60 days
54 Opere idrauliche 30 days
55 Tombinature scatolari 30 days
56 sottovia scatolare 8 days
57 sovrastruttura stradale 8 days
58 segnaletica orizzontale e vertic 3 days
59 VIADOTTO VI.02 160 days
60 scavo fondazioni 10 days
61 Fondazioni sottostrutture 20 days
62 Elevazioni sottostrutture 40 days
63 Assemblaggio impalcati e 

sollevamento con autogru
100 days

64 Getto soletta 3 days
65 Rifacimento sede stradale e 

pavimentazioni
12 days

66 VIABILITA' DA pk 0+569 a 0+867 
TRA VIADOTTO VI.02 E VI.03

66 days

67 Formazione rilevato stradale  55 days
68 Opere idrauliche 30 days
69 Tombinature scatolari 30 days
70 Sottovia scatolare 8 days
71 sovrastruttura stradale 8 days
72 segnaletica orizzontale e vertic 3 days
73 VIADOTTO VI.03 222 days
74 Creazione argini e 

aggottamento acque
10 days

75 scavo fondazioni 20 days
76 Fondazioni sottostrutture 30 days
77 Elevazioni sottostrutture 65 days
78 Assemblaggio impalcati e 

sollevamento con autogru
120 days

79 demolizione argini 10 days
80 Getto soletta 7 days
81 Opere di finitura 20 days
82 VIABILITA' DA pk 1+460 a 

ROTATORIA S.S.16
58 days

83 Formazione rilevato stradale  50 days
84 Opere idrauliche 25 days
85 Tombinature scatolari 25 days
86 Ponticello 7 days
87 sovrastruttura stradale 6 days
88 segnaletica orizzontale e vertic 2 days
89 VIABILITA' DA pk 3+260 a 0+300 535 days
90 Realizzazione viabilità 

complanare
100 days

91 Formazione rilevato stradale  400 days
92 Opere idrauliche 300 days
93 Tombinature scatolari 300 days
94 Ponticelli e Sottovia 200 days
95 Muro di sostegno pk 2+600 60 days
96 Scogliera 30 days
97 Impianto di illuminazione 30 days
98 sovrastruttura stradale 25 days
99 segnaletica orizzontale e vertic 10 days

100 SOTTOPASSO ST.01 198 days
101 scavo di sbancamento 10 days
102 realizzazione platea di varo 7 days
103 Realizzazione monolite in 

cemento armato
50 days

104 realizzazione rilevato 
provvisorio ovest per 

20 days

105 Spinta monolite 20 days
106 Realizzazione rilevato stradale

sopra il manufatto
20 days

107 Spostamento del traffico 
stradale mantenendo due 
corsie per senso di marcia

7 days

108 Demolizione del rilevato 
provvisorio su lato OVEST

10 days

109 Demolizione rostro 3 days
110 Esecuzione degli scavi per la 

realizzazione dei muri d'ala
8 days

111 Realizzazione fondazione muri
d'ala lato Ovest

7 days

112 Realizzazione dei muri d'ala, 
del cordolo porta barriere

14 days

113 Sistemazione finale del 
rilevato autostradale

5 days

114 Spostamento del traffico sul 
sedime stradale realizzato in 
precedenza

7 days

115 Demolizione parziale del 
secondo concio del sottopasso

5 days

116 Realizzazione dei muri d'ala 
lato Est

14 days

117 Sistemazione finale del 
rilevato autostradale e 
realizzazione pavimentazioni

10 days

118 REALIZZAZIONE SVINCOLO 
ROTATORIA 1 ‐ COLLEGAMENTO
A SUPERSTRADA 

60 days

119 Completamenti e ripristino 
stato dei luoghi

55 days

120 piantumazioni 40 days
121 idorsemina 30 days
122 dismissione piste e smobilizzo 
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