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INDUSTRIALE COLLENARESCO
SVINCOLO NUCLEO

PIAZZALE ESISTENTE

ZONA CANTIERE
LOGISTICO 4 (4.161 mq +
2.116 mq per ST.09)
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RECINZIONE BASSA PER DELIMITAZIONE
PERCORSO PEDONALE

VIABILITA' IN INGRESSO

VIABILITA' IN USCITA

PERCORSO PEDONALE

RECINZIONE TIPO ORSOGRILL

ESTINTORE

LOCALE INFERMERIA

IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE

BARACCAMENTI DI CANTIERE

WC CHIMICI

PUNTO DI RACCOLTA

GUARDIANIA

CANTIERE LOGISTICO 4
VISTA AEREA

Il Cantiere Logistico 4 ospiterà le seguenti funzioni:

§ Installazioni per l'alloggio, il vitto e assistenziali per le maestranze

- Infermeria

- Spogliatoi e servizi igienici

- Refettori

§ Baraccamenti operativi e di direzione

- Guardiania

- Uffici-Magazzino

- Parcheggi autovetture

§ WC chimici

§ Aree e attrezzature di lavoro

§ Aree di stoccaggio (419 mq)

§ Area di carico e scarico (242 mq)

UTILIZZO DELL'AREA

L'area verrà impiegata per la costruzione del sottopasso ferroviario ST.09, facendo da supporto logistico per tutte le maestranze
impegnate anche nella realizzazione della viabilità di raccordo con la Rotatoria 2.

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL'AREA

L'area si trova nella zona industriale di Colleranesco ed è divisa in due zone operative; la superficie a disposizione è
rispettivamente di 4.161 mq e 2.116 mq ed è situata su un'area a destinazione produttiva. Nelle viste e planimetrie incluse nella
presente tavola si riportano alcune indicazioni di carattere viabilistico ed organizzativo dell'area logistica del cantiere.

VIABILITA' DI ACCESSO

L'area di cantiere è accessibile dalla viabilità esistente.

PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni principali:

· rimozione della vegetazione interfernte presente; il terreno vegetale verrà accantonato all'interno di un'apposita area
di stoccaggio;

· realizzazione di canalette per lo scolo delle acque e dei pozzetti;

· preparazione delle platee o impalcati provvisori su cui verranno installati gli impianti di cantiere.

· installazione dei sottoservizi necessari;

· rimozione di eventuali materiali di rifiuto presenti;

· installazione di recinzione e cancelli d'ingresso.

·

RECINZIONE PERIMETRALE

La recinzione del perimetro dell'area è prevista con rete elettrosaldata zincata posizionata su basamenti in cemento  e
sovrapposta rete arancio a maglia ovoidale in PVC; altezza totale minima 200 cm.

RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE AREE DI CANTIERE

Al termine del ciclo operativo del cantiere, si provvederà alla sistemazione finale dell’area, in particolare si prevede di restituire
le superfici agli usi ante operam mediante la demolizione dei piazzali e delle superfici brecciate, la rimozione degli impianti di
smaltimento e trattamento delle acque fino alla quota di terreno indisturbata che sarà segnalata da teli di tessuto non tessuto.

La superficie liberata verrà bonificata, livellata e rippata.

Tale lavorazione profonda, che non provoca il rivoltamento degli orizzonti del suolo, sarà realizzata con lo scopo di rompere la
soletta di lavorazione, favorire l’approfondimento dell’apparato radicale, agevolare il drenaggio, implementare l’aerazione ed
accrescere la capacità di ritenzione idrica del suolo.

La base così preparata precederà il ricarico con il terreno vegetale accumulato e stoccato prima della sistemazione del cantiere.
A questo punto il campo sarà pronto per un primo ciclo di lavorazione agraria di preparazione alla semina, con successiva
semina di prato rustico per migliorare ed arricchire le caratteristiche del terreno.
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VIAIBILITA' PRIMARIA ESISTENTE
 (STATALI E PROVINCIALI)

STRADE SECONDARIE
AD USO PROMISCUO

VIAIBILITA' DI CANTIERE DA REALIZZARE

CANTIERE LOGISTICO
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X CONO VISIVO PER INQUADRAMENTO
FOTOGRAFICO

SCALA DI STAMPA: 1=1

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO

VINCOLI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Scala 1:10000

CARTA DEI LUOGHI E DEL PAESAGGIO PPR
Carta del degrado e dell' abbandono

Scala 1:10000

VINCOLI PIANO PAESISTICO VIGENTE
Scala 1:10000

VINCOLI PIANO PAESISTICO VIGENTE
Scala 1:20000
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IDROLOGIA E IDRAULICA
Scala 1:10000
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