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Nuovo  svincolo Paulilatino Km 120+00 – Step Fasi F19 (Tav. T00CA00CANPL04A)

Lavori
realizzati nelle
fasi precedenti

LAVORI
CHE
COMPONGO
NO LA FASE
F19a

F19a0.1: parzializzazione carreggiata cavalcavia esistente lato sx (dir.Cagliari)

F19a0.2: chiusura corsie di marcia sulla SS131 su entrambe le carreggiate

F19a0.3: montaggio ponteggi multi direzionali

F19a0.4: demolizione e ricostruzione cordolo

F19a0.5: montaggio nuova barriera e ripristino carreggiata

F19a0.6: spostamento parzializzazione carreggiata cavalcavia sul lato dx
(dir.Sassari)

F19a1.1: montaggio ponteggi multi direzionali

F19a1.2: demolizione e ricostruzione cordolo

F19a1.3: montaggio nuova barriera e ripristino carreggiata

F19a1.4: riapertura la traffico della corsia di marcia sulla SS131 in entrambe le
direzioni

F19a2.1: chiusura corsie di sorpasso sulla SS131 su entrambe le carreggiate

F19a2.2:  prolungamento  ponteggio multi direzionale della sottofase F19a0.3

F19a2.3: demolizione e ricostruzione cordolo

F19a2.4: montaggio nuova barriera e ripristino carreggiata

F19a2.5: spostamento parzializzazione carreggiata cavalcavia sul lato dx
(dir.Sassari)

F19a3.1: prolungamento ponteggio multi direzionale della sottofase F19a1.1

F19a3.2: demolizione e ricostruzione cordolo

F19a3.4: montaggio nuova barriera e ripristino carreggiata

F19a.3.5: bitumatura finale cavalcavia

Flussi
veicolari sulla
esistente
S.S.131

A partire dalla sottofase F19a0.2 fino alla sottofase F19a1.4  il traffico sulla
SS131 in entrambe le carreggiate si svilupperà secondo lo SCHEMA 16 del DM
10/07/2002.

Completata la sottofase F19a0.5 e la sottofase F19a0.6 il traffico sulla SS131
viene deviato sulle corsie di sorpasso secondo lo SCHEMA 17 del DM
10/07/2002.

A partire dalla sottofase F19a2.1 e fino alla sottofase F19a2.4 il traffico sulla
SS131, in entrambe le carreggiate, si svilupperà secondo  SCHEMA 17 del DM
10/07/2002.

Flussi
veicolari sulla
viabilità locale

Durante le  sottofasi F19a0.1 – F19a3.4  il traffico sul cavalcavia esistente si
svilupperà a senso unico alternato con regolazione semaforica secondo lo
SCHEMA 66 del DM 10/07/2002

SCHEMA 17 del D.M. 10/07/2002
  modificato con new jersey in cls

SCHEMA 16  del D.M. 10/07/2002
  modificato con new jersey in cls

FASE 19 - NUOVO SVINCOLO PAULILATINO SUD Km 120+00   - Tav. 1/2 - R=1:3.000

STEP FASI F19a
LEGENDA

OPERE REALIZZATE DURANTE LO STEP FASI "19a"

VARCHI TEMPORANEI STEP FASI

OPERE DA REALIZZARE IN FASI SUCCESSIVE

Nuovo  svincolo Paulilatino Km 120+00 - Step Fasi F19 (Tav. T00CA00CANPL04A)
LAVORI CHE COMPONGONO
LA FASE  F19a

F19a.1: Tracciamenti - Recinzioni -  apertura varchi e segnaletica  - Pista P.06
F19a.2: Interpoderale C nord-ovest
F19a.3: rotatoria nord:  tratto R1-R4; Tratto R9-R7
F19a.4: Interpoderale B nord-est  (sez.1-sez.10)
F19a.5: attraversamento SS131  lato sinistro (dir. Cagliari) : tratto sez.15-40 ; tratto sez.52-59
F19a.6: Interpoderale A sud-est (sez.1-sez.42)
F19a.7: Rotatoria Sud (sez.4-8) - (sez.12-15)
F19a.8: Viabilità sud (tratto sez.1-sez.15) - lato dx sez.15-sez.20
F19a.9: Via Nazionale lato sx sez.1-sez.8
F19a.10: Viabilità nord  lato sx sez.1-sez.9
F19a.11: smontaggio recinzioni e varchi

Flussi veicolari sulla esistente S.S.131
Flussi veicolari sulla viabilità
secondaria esistente

I varchi V.5 e V.5a  saranno realizzati secondo lo SCHEMA 11

Flussi veicolari sulla viabilità
locale

Durante le sottofasi F19a.2 e F19a.3
occorre mantenere in esercizio lo
svincolo sulla comunale (freccia in
rosso) al fine di  garantire la
continuità di accesso alle unità
residenziali (cerchio in rosso) e alle
attività agricole.

Durante la sottofase F19a.4 il
traffico sulla viabilità locale sarà
regolato a senso unico alternato
secondo lo SCHEMA  64 del D.M.
10/07/2002
Durante la sottofase F19a.5  il
traffico sulla strada di
attraversamento della SS131 sarà
regolato a senso unico alternato con
regolazione semaforica secondo lo
SCHEMA  66 del D.M. 10/07/2002
con imbocco dal Varco V.01
Durante la sottofase F19a.5  il
traffico su via Nazionale sarà
regolato a senso unico alternato con
regolazione semaforica secondo lo
SCHEMA  66 del D.M. 10/07/2002.
Durante la sottofase F19a.8 la
viabilità locale esistente sarà
regolata a senso unico alternato
secondo lo SCHEMA  64 del D.M.
10/07/2002 al fine di garantire
l'accesso alle unità residenziali  da
via Nazionale (frecce in giallo)

Varchi temporanei operativi V.01 - Accesso al cantiere Attraversamento SS131
V.03 - Accesso al cantiere della Interpoderale A sud-est
V.05 - Accesso al cantiere della Interpoderale C nord-ovest
V.05a - Accesso al cantiere della Interpoderale B nord-est
V.C01 - Varco accesso Campo Operativo CO.01
V.CB1- Varco accesso Campo Base CB.01

Flussi di cantiere
I flussi di cantiere interessano:

- via Nazionale e la viabilità urbana di Paulilatino fino allo svincolo sulla SS131 (v.
Percorso 1)

- la viabilità comunale secondaria

NOTE La sottofase F19a.6  potrà iniziare solamente dopo la messa in esercizio della
pista P.06

LAVORI CHE COMPONGONO
LA FASE  F19b

F19b.1: Interpoderale B nord-est : lato dx sez.10-sez.18
F19b.2: attraversamento SS131  lato destro (dir. Sassari): tratto sez.15-40;
tratto sez.52-59
F19b.3: Interpoderale A sud-est (sez.42-sez.74)
F19b.4: Via Nazionale lato dx sez.1-sez.8
F19b.5: viabilità nord lato dx sez.1-sez.9
F19b.6: rampa A monodirezionale (sez. A1-sez.A23)
F19b.7: rampa D monodirezionale (sez.D6-sez.D28); Rampa C bidirezionale
lato sx  sez.C18-C22
F19b.8: Viabilità sud lato sx sez.15-20
F19b.9: smontaggio recinzioni e varchi

Flussi veicolari sulla esistente
S.S.131

Le sottofasi F19b.6 ed F19b.7 comprendono anche la installazione sulla
SS131 della segnaletica di deviazione secondo lo SCHEMA 16 del D.M.
10/07/2002 modificato con new jersey in cls.

Flussi veicolari sulla viabilità
secondaria esistente

Durante la sottofase F19b.8 la viabilità locale esistente sarà regolata a senso
unico alternato secondo lo SCHEMA  64 del D.M. 10/07/2002

Flussi veicolari sulla viabilità
locale

Durante la sottofase F19b.2  il traffico sulla strada di attraversamento della
SS131 sarà regolato a senso unico alternato con regolazione semaforica
secondo lo SCHEMA  66 del D.M. 10/07/2002

Varchi temporanei operativi V.01   - Ingresso cantiere SS131
V.05   - Ingresso cantiere Interpoderale B nord-est
V.C01- Varco accesso Campo Operativo CO.01

Flussi di cantiere

I flussi di cantiere
interessano:
- via Nazionale e la
viabilità urbana di
Paulilatino fino
all'esistente svincolo
sulla SS131
secondo il Percorso 1
(tracciato in rosso)
con le relativa
segnaletica indicata
nei punti C-C1-C2
-la viabilità
comunale secondaria

Nuovo  svincolo Paulilatino Km 120+00 - Step Fasi F19 (Tav.
T00CA00CANPL04A)

SCHEMA 11
TIPOLOGIA VARCHI: V.01-V.03-V05-V05a

STEP FASI F19b LEGENDA

OPERE REALIZZATE DURANTE LO STEP FASI "19b"

VARCHI TEMPORANEI STEP FASI

OPERE DA REALIZZARE IN FASI SUCCESSIVE

PERCORSO 1

A

LEGENDA
PERCORSO 1

C1

C

STRADA CHIUSA

Zona Industriale
INDUSTRIALE

ZONA 500m
Strada chiusa

STRADA CHIUSA

Viabilità urbana
URBANA300m

Strada chiusa

150m

Strada SassariSTRADA 
CHIUSAchiusa

via Nazione

VIABILITA'

SCHEMA 16 del D.M. 10/07/2002 modificato con new jersey in cls.
Chiusura della corsia su carreggiata a due corsie - D.M. 10/07/2002

 SCHEMA  64 del D.M. 10/07/2002
Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato - D.M. 10/07/2002

SCHEMA  66 del D.M. 10/07/2002
Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico - D.M. 10/07/02

SS131

C

C2
F19a.1: Tracciamenti - Recinzioni -  apertura varchi e segnaletica  - Pista
P.06
F19a.2: Interpoderale C nord-ovest
F19a.3: rotatoria nord:  tratto R1-R4; Tratto R9-R7
F19a.4: Interpoderale B nord-est  (sez.1-sez.10)
F19a.5: attraversamento SS131  lato sinistro (dir. Cagliari) :
tratto sez.15-40 ; tratto sez.52-59
F19a.6: Interpoderale A sud-est (sez.1-sez.42)
F19a.7: Rotatoria Sud (sez.4-8) - (sez.12-15)
F19a.8: Viabilità sud (tratto sez.1-sez.15) - lato dx sez.15-sez.20
F19a.9: Via Nazionale lato sx sez.1-sez.8
F19a.10: Viabilità nord  lato sx sez.1-sez.9
F19a.11: smontaggio recinzioni e varchi

Lavori realizzati nelle fasi precedenti

Completata la sottofase  F19b.3 si potrà demolire la Pista P.06e
rinaturalizzare le relative aree.
Completata la sottofase F19b.6 il Varco al Campo Operativo
CO.01 (V.CO1) viene spostato sull'ex area di svincolo

NOTE

DIREZIONE SASSARI

DIREZIONE CAGLIARI

SCHEMA 16  del D.M. 10/07/2002
  modificato con new jersey in cls
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New Jersey in cls per
restringimento carreggiata

con sovrastante rete

 Carreggiata dx SV=110m
 Carreggiata sx SV=110m
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New Jersey in cls per
restringimento carreggiata

SV=70m

F19a0.1
F19a0.2
F19a0.3
F19a0.4

F19a0.3
F19a0.4

Are
cantiere

Are
cantiere

F19a0.3
F19a0.4
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New Jersey in cls per
restringimento carreggiata

SV=70m

F19a0.5
F19a1.1
F19a1.2
F19a1.3
F19a1.1

Are
cantiere

F19a1.1
F19a1.2
F19a1.3
F19a1.1

Transito

Transito

Transito

Transito

Are
cantiere

SASSARICAGLIARI

SASSARICAGLIARI

F19a1.1
F19a1.2
F19a1.3
F19a1.1

New Jersey in cls per
restringimento carreggiata

con sovrastante rete

 Carreggiata dx SV=110m
 Carreggiata sx SV=110m

SASSARICAGLIARI

SCHEMA 66  del D.M. 10/07/2002
  modificato con new jersey in cls

New Jersey in cls per
restringimento carreggiata

Are
cantiere

Are
cantiere

F19a2.1
F19a2.2
F19a2.3
F19a2.4
F19a2.5

TransitoTransito

F19a2.1
F19a2.2
F19a2.3
F19a2.4
F19a2.5

Are
cantiere

F19a3.1
F19a3.2
F19a3.3
F19a3.4
F19a3.5

Transito

Transito

Are
cantiere
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New Jersey in cls per
restringimento carreggiata

SASSARICAGLIARI

F19a3.1
F19a3.2
F19a3.3
F19a3.4
F19a3.5

STEP FASI F19a0 - F19a1 -F19a2 - F19a3

Area
intervento

Area
intervento

Area
intervento

SCHEMA 17 del D.M. 10/07/2002 modificato con new jersey in cls.
Chiusura della corsia di soprasso su carreggiata a due corsie - D.M. 10/07/2002

FASE DI COSTRUZIONE

Fase 19 - Planimetria fasi esecutive nuovo svincolo Paulilatino sud Km120+00 Tav1/2

T00CA00CANDI05A

T 0 0 CA 0 0 CAN D I 0 5 A variaL O P L SQ E 1 9 0 1

PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO

A

C
D

CA284

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000  
Intervento nuovo Svincolo di Paulilatino al km 120+000

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO
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