
 

 
 
 
  Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori 

AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA 

NUOVO SVINCOLO DI MORMANNO 

PROGETTO DEFINITIVO 
COD.  UC 162 
                      

PROGETTAZIONE: 
 
 

R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria) 
CREW Cremonesi Workshop S.r.l - ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l 
ECOPLAME S.r.l. - InArPRO S.r.l. 

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: 
Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.) 

 
 

CAPOGRUPPO MANDATARIA: 
 

 
 

 
Direttore Tecnico: 
Dott. Ing. Paolo IORIO 
 IL GEOLOGO: 

Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.) 
 

 
  MANDANTI: 
 

             
  Direttore Tecnico 
  Dott. Arch. Claudio TURRINI 

 
Direttore Tecnico: 
Dott. Ing. Ivo FRESIA 

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 
Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.) 

 

 

   VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
   Dott. Ing. Antonio CITARELLA 

 
 

  Direttore Tecnico: 
  Dott. Arch. Pasquale Pisano 

 
Direttore Tecnico 
Dott. Ing. Massimo T. DE IORIO PROTOCOLLO 

 

 DATA                                     
__20___ 

 
 

CANTIERIZZAZIONE 

Cronoprogramma dei lavori 
 
 

CODICE PROGETTO 
 
 

D P  U C 1 6 2  D 2 0 
 

 
 
 

NOME FILE 
T00CA00CANCR01B 
 

REVISIONE SCALA: 

CODICE 
ELAB. 

T 0 0  C A 0 0  C A N  C R 0 1  
 

B  
 

- 

      

      

B Emissione Marzo 2022 CURIALE SCOPPETTA IORIO 

A Emissione definitiva Giugno 2020 CURIALE SCOPPETTA IORIO 

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO 

 

 

 



ID Nome attività Durata

1

A2‐ Autostrada Mediterranea ‐ 
Nuovo svincolo di Mormanno

450 g

2 Consegna Lavori  0 g

3 CANTIERIZZAZIONE 30 g

4 SVINCOLO SUD 380 g

5 Fase 1 180 g

6 OS01 - Paratia di sostegno in Dx Rampa 1-2/Rotatoria A-2 180 g

7 OS02 - Paratia di sostegno in Sx Rampa 1-2 40 g

8 OS03 - Paratia di sostegno in Sx Rampa 1-2 40 g

9 OS04 - Muro di sostegno in Sx Deviazione Strada locale 50 g

10 OS05 - Paratia di sostegno in Sx Deviazione Strada locale 50 g

11 OS11 - Paratia di sostegno in Sx Deviazione S.S. 19 1° Tratto 40 g

12 OS12 e OS13 - Muro in gabbioni e in terra rinforzata lato Dx 
Deviazione S.S. 241 1° Tratto

40 g

13 TM04 - Tombino scatolare 2.00x2.00 50 g

14 Fase 2 80 g

15 Realizzazione Deviazione SP241 1° Tratto - Rotatoria A-2 - 
Parte Deviazione Strada locale - Viabilità di ricucitura

80 g

16 Fase 3 40 g

17 Completamento  Deviazione Strada locale 40 g

18 Fase 4 40 g

19 Realizzazione Rampa 1-2 40 g

20 Fase 5 40 g

21 Realizzazione Deviazione SP 241 2° Tratto 40 g

22 Fase 6 30 g

23 Opere di completamento e finiture 30 g

24 SVINCOLO NORD 350 g

25 Fase 1 80 g

26 OS06 - Muro di sottoscarpa Rampa 2-2 lato Sx 80 g

27 TM01 - Tombino scatolare 4.00x4.00 al Km 0+436.59 50 g

28 TM02 - Prolungamento tombino esistente scatolare 5.00x4.00 
al Km 4+557

40 g

29 TM03 - Tombino scatolare 4.00x4.00 al Km 1+063.87 50 g

30 ST02 - Sottovia 5.00x5.25 al Km 1+120 80 g

31 Fase 2 80 g

32 Realizzazione Rampa 2-2 di entrata e Rotatoria D-2 80 g

33 Fase 3 60 g

34 Realizzazione Rampa 2-2 di uscita 60 g

35 Fase 4 90 g

36 Realizzazione Deviazione Strada locale 4-2 - Rotatoria C-2 90 g

37 Fase 5 60 g

38 Realizzazione Deviazione Strada locale 3-2 60 g

39 Realizzazione  Rotatoria B-2 60 g

40 Fase 6 90 g

41 Realizzazione Rampa 3-2 90 g

42 Fase 7 90 g

43 Realizzazione Rampa 2-2 zona di scambio 90 g

44 Fase 8 30 g

45 Opere di completamento e finiture 30 g

46 Rimozione cantiere e ripristini 20 g

47 Andamento stagionale sfavorevole 50 g

48 FINE LAVORI 0 g

Consegna Lavori 

FINE LAVORI

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr
Tri 1, 2019 Tri 2, 2019 Tri 3, 2019 Tri 4, 2019 Tri 1, 2020

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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