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ID Modal
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predec

0 CANTIERE NEXTPOWER GIUGLIANO 381 g lun 02/05/22 lun 16/10/23

1 1 Progettazione esecutiva 61 g lun 02/05/22 lun 25/07/22

2 1.1 Progettazione esecutiva 30 g lun 02/05/22 ven 10/06/22

3 1.2 Acquisizione pareri in fase esecutiva 30 g lun 13/06/22 ven 22/07/22 2

4 1.3 INIZIO LAVORI 1 g lun 25/07/22 lun 25/07/22 3

5 2 Allestimento cantiere e pulizia 50 g mar 26/07/22 lun 03/10/22

6 2.1 Allestimento aree di cantiere 10 g mar 26/07/22 lun 08/08/22 4

7 2.2 Pulizia generale dell'area 30 g mar 09/08/22 lun 19/09/22 6

8 2.3 Livellamenti e compattazione 10 g mar 20/09/22 lun 03/10/22 7

9 3 Opere civili 225 g mar 04/10/22 lun 14/08/23

10 3.1 Completamento viabilità di campo 15 g mar 04/10/22 lun 24/10/22 8

11 3.2 Realizzazione scavi e posa cavidotti 
interrati

30 g mar 25/10/22 lun 05/12/22 10

12 3.3 Realizzazione fondazioni posa cabine 
elettriche

15 g mar 25/10/22 lun 14/11/22 10

13 3.4 Posa delle cabine elettriche 15 g mar 15/11/22 lun 05/12/22 12

14 3.5 Montaggio tracker 180 g mar 06/12/22 lun 14/08/23 13

15 3.6 Fornitura e collocamento a dimora di 
piante per schermatura vegetale

20 g mar 25/10/22 lun 21/11/22 10

16 4 Opere elettriche 225 g mar 06/12/22 lun 16/10/23

17 4.1 Realizzazione impianto di terra 10 g mar 06/12/22 lun 19/12/22 11

18 4.2 Realizzazione sistema antintrusione 15 g mar 06/12/22 lun 26/12/22 11

19 4.3 Posa moduli fotovoltaici 90 g mar 13/06/23 lun 16/10/23 14FI‐4

20 4.4 Cablaggio stringhe e quadri di campo 45 g mar 15/08/23 lun 16/10/23 19FI‐4

21 4.5 Cablaggi sistema di monitoraggio 15 g mar 06/12/22 lun 26/12/22 11

22 4.6 Cablaggi alimentazioni tracker 45 g mar 13/06/23 lun 14/08/23 14FI‐4

23 4.7 Posa e cablaggi sistema di accumulo 30 g mar 06/12/22 lun 16/01/23 13

24 4.8 Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti 
vari

45 g mar 06/12/22 lun 06/02/23 11

25 5 Relazione impianto di rete connessione 70 g mar 26/07/22 lun 31/10/22

26 5.1 Approvazione progetto esecutivo e stipula 
contratto avvio lavori

20 g mar 26/07/22 lun 22/08/22 4

27 5.2 Piazzola SE Utente 30 g mar 23/08/22 lun 03/10/22 26

28 5.3 Cabine SE utente 20 g mar 04/10/22 lun 31/10/22 27

29 5.4 Opere elettriche 2 g mar 23/08/22 mer 24/08/22 26

381 g

61 g Progettazione esecutiva

30 g Progettazione esecutiva

30 g Acquisizione pareri in fase esecutiva

INIZIO LAVORI

50 g Allestimento cantiere e pulizia

10 g Allestimento aree di cantiere

30 g Pulizia generale dell'area

10 g Livellamenti e compattazione

225 g

15 g Completamento viabilità di campo

Realizzazione scavi e posa cavidotti interrati

15 g Realizzazione fondazioni posa cabine elettriche

15 g Posa delle cabine elettriche

180 g

20 g Fornitura e collocamento a dimora di piante per schermatura vegetale

225 g

10 g Realizzazione impianto di terra

15 g Realizzazione sistema antintrusione

90 g

45 g

15 g Cablaggi sistema di monitoraggio

45 g

30 g Posa e cablaggi sistema di accumulo

45 g Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti vari

70 g Relazione impianto di rete connessione

20 g Approvazione progetto esecutivo e stipula contratto avvio lavori

30 g Piazzola SE Utente

20 g Cabine SE utente

2 g Opere elettriche
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30 5.5 Allestimento elettromeccanico 15 g gio 25/08/22 mer 14/09/22 29

31 5.6 Collegamenti AT 10 g gio 15/09/22 mer 28/09/22 30

32 6 Collaudi e consegna lavori 40 g gio 29/09/22 mer 23/11/22

33 6.1 Regolazioni e collaudo impianto di rete 
connessione

10 g gio 29/09/22 mer 12/10/22 31

34 6.2 Verbale finale e consegna lavori impianto 
di rete

5 g gio 13/10/22 mer 19/10/22 33

35 6.3 Cessione impianto di rete al distributore 15 g gio 20/10/22 mer 09/11/22 34

36 6.4 Regolazioni e collaudo impianto di 
produzione

5 g gio 10/11/22 mer 16/11/22 35

37 6.5 Verbale finale e consegna lavori impianto 
ftv

5 g gio 17/11/22 mer 23/11/22 36

38 7 MESSA IN ESERCIZIO 1 g gio 24/11/22 gio 24/11/22 37;35

15 g Allestimento elettromeccanico

10 g Collegamenti AT

40 g Collaudi e consegna lavori

10 g Regolazioni e collaudo impianto di rete connessione

5 g Verbale finale e consegna lavori impianto di rete

15 g Cessione impianto di rete al distributore

5 g Regolazioni e collaudo impianto di produzione

Verbale finale e consegna lavori impianto ftv
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