


 

Edison Rinnovabili S.p.A. 
 

Impianto Eolico 

Mazara del Vallo “Calamita” 

CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE 

FASI 2023 2024 
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 

1.1 IMPIANTO DI CANTIERE   

1.2 SCAVI    

1.3 STRUTTURE DI FONDAZIONE    

1.4 OPERE PROVVISIONALI    

1.5 CALCESTRUZZO    

1.6 PONTEGGI    

1.7 AEROGENERATORI    

1.8 CENTRALE E-DISTRIBUZIONE    

1.9 SSE    

2.0 IMPIANTI ELETTRICI    

2.1 CAVIDOTTO    

2.2 SMOBILIZZO   

2.3 LINEA AEREA AT  
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