


MESE DURATA 

INIZIO MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A1 Installazione cantiere Area imbocco TBM 1 2 X X                                   

A2 Movimenti terra e opere cantierizzazione Area imbocco TBM 2 4  X X X X                                

A3 Montaggio macchina TBM 2 4  X X X X                                

A4 Scavo TBM 6 25      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

A5 Smontaggio TBM 31 3                               X X X    

A6 Realizzazione fondello inferiore in galleria 32 2                                X X    

A7 Posa condotta in galleria 34 3                                  X X X

A8 Finiture ed impianti in galleria 35 2                                   X X

A9 Completamento G.A. posa condotte e restanti opere definitive piazzale imbocco 28 7                            X X X X X X X   

A10 Realizzazione cunicolo di collegamento tra il piazzale imbocco TBM e la centrale idroelettrica + condotta di scarico DN1200 28 4                            X X X X      

A11 Rimozione cantiere Area imbocco TBM e sistemazioni esterne finali 32 2                                X X    

A12 Installazione cantiere Pozzo Piezometrico 13 3             X X X                      

A13 Realizzazione Pozzo Piezometrico 16 16                X X X X X X X X X X X X X X X X      

A14 Interconnessione con la galleria e completamento Pozzo Piezometrico 33 2                                 X X   

A15 Rimozione cantiere Pozzo Piezometrico e sistemazioni esterne finali 35 1                                   X  

A16 Installazione cantiere Discenderia laterale 3 3   X X X                                

A17 Realizzazione Discenderia laterale 6 16      X X X X X X X X X X X X X X X X                

A18 Completamento sistemazioni esterne Discenderia 32 2                                X X    

A19 Rimozione cantiere Discenderia e sistemazioni esterne finali 34 1                                  X   

A20 Installazione cantiere area Pozzo opere di presa 13 3             X X X                      

A21 Realizzazione Pozzo opere di presa 16 15                X X X X X X X X X X X X X X X       

A22 Completamento Pozzo opere di presa 31 2                               X X     

A23 Rimozione cantiere Pozzo opere di presa e sistemazioni esterne finali 32 1                                X     

A24 Prove funzionali in galleria e opere annesse 36 1                                    X

B1 Installazione cantiere Potabilizzatore, centrale Idroelettrica principale, condotte di collegamento al serbatoio e canali di scarico 1 1 X                                    

B2 Movimenti terra Potabilizzatore, centrale Idroelettrica principale, condotte di collegamento al serbatoio e canali di scarico 2 4  X X X X                                

B3 Realizzazione Potabilizzatore, centrale Idroelettrica principale, condotte di collegamento al serbatoio e canali di scarico 6 28      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    

B4 Rimozione cantiere sistemazioni esterne Potabilizzatore, centrale Idroelettrica principale, condotte collegamento serbatoio e scarico 34 3                                  X X X

B5 Installazione cantiere Serbatoio di accumulo acque Potabili e centr. Sollevamento Alto Calore 6 1      X                               

B6 Movimenti terra Serbatoio di accumulo acque Potabili e centr. Sollevamento Alto Calore 7 2       X X                             

B7 Realizzazione Serbatoi di accumulo acque potabili e centrale sollevamento 9 20         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

B8 Rimozione cantiere Serbatoio di accumulo e sistemazioni esterne finali 29 2                             X X       

B9 Prove funzionali "in bianco" impianti 31 3                               X X X    

C1
Condotta ACAM DN1500 posa singola da Torre del Duca fino a ricongiungimento con condotta NCB [7.7 km] - Acquisizione aree, allestimento area 

logistica e risoluzione interferenze 1 5 X X X X X                                

C2
Condotta ACAM 1500 posa singola da Torre del Duca fino a ricongiungimento con condotta NCB [7.7 km] - Realizzazione condotte e manufatti 

accessori 6 24      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        

C3 Condotta ACAM 1500 posa singola da Torre del Duca fino a ricongiungimento con condotta NCB [7.7 km] - Rimozione area logistica 30 1                              X       

D1 Condotta NCB DN700 posa singola [11.5 km] - Acquisizione aree, allestimento area logistica e risoluzione interferenze 1 5 X X X X X                                

D2 Condotta NCB DN700 posa singola [11.5 km] - Realizzazione condotte e manufatti accessori 6 24      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        

D3 Condotta NCB DN700 posa singola [11.5 km] - Rimozione area logistica 30 1                              X       

E1 FASCIO a 2 condotte ACAM + NCB [2.8 km] - Acquisizione aree, allestimento aree logistiche e risol. interferenze 11 2           X X                         

E2 FASCIO a 2 condotte ACAM + NCB [2.8 km] - Realizzazione condotte e manufatti accessori 13 18             X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

E3 FASCIO a 2 condotte ACAM + NCB [2.8 km] - Rimozione aree logistiche 31 1                               X      

F1 FASCIO a 3 condotte ACAM + NCB  + condotta irrigua [18.1 km] - Acquisizione aree, allestimento aree logistiche e risol. interferenze 1 5 X X X X X                                

F2 FASCIO a 3 condotte ACAM + NCB + condotta irrigua [18.1 km] - Realizzazione condotte e manufatti accessori 6 26      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      

F3 Realizzazione n.2 attraversamenti linea AC Napoli - Bari 7 8       X X X X X X X X                       

F4 Realizzazione paratia di protezione per allargamento SS372 lungo tratto SP15 7 6       X X X X X X                         

F5 FASCIO a 3 condotte ACAM + NCB + condotta irrigua  [18.1 km] - Rimozione aree logistiche 32 3                                X X X   

G1 Fascio a 2 condotte ACAM  + Condotta irrigua [2.2 km] fino ad Area Impianti - Acquis. aree, allest. area logistica e risol. Interferenze 11 2           X X                         

G2 Fascio a 2 condotte ACAM  + Condotta irrigua [2.2 km] fino ad Area Impianti - Realizzazione condotte e manufatti accessori 13 18             X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

G3 Fascio a 2 condotte ACAM  + Condotta irrigua [2.2 km] fino ad Area Impianti - Rimozione area logistica 31 1                               X      

H1 Condotta irrigua posa singola [1,2 km] fino a fascio a 3 condotte - Acquis. aree, allest. area logistica e risol. Interferenze 11 2           X X                         

H2 Condotta irrigua posa singola [1,2 km] fino a fascio a 3 condotte - Realizzazione condotte e manufatti accessori 13 18             X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

H3 Condotta irrigua posa singola [1,2 km] fino a fascio a 3 condotte - Rimozione area logistica 31 1                               X      

L1 Realizzazione cantiere serbatoio Area PIP Campolattaro 19 1                   X                  

L2 Realizzazione serbatoio Area PIP Campolattaro 20 13                    X X X X X X X X X X X X X     

L3 Rimozione cantiere Serbatoio Area PIP Campolattaro e sistemazioni esterne finali 33 2                                 X X   

L4 Prove funzionali serbatoio Area PIP Campolattaro 35 1                                   X  

M1
Condotte Alto Calore: mandata DN600 da piazzale TBM a serbatoio Area PIP [7.2 km], discenderia per Zingara Morta DN600 [2.9 km] e adduttore 

partitore Guardia Sanframondi DN500 [11 km] - Acquisizione aree, allestimento area logistica e risoluzione interferenze
4 5    X X X X X                             

M2 Condotte Alto Calore - Realizzazione condotte e manufatti accessori 9 24         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

M3 Condotte Alto Calore - Rimozione area logistica 33 1                                 X    

N1 Realizzazione cantiere Centrale Idroelettrica Grassano 15 1               X                      

N2 Realizzazione Centrale Idroelettrica Grassano 16 15                X X X X X X X X X X X X X X X       

N3 Rimozione cantiere Centrale Idroelettrica Grassano e sistemazioni esterne finali 31 2                               X X     

N4 Prove funzionali Centrale Idroelettrica Grassano 33 1                                 X    

P1

Condotte Alto Fortore: Adduttore DN500 [8.1 km] da Zingara Morta a Partitore/sollevamento Pesco Sannita; adduttore DN400 [11.6 km] da Pesco 

Sannita a nuovo sollevamento San Marco dei Cavoti; adduttore DN400 [12.7 km] da S.Marco dei Cavoti a serbatoio Sella Canala; n.2 impianti di 

sollevamento - Acquisizione aree, allestimento area logistica e risoluzione interferenze 4 5    X X X X X                             

P2 Condotte Alto Fortore - Realizzazione condotte e manufatti accessori 9 27         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

P3 Condotte Alto Fortore - Rimozione area logistica 36 1                                    X
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