
 

 
 
 

Direzione Tecnica 

INTERVENTO A2 LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA  

SA-RC AL TIPO 1/A NORME CNR/80 Tronco 3° tratto 2° lotto 3° stralcio C - dal km 382+475 al km  

383+000 (Svincolo Rosarno). Innalzamento livello di servizio 

 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO A2 COLLEGAMENTO TRA LO 

SVINCOLO DI ROSARNO E IL PORTO DI GIOIA TAURO 

PROGETTO DEFINITIVO 
COD.      UC166  

COD.      UC152 

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE: 

 
 

R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria) 
CREW Cremonesi Workshop S.r.l - ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l 
ECOPLAME S.r.l. - InArPRO S.r.l. 

PROGGETTISTA RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: 
Prof. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.) 
Ordine degli Ingegneri di Roma sez A n .20860 

 

CAPOGRUPPO MANDATARIA: 
 

 
 

 
Direttore Tecnico: 
Dott. Ing. Paolo IORIO 
Ordine degli Ingegneri di Avellino sez A n. 2450 IL GEOLOGO: 

Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.) 
Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna n. 643 A 

 

 
  MANDANTI: 

             
  Direttore Tecnico 
  Dott. Arch. Claudio TURRINI 
  Ordine degli Architetti di Brescia n. 3270 

 
Direttore Tecnico: 
Dott. Ing. Ivo FRESIA 
Ordine degli Ingegneri di Torino sez A n. 3299 

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 
Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.) 
Ordine degli Ingegneri di Caserta sez A n.1679 

 

 

   VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
   Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI 

 
 

  Direttore Tecnico: 
  Dott. Arch. Pasquale PISANO 
  Ordine degli Architetti di Napoli n. 4925 

 
Direttore Tecnico 
Dott. Ing. Massimo M. DE IORIO 
Ordine degli Ingegneri di Roma n. A19451 

PROTOCOLLO 
 

 DATA                                     
__20___ 

 

ALLEGATI LISTA DI CONTROLLO  

Cronoprogramma dei lavori - Svincolo SS682DIR-SS682 
 

CODICE PROGETTO 
 
 

D P  U C 1 6 6  D 2 0 

 

 

 

 
 
 

NOME FILE 
T00CA00CANCR01A 

 
 

REVISIONE SCALA: 

CODICE 
ELAB. 

T 0 0  C A 0 0  C A N  C R 0 1  
 

A  
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A Prima emissione Settembre 2022 R. Scuotto P. Iorio A. Grimaldi 

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO 

 

 

 



ID Nome attività Durata

1 PROGETO DEFINITIVO - SVINCOLO 
ROSARNO UC166

800 g

2 Consegna Lavori 0 g

3 PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE 50 g

4 FASE 1 220 g

5 Intervento di adeguamento SS682 E SP5 110 g

6 - Ramo 4 30 g

7 - Ramo 1 40 g

8 - Ramo 3 40 g

9 - Rotatoria 2 20 g

10 - Ramo 2 40 g

11 Realizzazione parziale Rampa A 90 g

12 - Realizzazione sottovia ST04 50 g

13 - Rotatoria 1 30 g

14 - Innesto 1 20 g

15 - Innesto 3 20 g

16 - Innesto 2 20 g

17 - Rampa A da pk-0+000 a pk. 0+120 40 g

18 - Ripristino rampa svincolo esistente 40 g

19 FASE 2 240 g

20 - Realizzazione Sottovia ST01 80 g

21 - Realizzazione muro provvisorio 15 g

22 - Realizzazione tombino TO02 30 g

23 - Realizzazione tombino TO03 30 g

24 - Realizzazione ST02 - prima fase 60 g

25 - Realizzazione ST03 - prima fase 50 g

26 - Realizzazione Rampa C 30 g

27 - Realizzazione Rampa B 30 g

28 - Realizzazione Rampa A prima fase 50 g

29 - Adeguamento asse principale Dir. Gate por 80 g

30 FASE 3 180 g

31 - Completamento rampa A 60 g

32 - Realizzazione ST02 - seconda fase 40 g

33 - Realizzazione ST03 - seconda fase 30 g

34 - Adeguamento asse principale Dir. A2 80 g

35 FASE 4 40 g

36 FASE 4A- Ripavimentazione asse 
principale da pk. 0+000 a pk. 0+320 Dir. 
Gate portuale

20 g

37 FASE 4B- Asse principale da pk. 0+000 a pk 20 g

38 FASE 5 60 g

39 FASE 5A - Demolizione area di cantiere 30 g

40 FASE 5B - Realizzazione stadello di 
servizio e sistemazioni ambientali

30 g

41 Andamenti sfavorevoli 60 g

42 FINE LAVORI 0 g

Consegna Lavori 

FINE LAVORI
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