
 

 
 
 

Direzione Tecnica 

INTERVENTO A2 LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA  

SA-RC AL TIPO 1/A NORME CNR/80 Tronco 3° tratto 2° lotto 3° stralcio C - dal km 382+475 al km  

383+000 (Svincolo Rosarno). Innalzamento livello di servizio 

 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO A2 COLLEGAMENTO TRA LO 

SVINCOLO DI ROSARNO E IL PORTO DI GIOIA TAURO 

PROGETTO DEFINITIVO 
COD.      UC166  

COD.      UC152 

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE: 

 
 

R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria) 
CREW Cremonesi Workshop S.r.l - ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l 
ECOPLAME S.r.l. - InArPRO S.r.l. 

PROGGETTISTA RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: 
Prof. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.) 
Ordine degli Ingegneri di Roma sez A n .20860 

 

CAPOGRUPPO MANDATARIA: 
 

 
 

 
Direttore Tecnico: 
Dott. Ing. Paolo IORIO 
Ordine degli Ingegneri di Avellino sez A n. 2450 IL GEOLOGO: 

Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.) 
Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna n. 643 A 

 

 
  MANDANTI: 

             
  Direttore Tecnico 
  Dott. Arch. Claudio TURRINI 
  Ordine degli Architetti di Brescia n. 3270 

 
Direttore Tecnico: 
Dott. Ing. Ivo FRESIA 
Ordine degli Ingegneri di Torino sez A n. 3299 

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 
Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.) 
Ordine degli Ingegneri di Caserta sez A n.1679 

 

 

   VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
   Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI 

 
 

  Direttore Tecnico: 
  Dott. Arch. Pasquale PISANO 
  Ordine degli Architetti di Napoli n. 4925 

 
Direttore Tecnico 
Dott. Ing. Massimo M. DE IORIO 
Ordine degli Ingegneri di Roma n. A19451 
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ID Nome attività Durata

1 PROGETO DEFINITIVO - COLLEGAMENTO UC152 680 g

2 Consegna Lavori 0 g

3 PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE 30 g

4 Cantiere Base 30 g

5 Cantiere operativo 01 - Asse Principale 20 g

6 Cantiere operativo 02 - Asse Principale 20 g

7 Tratto 1: AP01- da pk. 1+1025,00 a pk. 1+740,00 60 g

8 Fase 1a - Lavorazioni su Carreggiata Dir. Gate Portuale 60 g

12 Fase 1b - Lavorazioni su Carreggiata Dir. A2 60 g

13 - Adeguamento Carreggiata Dir. A2 da pk. 1+1025.00 a pk. 1+740 60 g

14 - Prolungamento tombino TM01 - pk. 1+074.85 20 g

15 - Prolungamento sottopasso ST01 - pk. 1+439.07 20 g

16 Tratto 2: VI01- da pk. 1+740,00 a pk. 1+770,00 50 g

17 Fase 1a - Interventi su Ponte esistente  Dir. Gate Portuale 30 g

18 - Interventi di ripristino sulle sottostrutture 10 g

19 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

20 Fase 1b - Interventi su Ponte esistente Dir. A2 20 g

21 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

22 Tratto 3: AP02- da pk. 1+770,00 a pk. 3+750,76 340 g

23 Fase 1a - Lavorazioni su Carreggiata Dir. Gate Portuale da pk. 1+770 a pk. 2+28 50 g

24 - Adeguamento Carreggiata Dir. Gate Prtuale da pk. 1+770 a pk. 2+280 50 g

25 - Prolungamento sottopasso ST03 - pk. 2+266.50 20 g

26 Fase 1b - Lavorazioni su Carreggiata Dir. A2 da pk. 1+770 a pk. 2+280 50 g

27 - Adeguamento Carreggiata Dir. A2 da pk. 1+770 a pk. 2+280 50 g

28 - Prolungamento sottopasso ST03 - pk. 2+266.50 20 g

29 Fase 2a - Lavorazioni su Carreggiata Dir. Gate Portuale da pk. 2+280 a pk. 2+80 60 g

30 - Adeguamento Carreggiata Dir. Gate Prtuale da pk. 2+280 a pk. 2+800 60 g

31 - Prolungamento tombino TM04 - pk. 2+2787.85 20 g

32 Fase 2b - Lavorazioni su Carreggiata Dir. A2 Portuale da pk. 2+280 a pk. 2+800 60 g

33 - Adeguamento Carreggiata Dir. A2 da pk. 2+280 a pk. 2+800 60 g

34 - Prolungamento tombino TM04 - pk. 2+787.85 20 g

35 Fase 3a - Lavorazioni su Carreggiata Dir. Gate Portuale da pk. 2+280 a pk. 3+75 60 g

36 - Adeguamento Carreggiata Dir. Gate Prtuale da pk. 2+280 a pk. 2+800 60 g

37 Fase 3b - Lavorazioni su Carreggiata Dir. A2 da pk. 2+280 a pk. 3+750.76 60 g

38 - Adeguamento Carreggiata Dir. A2 da pk. 2+280 a pk. 2+800 60 g

39 Tratto 4: VI02- da pk. 3+750,76 a pk. 3+830,30 150 g

40 Fase 1a - Interventi su Cavalcaferrovia esistente Dir. Gate Portuale 90 g

41 - Interventi di ripristino sulle sottostrutture 30 g

42 - Interventi di ripristino sull'impalcato 60 g

43 Fase 1b - Interventi su Cavalcaferrovia esistente Dir A2 60 g

44 - Interventi di ripristino sull'impalcato 60 g

45 Tratto 5: AP03- da pk. 3+830,80 a pk. 4+710,00 80 g

46 Fase 1a - Lavorazioni su Carreggiata Dir. Gate Portuale da pk. 3+830,80 a pk. 4 40 g

47 - Adeguamento Carreggiata Dir. Gate Prtuale da pk. 3+830,80 a pk. 4+710,00 40 g

48 - Prolungamento tombino TM06 - pk. 2+266.50 20 g

49 Fase 1b - Lavorazioni su Carreggiata Dir. A2 da pk. 3+830,80 a pk. 4+710,00 40 g

50 - Adeguamento Carreggiata Dir. A2 da pk. 3+830,80 a pk. 4+710,00 40 g

51 Tratto 6: VI03- da pk. 4+710,00 a pk. 4+765,00 60 g

52 Fase 1a - Interventi su  Ponte esistente Dir. Gate Portuale 40 g

53 - Interventi di ripristino sulle sottostrutture 20 g
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54 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

55 Fase 1b - Interventi su  Ponte esistente Dir A2 20 g

56 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

57 Tratto 7: AP04- da pk. 4+765,00 a pk. 5+780,00 140 g

58 Fase 1a - Lavorazioni su Carreggiata Dir. Gate Portuale da pk. 4+765,00 a pk. 5 70 g

59 - Adeguamento Carreggiata Dir. Gate Prtuale da pk. 4+765,00 a pk. 5+700,00 70 g

60 - Prolungamento tombino TM06 - pk. 2+266.50 20 g

61 Fase 1b - Lavorazioni su Carreggiata Dir. A2 da pk. 4+765,00 a pk. 5+700,00 70 g

62 - Adeguamento Carreggiata Dir. A2 da pk. 4+765,00 a pk. 5+700,00 70 g

63 Tratto 8: AP05- da pk. 5+700,00 a pk. 5+780,01 40 g

64 - Fase 1a: Adeguamento corsia Dir. Gate Portuale 20 g

65 - Fase 1b: adeguamento corsia Dir. A2 20 g

66 Tratto 9: VI04- da pk. 5+780,00 a pk. 5+810,00 50 g

67 Fase 1a - Interventi su Ponte esistente Dir. Gate Portuale 30 g

68 - Interventi di ripristino sulle sottostrutture 10 g

69 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

70 Fase 1b - Interventi su  Ponte esistente Dir. A2 20 g

71 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

72 Tratto 10: AP06- da pk. 5+810,00 a pk. 6+100,00 80 g

73 - Fase 1a: Adeguamento corsia Dir. Gate Portuale 40 g

74 - Fase 1b: Aadeguamento corsia Dir. A2 40 g

75 Tratto 11: VI05- da pk. 6+100,00 a pk. 6+140,00 50 g

76 Fase 1a - Interventi su Ponte esistente Dir. Gate Portuale 30 g

77 - Interventi di ripristino sulle sottostrutture 10 g

78 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

79 Fase 1b - Interventi su  Ponte esistente Dir. A2 20 g

80 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

81 Tratto 12: AP07- da pk. 6+140,00 a pk. 6+260,00 40 g

82 - Fase 1a: Adeguamento corsia Dir. Gate Portuale 20 g

83 - Fase 1b: Aadeguamento corsia Dir. A2 20 g

84 Tratto 13: VI06- da pk. 6+260,00 a pk. 6+290,00 50 g

85 Fase 1a - Interventi su Ponte esistente Dir Gate Portuale 30 g

86 - Interventi di ripristino sulle sottostrutture 10 g

87 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

88 Fase 1b - Interventi su  Ponte esistente Dir. A2 20 g

89 - Interventi di ripristino sull'impalcato 20 g

90 Tratto 14: AP08- da pk. 6+290,00 a pk. 6+371,05 40 g

91 - Fase 1a: Adeguamento corsia Dir. Gate Portuale 20 g

92 - Fase 1b: Adeguamento corsia Dir. A2 20 g

93 Andamenti sfavorevoli 50 g

94 FINE LAVORI 0 g
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