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COMUNE DI SESSA AURUNCA

11/2021

IMPIANTO FV C_023

Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva 19.021 KW e di tutte

le opere ed infrastrutture connesse, nel comune di Sessa Aurunca



 

Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4

Preparazione del sito e allestimento del cantiere / recinzione 35

Preparazione del terreno 15

Preparazione platee cabina di consegna e cabine di campo 15

Battitura dei pali 40

Scavi e posa corrugati per elettrodotti interni 40

Montaggio strutture di sostegno dei pannelli (tracker monossiali) 75

Montaggio pannelli FV 80

Cablaggi interni 40
 

Montaggio cabine di campo e cabina di consegna 30

Videosorveglianza 30
30  

Realizzazione cavidotto MT 40

Ripristino campo fotovoltaico 20

Smontaggio Cantiere 10

Realizzazione cavidotto150KV di connessione tra Stazione di Elevazione 

Utente(20/150Kv)e SEU Condiviso con Altri Produttori
30

Costruzione sottostazione utente (SEU) 240

Realizzazione sistema di sbarre in stazione di smistamento condivisa 60

Realizzazione cavidotto AT per la connessione della stazione elettrica di 

smistamento alla RTN Terna 150/380 kV
45

Entrata in Esercizio 20

DURATA PREVISTA DEI LAVORI 504 GG NATURALI E CONSECUTIVI

Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 16 Mese 17 Mese 18Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE LAVORAZIONI
DURATA

(gg lavorativi)
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