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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Potenziamento del Sistema Autostradale di Bologna
tra Borgo Panigale e San Lazzaro

1855 g

2 Lotto 1 1733 g

3 Consegna Lavori 0 g

4 Bonifica Ordini Bellici 202 g

5 Cantierizzazione 116 g

11 Disattivazione Corsia Dinamica 0 g

12 Tratte Reno e A - da Inizio Intervento a Svincolo
Castelmaggiore

1644 g

13 Fase 1A.00 - Esecuzione Ampl. Corpo stradale Sud per
Piazzole Provvisorie e Fondazioni ed Elevazioni PMV definitivi

274 g

14 C04B-05A - Corpi Stradali 4B-5A - Ampliamento in Sud da
progr.10+250 a progr.10+710 e piazzola provvisoria 2S
corrispondente in A14

169 g

15 Corpo stradale 141 g

16 Opere d'arte minori 46 g

17 TC004 - Tombino circolare DN1000 Pk 10+615 (Op. 67T) 46 g

19 Barriere antirumore 22 g

20 FO024 - Barriera acustica - FO024 Asse Sud 22 g

21 Fondazione 22 g

22 Nuova Pavimentazione Parziale 23 g

23 Barriere di sicurezza Provvisorie 21 g

24 ST066 - VIADOTTO VIA AGUCCHI AMPL. TANG. 10+449 201 g

25 Ampliamento in Nord 165 g

26 Opere Provvisionali 40 g

27 Spalla Bologna 57 g

30 Pila 64 g

33 Spalla Rimini 57 g

36 Impalcato 73 g

37 Ampliamento in Nord 160 g

38 Opere Provvisionali 40 g

39 Spalla Bologna 52 g

42 Pila 55 g

45 Spalla Rimini 54 g

48 Impalcato 71 g

49 C06B - Corpo Stradale 6B - Ampliamento in Sud da progr.11+025 a
progr.11+485 e piazzola provvisoria 3S corrispondente in A14

168 g

50 Corpo stradale 140 g

51 Opere d'arte minori 122 g

52 TS006 - Tombino scatolare 1x1.5 Pk 11+182 (Op.72T) 44 g

54 PO001 - PONTICELLO SCATOLARE Pk 11+332 77 g

57 Barriere antirumore 50 g

58 FO028 - Barriera acustica - FO028 Asse Sud - TRATTO su
C06B

35 g

59 Fondazioni 35 g

60 FO030 - Barriera acustica - FO030 Asse Sud - TRATTO su
C06B

29 g

0 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

61 Fondazioni 29 g

62 SM005 TG SUD - PORTALE A BANDIERA L19,10m - pk 11+260 62 g

63 Fondazione ed Elevazione 62 g

64 Nuova Pavimentazione Parziale 25 g

65 Barriere di sicurezza Provvisorie 21 g

66 C06D - Corpo Stradale 6D - Ampliamento in Sud da progr.11+965 a
progr.12+425 e piazzola provvisoria 6S corrispondente in A14

168 g

67 Corpo stradale 139 g

68 Opere d'arte minori 167 g

69 MC001 - Paratia di controripa MC01A+MC01B+MC01C 167 g

70 MC01A - Paratia di controripa MC01A 118 g

73 MC01B - Paratia di controripa MC01B 77 g

76 MC01C - Paratia di controripa MC01C 91 g

79 Barriere antirumore 20 g

80 FO034 - Barriera acustica - FO034 Asse Sud 20 g

81 Fondazioni 20 g

82 Nuova Pavimentazione Parziale 24 g

83 Barriere di sicurezza Provvisorie 22 g

84 ST084 - SOTTOVIA -VIA DELL'ARCOVEGGIO 13+478 274 g

85 Fase 0 - Adeguamento Zona Pista Ciclabile 27 g

86 Fase 1 - Ampliamento Lato Bologna 111 g

87 Spalla e Muro Andatore Nord 111 g

88 Opere Provvisionali 26 g

91 Sottofondazioni 37 g

92 Fondazioni ed Elevazione 44 g

93 Spalla e Muro Andatore Sud 88 g

94 Opere Provvisionali 28 g

97 Sottofondazioni 10 g

98 Fondazioni ed Elevazione 46 g

99 Rinforzo Spalla Lato Bologna 29 g

100 Fase 2 - Ampliamento Lato Rimini 143 g

101 Spalla e Muro Andatore Nord 87 g

102 Opere Provvisionali 24 g

103 Parallele alla Tg 24 g

104 Perpendicolari alla Tg 9 g

105 Sottofondazioni 14 g

106 Fondazioni ed Elevazione 45 g

107 Spalla e Muro Andatore Sud 143 g

108 Opere Provvisionali 28 g

109 Parallele alla Tg 28 g

110 Perpendicolari alla Tg 8 g

111 Sottofondazioni 12 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

112 Fondazioni ed Elevazione 45 g

113 Impalcato in Sud 53 g

114 Rinforzo Spalla Lato Rimini 30 g

115 C08B-09 - Corpi Stradali 8B-9 - Ampliamento in Sud da
progr.13+250 a progr.13+804 e piazzola provvisoria 7S
corrispondente in A14

169 g

116 Corpo stradale 140 g

117 Opere d'arte minori 111 g

118 MS009 - Muro di sostegno MS009 111 g

119 Pali e rilevato provvisorio 64 g

120 Muro 76 g

121 Barriere antirumore 28 g

122 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su
C08B-C09

28 g

123 Fondazioni 28 g

124 Nuova Pavimentazione Parziale 25 g

125 Barriere di sicurezza Provvisorie 22 g

126 PMV a Cavalletto TG-A14-TG 250 g

127 SM003 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L80.36m - pk 9+339 250 g

128 Fondazione ed Elevazione Carr.Sud 63 g

129 Fondazione ed Elevazione Carr.Nord 62 g

130 SM006 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L75.12m - pk 13+513 123 g

131 Fondazione ed Elevazione Carr.Sud 61 g

132 Fondazione ed Elevazione Carr.Nord 61 g

133 Fase 1A.00 Notturna - Realizzazione Piazzole e Risanamento
sotto Spartitraffico A14/TG

0 g

134 Fase 1A.0 60 g

135 PMV a Cavalletto TG-A14-TG 60 g

136 SM003 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L80.36m - pk 9+339 60 g

137 Posizionamento Travata Portale 60 g

138 SM006 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L75.12m - pk 13+513 60 g

139 Posizionamento Travata Portale 60 g

140 C08B-09 - Corpi Stradali 8B-9 - Completamento Ampliamento in
Sud da progr.13+250 a progr.13+804 e Completamento piazzola
provvisoria 7S corrispondente in A14

60 g

141 Fase 1A.0 Notturna - Risanamento sotto Spartitraffico A14/TG 11 g

142 Fase 1A 493 g

143 Ampliamento Autostrada e Tangenziale NORD 493 g

144 C01 - Corpo Stradale da pk 8+100 TG a pk 8+623 TG 254 g

145 Corpo stradale 203 g

146 Opere d'arte minori 45 g

147 TS01N - Tombino scatolare2x2 Pk 8+245 Nord 45 g

149 Idraulica di piattaforma 56 g

150 Pavimentazioni 26 g

151 Barriere di sicurezza 22 g

152 ST60N - VIADOTTO RAMPA INTERC. A13 TANG. NORD 8+488 493 g

153 Fase 1 - Ampliamento 254 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

154 Opere Provvisionali Spalla Sud 59 g

155 Spalla Sud 128 g

158 Opere Provvisionali Pila 24 g

159 Pila 73 g

162 Opere Provvisionali Spalla Nord 28 g

163 Spalla Nord 61 g

166 Impalcato 96 g

167 Fase 2 - Rifacimento Autostrada 118 g

168 Opere Provvisionali 14 g

169 Adeguamento Spalla Nord 20 g

170 Adeguamento Pila 20 g

171 Adeguamento Spalla Sud 20 g

172 Sostituzione Impalcato 55 g

173 Fase 3 - Rifacimento Tangenziale 119 g

174 Adeguamento Spalla Nord 20 g

175 Adeguamento Pila 21 g

176 Adeguamento Spalla Sud 20 g

177 Sostituzione Impalcato 55 g

178 C02 - Corpo Stradale da pk 8+623 TG a pk 9+176 A14 254 g

179 Corpo stradale 203 g

180 Opere d'arte minori 182 g

181 TS002 - Tombino scatolare 1.5x1.5 Pk 8+615 Nord 45 g

182 Prolungamento opera 45 g

183 TC001 - Tombino circolare DN1000 Pk 8+820 38 g

184 Tombino prefabbricato (posa in Notturna) 3 g

185 Manufatto d'Imbocco 34 g

186 MS001 - Muro di sostegno MS001 167 g

189 Barriere antirumore 35 g

190 FO001 - Barriera acustica - FO001 Asse Nord 35 g

191 Fondazione 26 g

192 Barriera 9 g

193 SM002 TG NORD - Portale a bandiera L19.10m - pk8+811 92 g

194 Fondazione ed Elevazione 60 g

195 Portale 29 g

196 Idraulica di piattaforma 56 g

197 Pavimentazioni 26 g

198 Barriere di sicurezza 22 g

199 C03 - Corpo Stradale da pk 9+202 A14 a pk 9+640 A14 307 g

200 Corpo stradale 257 g

201 Opere d'arte minori 153 g

202 TC060 - Tombino circolare DN800 (spingitubo) pk 9+360 44 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

203 MS036 - Muro di sottoscarpa MS036 106 g

206 Idraulica di piattaforma 56 g

207 Pavimentazioni 26 g

208 Barriere di sicurezza 22 g

209 ST061 - SOTTOVIA - VIA DEL TRIUMVIRATO - 9+202 349 g

210 Fase 1.0 - Realizzazione Rotatoria 14 g

211 Fase 1 - Ampliamento Lato Bologna 105 g

212 Spalla Nord 80 g

213 Sottofondazioni 22 g

214 Spalle e Paraghiaia 57 g

215 Spalla Sud 82 g

216 Sottofondazioni 23 g

217 Spalle e Paraghiaia 56 g

218 Adeguamento ciglio lao Bologna Viabilità 47 g

219 Fase 2 - Adeguamento parziale zona centrale viabilità 44 g

220 Fase 3 - Ampliamento Lato Rimini 118 g

221 Spalla Nord 101 g

222 Opere Provvisionali 14 g

223 Sottofondazioni 21 g

224 Fondazioni ed Elevazioni 62 g

225 Spalla Sud 97 g

226 Opere Provvisionali 18 g

227 Sottofondazioni 16 g

228 Fondazioni ed Elevazioni 62 g

229 Adeguamento ciglio lao Rimini Viabilità 44 g

230 Fase 4 - Completamento Adeguamento zona centrale viabilità 14 g

231 Impalcato in Nord 62 g

232 Impalcato in Sud 62 g

233 C04A - Corpo Stradale da pk 10+146 A14 a pk 10+200 A14 193 g

234 Corpo stradale 141 g

235 Idraulica di piattaforma 56 g

236 Pavimentazioni 26 g

237 Barriere di sicurezza 21 g

238 C04B-05A - Corpi Stradali 4B-5A - Ampliamento in Nord da
progr.10+200 a progr.10+617 e piazzola provvisoria 1N
corrispondente in A14

276 g

239 Corpo stradale 226 g

240 Opere d'arte minori 52 g

241 TC004 - Tombino circolare DN1000 Pk 10+615 (Op. 67T) 52 g

243 Idraulica di piattaforma 57 g

244 Pavimentazioni in ampliamento 23 g

245 Barriere di sicurezza 21 g

246 Risanamento Corsia di Emergenza Tangenziale 15 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

247 C05B - Corpo Stradale da pk 10+617 A14 a pk 10+820 A14 193 g

248 Corpo stradale 143 g

249 Opere d'arte minori 131 g

250 TC005 - Tombino circolare DN1000 Pk 10+725 (Op.68T) 47 g

252 MS005 - Muro di sostegno MS005 131 g

255 Barriere antirumore 7 g

256 FO005 - Barriera acustica - FO005 Asse Nord - TRATTO su
C05B

7 g

257 Idraulica di piattaforma 56 g

258 Pavimentazioni 26 g

259 Barriere di sicurezza 21 g

260 ST069 - SOTTOVIA - VIA ZANARDI 10+828 234 g

261 Ampliamento in Nord 178 g

262 Opere Provvisionali 52 g

265 Spalla Bologna 59 g

268 Spalla Rimini 57 g

271 Impalcato 62 g

272 Ampliamento in Nord 181 g

273 Opere Provvisionali 55 g

276 Spalla Bologna 59 g

279 Spalla Rimini 57 g

282 Impalcato 62 g

283 FO026 - Barriera acustica - FO026 Asse Sud - TRATTO su
ST069

6 g

284 FO005 - Barriera acustica - FO005 Asse Nord - TRATTO su
ST069

6 g

285 C06A - Corpo Stradale da pk 10+838 A14 a pk 11+092 A14 307 g

286 Corpo stradale 257 g

287 Opere d'arte minori 134 g

288 TC007 - Tombino circolare DN1000 Pk 10+973 (Op.71T) 35 g

290 MS007 - Muro di sostegno MS007 98 g

293 Barriere antirumore 35 g

294 FO005 - Barriera acustica - FO005 Asse Nord - TRATTO su
C06A

35 g

297 Idraulica di piattaforma 56 g

298 Pavimentazioni 23 g

299 Barriere di sicurezza 21 g

300 C06B - Corpo Stradale 6B - Ampliamento in Nord da
progr.11+092 a progr.11+585 e piazzola provvisoria 4N
corrispondente in A14

269 g

301 Corpo stradale 220 g

302 Opere d'arte minori 139 g

303 TS006 - Tombino scatolare 1x1.5 Pk 11+182 (Op.72T) 45 g

305 PO001 - PONTICELLO SCATOLARE Pk 11+332 91 g

308 Barriere antirumore 63 g

309 FO007 - Barriera acustica - FO007 Asse Nord 63 g

312 SM004 TG NORD - PORTALE A BANDIERA L19,10m -
pk11+395

94 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

313 Fondazione ed Elevazione 63 g

314 Portale 30 g

315 Idraulica di piattaforma 57 g

316 Pavimentazioni in ampliamento 23 g

317 Barriere di sicurezza 21 g

318 C06C - Corpo Stradale da pk 11+585 A14 a pk 11+915 A14 278 g

319 Corpo stradale 226 g

320 Opere d'arte minori 47 g

321 TC008 - Tombino circolare DN1000 Pk 11+587 47 g

323 Idraulica di piattaforma 53 g

324 Pavimentazioni 26 g

325 Barriere di sicurezza 21 g

326 C06D - Corpo Stradale 6D - Ampliamento in Nord da
progr.11+915 a progr.12+337 e piazzola provvisoria 5N
corrispondente in A14

276 g

327 Corpo stradale 226 g

328 Barriere antirumore 27 g

329 FO009 - Barriera acustica - FO009 Asse Nord - TRATTO su
C06D

27 g

330 Fondazione 19 g

331 Barriera 7 g

332 Idraulica di piattaforma 57 g

333 Pavimentazioni 23 g

334 Pavimentazioni in ampliamento 21 g

335 C06E - Corpo Stradale da pk 12+337 A14 a pk 12+961 A14 308 g

336 Corpo stradale 258 g

337 Opere d'arte minori 184 g

338 MC002 - Paratia di controripa MC002 122 g

341 MS034 - Muro di sostegno MS034 - Tratto su C06E 114 g

344 MS008 - Muro di sostegno MS008 69 g

347 Barriere antirumore 105 g

348 FO009 - Barriera acustica - FO009 Asse Nord - TRATTO su
C06E

24 g

351 FO011 - Barriera acustica - FO011 Asse Nord 32 g

354 FO017 - Barriera acustica - FO017 Asse Nord 28 g

357 FO019 - Barriera acustica - FO019 Asse Nord - TRATTO su
C06E

34 g

360 Idraulica di piattaforma 56 g

361 Pavimentazioni 25 g

362 Barriere di sicurezza 22 g

363 VA82N - VIADOTTO NAVILE-BATTIFERRO AMPL. TANG. pk
13+003

191 g

364 Ampliamento in Nord 191 g

365 Opere Provvisionali Spalle 37 g

366 Opere Provvisionali Pila1 17 g

367 Spalla Bologna 56 g

370 Pila 1 57 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

373 Pila 2 56 g

376 Spalla Rimini 55 g

379 Impalcato 77 g

380 FO019 - Barriera acustica - FO019 Asse Nord - TRATTO su
VA82N

7 g

381 Ampliamento in Sud Pila 2 67 g

382 Pila 2 56 g

385 Spalla Rimini 56 g

388 C07 - Corpo Stradale da pk 13+040 A14 a pk 13+192 A14 222 g

389 Corpo stradale 172 g

390 Opere d'arte minori 35 g

391 TC009 - Tombino circolare DN600 Pk 13+173/13+204 Nord 35 g

393 Barriere antirumore 30 g

394 FO019 - Barriera acustica - FO019 Asse Nord - TRATTO su
C07

30 g

395 Fondazione 22 g

396 Barriera 7 g

397 Idraulica di piattaforma 56 g

398 Pavimentazioni 26 g

399 Barriere di sicurezza 21 g

400 ST083 - SOTTOVIA -VIA ERBOSA 13+199 150 g

401  Ampliamento in Nord 150 g

402 Spalla e Muri Andatori Lato Rimini 88 g

403 Opere Provvisionali 29 g

407 Sottofondazioni 13 g

408 Fondazioni ed Elevazione 44 g

409 Spalla e Muri Andatori Lato Bologna 90 g

410 Opere Provvisionali 29 g

414 Sottofondazioni 13 g

415 Fondazioni ed Elevazione 46 g

416 Impalcato 59 g

417 FO019 - Barriera acustica - FO019 Asse Nord - TRATTO su
ST083

8 g

418 C08 - Corpo Stradale da pk 13+206 A14 a pk 13+473 A14 223 g

419 Corpo stradale 173 g

420 Barriere antirumore 52 g

421 FO019 - Barriera acustica - FO019 Asse Nord - TRATTO su
C08

22 g

422 Fondazione 15 g

423 Barriera 6 g

424 FO021 - Barriera acustica - FO021 Asse Nord - TRATTO su
C08

36 g

425 Fondazione 27 g

426 Barriera 8 g

427 Idraulica di piattaforma 56 g

428 Pavimentazioni 25 g

Erbosa
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Attività manuale
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Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

429 Barriere di sicurezza 22 g

430 ST084 - SOTTOVIA -VIA DELL'ARCOVEGGIO 13+478 60 g

431 Impalcato in Nord 60 g

432 FO021 - Barriera acustica - FO021 Asse Nord - TRATTO su
ST084

7 g

433 C09 - Corpo Stradale da pk 13+494 A14 a pk 13+804 A14 254 g

434 Corpo stradale 204 g

435 MS049 - Muro di controripa MS049 45 g

438 Barriere antirumore 90 g

439 FO021 - Barriera acustica - FO021 Asse Nord - TRATTO su
C09

55 g

440 Fondazione 41 g

441 Barriera 13 g

442 FO025 - Barriera acustica - FO025 Asse Nord 27 g

443 Fondazione 17 g

444 Barriera 7 g

445 FO027 - Barriera acustica - FO027 Asse Nord 28 g

446 Fondazione 18 g

447 Barriera 7 g

448 Idraulica di piattaforma 56 g

449 Pavimentazioni 25 g

450 Barriere di sicurezza 22 g

451 ST086 - SOTTOVIA - VIA DI CORTICELLA 13+817 286 g

452 Fase 0 - Adeguameto zona spartitraffico tratto di approccio
Viabilità

6 g

453 Fase 1 - Ampliamento Lato Rimini 102 g

454 Spalla e Muro Andatore Nord 74 g

455 Sottofondazioni 11 g

456 Fondazioni ed Elevazione 62 g

457 Spalla e Muro Andatore Sud 72 g

458 Sottofondazioni 9 g

459 Fondazioni ed Elevazione 62 g

460 Rinforzo Spalla Lato Rimini (Tiranti) 32 g

461 Fase 1 Multinotturna - Adeguamento zona Spartitraffico
centrale viabilità

14 g

462 Fase 2 - Ampliamento Lato Bologna 125 g

463 Spalla e Muro Andatore Nord 97 g

464 Opere Provvisionali 19 g

467 Sottofondazioni 15 g

468 Fondazioni ed Elevazione 61 g

469 Spalla e Muro Andatore Sud 72 g

470 Sottofondazioni 12 g

471 Fondazioni ed Elevazione 59 g

472 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 32 g

473 Impalcato in Nord 63 g

Arcoveggio

Corticella
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

474 C10 - Corpo Stradale da pk 13+830 A14 a pk 14+030 A14 223 g

475 Corpo stradale 173 g

476 Opere d'arte minori 168 g

477 TC012 - TOMBINO CIRCOLARE DN1000 Pk 14+060 (Op.
87T)

46 g

478 MS011 - Muro di sostegno MS011 168 g

481 Barriere antirumore 24 g

482 FO029 - Barriera acustica - FO029 Asse Nord 12 g

483 FO031 - Barriera acustica - FO031 Asse Nord 11 g

484 SM007 TG NORD - PORTALE A BANDIERA L22,30m - pk
14+003

92 g

485 Fondazione ed Elevazione 62 g

486 Portale 29 g

487 Idraulica di piattaforma 56 g

488 Pavimentazioni 25 g

489 Barriere di sicurezza 22 g

490 Collettori Trasversali all'autostrada per scarico acqua di
piattaforma - Realizzati in Notturna

364 g

491 Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 400 g

492 C01 - Corpo Stradale da pk 8+100 TG a pk 8+623 TG 307 g

493 Corpo stradale 257 g

494 Opere d'arte minori 49 g

495 TS01S - Tombino scatolare2x2 Pk 8+343 Sud 49 g

497 Barriere antirumore 40 g

498 FO002 - Barriera acustica - FO002 Asse Sud 40 g

499 Fondazione 31 g

500 Barriera 8 g

501 SM001 TG SUD - Portale a bandiera L19.10m - pk8+620 93 g

502 Fondazione ed Elevazione 63 g

503 Portale 29 g

504 Idraulica di piattaforma 56 g

505 Pavimentazioni 26 g

506 Barriere di sicurezza 22 g

507 C02 - Corpo Stradale da pk 8+623 TG a pk 9+176 A14 307 g

508 Corpo stradale 257 g

509 Opere d'arte minori 149 g

510 TS003 - Tombino scatolare 170x120 Pk 8+697 Sud 69 g

513 MS002 - Muro di sostegno MS002 78 g

515 Barriere antirumore 70 g

516 FO004 - Barriera acustica - FO004 Asse Sud 52 g

517 Fondazione 40 g

518 Barriera 11 g

519 FO006 - Barriera acustica - FO006 Asse Sud 29 g

520 Fondazione 20 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

521 Barriera 8 g

522 Idraulica di piattaforma 56 g

523 Pavimentazioni 23 g

524 Barriere di sicurezza 21 g

525 C03 - Corpo Stradale da pk 9+202 A14 a pk 9+640 A14 308 g

526 Corpo stradale 258 g

527 Opere d'arte minori 77 g

528 MS038 - Muro di sostegno MS038 77 g

531 Idraulica di piattaforma 56 g

532 Pavimentazioni 25 g

533 Barriere di sicurezza 22 g

534 C04A - Corpo Stradale da pk 10+146 A14 a pk 10+250 A14 307 g

535 Corpo stradale 257 g

536 Idraulica di piattaforma 56 g

537 Pavimentazioni 23 g

538 Barriere di sicurezza 21 g

539 C04B-05A - Corpi Stradali 4B-5A - Ampliamento in Sud da
progr.10+250 a progr.10+710

20 g

540 Barriere antirumore 7 g

541 FO024 - Barriera acustica - FO024 Asse Sud 7 g

542 Barriera 7 g

543 Completamento Nuova Pavimentazione 13 g

544 Barriere di sicurezza 13 g

545 C05B - Corpo Stradale da pk 10+710 A14 a pk 10+820 A14 307 g

546 Corpo stradale 257 g

547 Opere d'arte minori 44 g

548 TC005 - Tombino circolare DN1000 Pk 10+725 (Op.68T) 44 g

550 Barriere antirumore 28 g

551 FO026 - Barriera acustica - FO026 Asse Sud - TRATTO su
C05B

28 g

552 Fondazione 20 g

553 Barriera 7 g

554 Idraulica di piattaforma 56 g

555 Pavimentazioni 23 g

556 Barriere di sicurezza 21 g

557 Fase 1Bis 188 g

558 ST069 - SOTTOVIA - VIA ZANARDI 10+828 103 g

559 Rifacimento zona Spartitraffico A14 103 g

560 Opere Provvisionali 19 g

561 Adeguamento Spalle 1°Lato 20 g

562 Adeguamento Spalle 2°Lato 20 g

563 Impalcato 49 g

564 ST084 - SOTTOVIA -VIA DELL'ARCOVEGGIO 13+478 98 g

Zanardi

Arcoveggio
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

565 Rifacimento Parziale carr.Nord 98 g

566 Opere Provvisionali 13 g

567 Adeguamento Spalle 1°Lato 20 g

568 Adeguamento Spalle 2°Lato 20 g

569 Impalcato 49 g

570 Fase 1B.1 Notturna - Tratto 1 Ampl.Nord da progr. 12+457 a
progr. 14+030

8 g

571 Risanamento A14 carr.Nord corsia dinamica e corsia di marcia 8 g

572 Fase 1B.2 - Tratto 2 Ampl.Nord da progr. 10+845 a progr.
11+848

21 g

573 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Nord Tg
Piazzole provvisorie

21 g

574 Fase 1B.3 - Tratto 2 Ampl.Nord da progr. 10+845 a progr.
11+848

103 g

575 Rimozione spartitraffico A14 zona iniziale tratto 103 g

576 Fase 1B.3 Notturna - Tratto 2 Ampl.Nord da progr. 10+845 a
progr. 11+848

7 g

577 Risanamento A14 carr.Nord corsia dinamica e corsia di marcia 7 g

578 Fase 1B.4 - Tratto 3 Ampl.Nord da progr. 11+848 a progr.
12+457

27 g

579 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Nord Tg
Piazzole provvisorie

27 g

580 Fase 1B.4 Notturna - Tratto 3 Ampl.Nord da progr. 11+848 a
progr. 12+457

6 g

581 Risanamento A14 carr.Nord corsia dinamica e corsia di marcia 6 g

582 Fase 2A - Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 336 g

583 C01 - Corpo Stradale da pk 8+100 TG a pk 8+623 TG 336 g

584 Adeguamento Spartitraffici A14/Tg carr.Sud e Nord 144 g

585 Adeguamento Spartitraffico A14 191 g

586 C02 - Corpo Stradale da pk 8+623 TG a pk 9+176 A14 336 g

587 Adeguamento Spartitraffico A14/Tg Carr.Nord 144 g

588 Adeguamento Barriere di sicurezza ciglio sx Tg Carr.Nord 191 g

589 Adeguamento Barriere di sicurezza ciglio dx A14 Carr.Nord 191 g

590 Risanamento Pavimentazione Corsia di marcia lenta Tg
Carr.Sud

191 g

591 ST061 - SOTTOVIA - VIA DEL TRIUMVIRATO - 9+202 130 g

592 Rifacimento carr.Sud 130 g

593 Opere Provvisionali 13 g

594 Rifacimento Spalla Lato Bologna 41 g

595 Adeguamento Spalla Lato Rimini 21 g

596 Impalcato 50 g

597 Rifacimento carr.Nord 130 g

598 Opere Provvisionali 13 g

599 Rifacimento Spalla Lato Bologna 41 g

600 Adeguamento Spalla Lato Rimini 21 g

601 Impalcato 50 g

602 C03 - Corpo Stradale da pk 9+202 A14 a pk 9+640 A14 336 g

603 Adeguamento Parziale Corpi stradali A14 336 g

604 ST066 - VIADOTTO VIA AGUCCHI AMPL. TANG. 10+449 98 g

2A

Triumvirato

Agucchi
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

605 Rifacimento carr.Sud 77 g

606 Opere Provvisionali 6 g

607 Adeguamento Spalle e Pila 20 g

608 Impalcato 49 g

609 Rifacimento carr.Nord 91 g

610 Opere Provvisionali 6 g

611 Adeguamento Spalle e Pila 20 g

612 Impalcato 49 g

613 C04-05 - Corpo Stradale da pk 9+640 A14 a pk 10+820 A14 336 g

614 Adeguamento Parziale Corpi stradali A14 336 g

615 ST069 - SOTTOVIA - VIA ZANARDI 10+828 91 g

616 Rifacimento carr.Sud 91 g

617 Adeguamento Spalle 1°Lato 20 g

618 Adeguamento Spalle 2°Lato 20 g

619 Impalcato 48 g

620 C06A - Corpo Stradale da pk 10+838 A14 a pk 11+025 A14 264 g

621 Corpo stradale 215 g

622 Opere d'arte minori 172 g

623 TC007 - Tombino circolare DN1000 Pk 10+973 (Op.71T) 34 g

625 MS006 - Muro di sostegno MS006 137 g

628 Barriere antirumore 15 g

629 FO026 - Barriera acustica - FO026 Asse Sud - TRATTO su
C06A

7 g

630 Barriera 7 g

631 FO028 - Barriera acustica - FO028 Asse Sud - TRATTO su
C06A

7 g

632 Barriera 7 g

633 Idraulica di piattaforma 56 g

634 Pavimentazioni 23 g

635 Barriere di sicurezza 21 g

636 C06B - Corpo Stradale 6B - Ampliamento in Sud da progr.11+025 a
progr.11+485

195 g

637 Barriere antirumore 20 g

638 FO028 - Barriera acustica - FO028 Asse Sud - TRATTO su
C06B

10 g

639 Barriera 10 g

640 FO030 - Barriera acustica - FO030 Asse Sud - TRATTO su
C06B

7 g

641 Barriera 7 g

642 SM005 TG SUD - PORTALE A BANDIERA L19,10m - pk 11+260 31 g

643 Portale 31 g

644 Completamento Nuova Pavimentazione 13 g

645 Barriere di sicurezza 13 g

646 C06C - Corpo Stradale da pk 11+485 A14 a pk 11+965 A14 310 g

647 Corpo stradale 258 g

648 Opere d'arte minori 49 g

Zanardi
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

649 TC008 - Tombino circolare DN1000 Pk 11+587 49 g

650 Prolungamento opera 49 g

651 Barriere antirumore 66 g

652 FO030 - Barriera acustica - FO030 Asse Sud - TRATTO su
C06C

35 g

653 Fondazione 24 g

654 Barriera 10 g

655 FO032 - Barriera acustica - FO032 Asse Sud - TRATTO su
C06C

41 g

656 Fondazione 32 g

657 Barriera 8 g

658 Idraulica di piattaforma 56 g

659 Pavimentazioni 25 g

660 Barriere di sicurezza 24 g

661 C06D - Corpo Stradale 6D - Ampliamento in Sud da progr.11+965 a
progr.12+425

209 g

662 Barriere antirumore 13 g

663 FO034 - Barriera acustica - FO034 Asse Sud 6 g

664 Barriera 6 g

665 FO036 - Barriera acustica - FO036 6 g

666 Barriera 6 g

667 Completamento Nuova Pavimentazione 13 g

668 Barriere di sicurezza 13 g

669 C06E - Corpo Stradale da pk 12+425 A14 a pk 12+961 A14 293 g

670 Corpo stradale 243 g

671 Barriere antirumore 38 g

672 FO040 - Barriera acustica - FO040 Asse Sud 27 g

673 Fondazioni 17 g

674 Barriere 7 g

675 FO046 - Barriera acustica - FO046 Asse Sud 32 g

676 Fondazioni 23 g

677 Barriere 8 g

678 Idraulica di piattaforma 56 g

679 Pavimentazioni 25 g

680 Barriere di sicurezza 21 g

681 VA82N - VIADOTTO NAVILE-BATTIFERRO AMPL. TANG. pk
13+003

199 g

682 Ampliamento in Sud 188 g

683 Opere Provvisionali Spalle 34 g

684 Opere Provvisionali Pila1 17 g

685 Spalla Bologna 59 g

688 Pila 1 58 g

691 Impalcato 76 g

692 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su
VA82N

10 g

693 C07 - Corpo Stradale da pk 13+040 A14 a pk 13+192 A14 265 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

694 Corpo stradale 213 g

695 Opere d'arte minori 34 g

696 TC010 - Tombino circolare DN600 Pk 13+173/13+204 Sud 34 g

698 Barriere antirumore 34 g

699 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su
C07

34 g

700 Fondazioni 26 g

701 Barriere 7 g

702 Idraulica di piattaforma 53 g

703 Pavimentazioni 26 g

704 Barriere di sicurezza 21 g

705 ST083 - SOTTOVIA -VIA ERBOSA 13+199 174 g

706  Ampliamento in Sud 174 g

707 Spalla e Muri Andatori Lato Rimini 112 g

708 Opere Provvisionali 42 g

713 Fondazioni ed Elevazioni 67 g

714 Sottofondazioni 17 g

715 Fondazioni ed Elevazione 49 g

716 Spalla e Muri Andatori Lato Bologna 112 g

717 Opere Provvisionali 42 g

722 Fondazioni ed Elevazioni 69 g

723 Sottofondazioni 20 g

724 Fondazioni ed Elevazione 48 g

725 Impalcato 59 g

726 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su ST083 6 g

727 C08A - Corpo Stradale da pk 13+206 A14 a pk 13+250 A14 176 g

728 Corpo stradale 126 g

729 Barriere antirumore 24 g

730 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su
C08A

24 g

731 Fondazioni 16 g

732 Barriere 7 g

733 Idraulica di piattaforma 56 g

734 Pavimentazioni 23 g

735 Barriere di sicurezza 21 g

736 C08B-09 - Corpi Stradali 8B-9 - Ampliamento in Sud da
progr.13+250 a progr.13+804

20 g

737 Barriere antirumore 17 g

738 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su
C08B-ST084-C09

17 g

739 Barriera 17 g

740 Completamento Nuova Pavimentazione 13 g

741 Barriere di sicurezza 13 g

742 ST086 - SOTTOVIA - VIA DI CORTICELLA 13+817 132 g

743 Opere Provvisionali per Impalcato Lato Sud 11 g

Erbosa
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

744 Adeguamento Spalle e Pile lato Sud 29 g

745  Impalcato in Sud 94 g

746 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su ST086 6 g

747 C10 - Corpo Stradale da pk 13+830 A14 a pk 14+030 A14 202 g

748 Corpo stradale 152 g

749 Opere d'arte minori 133 g

750 TC012 - TOMBINO CIRCOLARE DN1000 Pk 14+060 (Op. 87T) 32 g

752 MS010 - Muro di sostegno MS010 133 g

755 Barriere antirumore 24 g

756 FO048 - Barriera acustica - FO048 Asse Sud - TRATTO su
C10

7 g

757 FO050 - Barriera acustica - FO050 Asse Sud 24 g

758 Fondazioni 16 g

759 Barriere 7 g

760 Idraulica di piattaforma 55 g

761 Pavimentazioni 23 g

762 Barriere di sicurezza 22 g

763 Fase 2Bis 207 g

764 ST069 - SOTTOVIA - VIA ZANARDI 10+828 91 g

765 Rifacimento carr.Nord 91 g

766 Adeguamento Spalle 1°Lato 18 g

767 Adeguamento Spalle 2°Lato 18 g

768 Impalcato 49 g

769 ST084 - SOTTOVIA -VIA DELL'ARCOVEGGIO 13+478 98 g

770 Rifacimento Parziale carr.Sud 98 g

771 Opere Provvisionali 13 g

772 Adeguamento Spalle 1°Lato 20 g

773 Adeguamento Spalle 2°Lato 20 g

774 Impalcato 48 g

775 Fase 2B.1 Notturna - Tratto 1 Ampl.Sud da progr. 13+804 a
progr. 14+030

7 g

776 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 7 g

777 Fase 2B.2 - Tratto 2 Ampl.Sud da progr. 12+524 a progr.
13+804

7 g

778 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Sud Tg
Piazzole provvisorie

7 g

779 Fase 2B.3 - Tratto 2 Ampl.Sud da progr. 12+524 a progr.
13+804

98 g

780 Vedi ST084 - Fase 2BIS 98 g

781 Fase 2B.3 Notturna - Tratto 2 Ampl.Sud da progr. 12+524 a
progr. 13+804

6 g

782 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 6 g

783 Fase 2B.4 - Tratto 3 Ampl.Sud da progr. 10+838 a progr.
11+848

7 g

784 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Sud Tg
Piazzole provvisorie

7 g

785 Fase 2B.5 - Vedi ST069 - Fase 2BIS 91 g

786 Fase 2B.5 Notturna - Tratto 3 Ampl.Sud da progr. 10+838 a
progr. 11+848

1 g

Zanardi

Arcoveggio

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

787 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 1 g

788 Fase 2B.6 - Completamento Ampliamenti Zona Cavalcavia
CV76F-CV77F-CV79F-CV80T

7 g

789 Fase 2B.7 - Tratto 4 Ampl.Sud da progr. 11+848 a progr.
12+524

7 g

790 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Sud Tg
Piazzole provvisorie

7 g

791 Fase 2B.7 Notturna - Tratto 4 Ampl.Sud da progr. 11+848 a
progr. 12+524

1 g

792 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 1 g

793 Fase 3 Tratta Reno - Rifacimento Zona Spartitraffico A14 246 g

794 C02 - Corpo Stradale da pk 8+623 TG a pk 9+176 A14 246 g

795 Rifacimento zona Spartitraffico A14 246 g

796 ST061 - SOTTOVIA - VIA DEL TRIUMVIRATO - 9+202 132 g

797 Rifacimento zona Spartitraffico A14 132 g

798 Rifacimento Spalla Lato Bologna 61 g

799 Adeguamento Spalla Lato Rimini 20 g

800 Impalcato 49 g

801 C03-04-05 - Corpo Stradale da pk 9+202 A14 a pk 10+820 A14 246 g

802 Rifacimento zona Spartitraffico A14 246 g

803 ST066 - VIADOTTO VIA AGUCCHI AMPL. TANG. 10+449 70 g

804 Rifacimento zona Spartitraffico A14 70 g

805 Adeguamento Spalle e Pila 20 g

806 Impalcato 49 g

807 Fase 3Bis Tratta Reno - Rifacimento Zone Spartitraffici A14/TG 62 g

808 C02 - Corpo Stradale da pk 8+623 TG a pk 9+176 A14 62 g

809 Adeguamento Spartitraffico A14/Tg Carr.Sud 62 g

810 C03-04-05 - Corpi Stradali da pk 9+202 A14 a pk 10+820 A14 62 g

811 Adeguamento Spartitraffici A14/Tg Carr.Sud e Nord 62 g

812 Fase 3 Tratta A - Rifacimento zona Spartitraffico A14 104 g

813 C06-07-08-09-10 - Corpi Stradali da pk 10+838 A14 a pk 14+030 A14 104 g

814 Rifacimento zona Spartitraffico A14 104 g

815 VA82N - VIADOTTO NAVILE-BATTIFERRO AMPL. TANG. pk
13+003

104 g

816 Rifacimento zona Spartitraffico A14 104 g

817 Opere Provvisionali 11 g

818 Adeguamento Spalle 27 g

819 Impalcato 64 g

820 ST083 - SOTTOVIA -VIA ERBOSA 13+199 76 g

821 Rifacimento zona Spartitraffico A14 76 g

822 Opere Provvisionali 13 g

823 Adeguamento Spalle 20 g

824 Impalcato 48 g

825 ST086 - SOTTOVIA - VIA DI CORTICELLA 13+817 73 g

826 Rifacimento zona Spartitraffico A14 73 g

827 Opere Provvisionali 9 g

Triumvirato

Agucchi

Navile

Erbosa

Corticella

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

828 Adeguamento Spalle 18 g

829 Impalcato 46 g

830 Fase 4 Tratta A - Rifacimento zona Carr.Sud 123 g

831 C06 - Corpi Stradali da pk 10+838 A14 a pk 12+961 A14 123 g

832 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Sud 123 g

833 VA82N - VIADOTTO NAVILE-BATTIFERRO AMPL. TANG. pk
13+003

98 g

834 Rifacimento carr.Sud 98 g

835 Adeguamento Spalle e Pile 27 g

836 Impalcato 70 g

837 ST083 - SOTTOVIA -VIA ERBOSA 13+199 70 g

838 Rifacimento carr.Sud 70 g

839 Adeguamento Spalle 20 g

840 Impalcato 49 g

841 ST084 - SOTTOVIA -VIA DELL'ARCOVEGGIO 13+478 98 g

842 Rifacimento Completamento carr.Sud 98 g

843 Opere Provvisionali 13 g

844 Adeguamento Spalle 1°Lato 20 g

845 Adeguamento Spalle 2°Lato 20 g

846 Impalcato 49 g

847 ST086 - SOTTOVIA - VIA DI CORTICELLA 13+817 70 g

848 Rifacimento carr.Sud 70 g

849 Adeguamento Spalle 20 g

850 Impalcato 49 g

851 Fase 5 Tratta A - Rifacimento zona Carr.Nord 110 g

852 C07-08 - Corpi Stradali da pk 12+961 A14 a pk 13+494 A14 110 g

853 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Nord 110 g

854 C10 - Corpo Stradale da pk 13+830 A14 a pk 14+030 A14 110 g

855 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Nord 110 g

856 VA82N - VIADOTTO NAVILE-BATTIFERRO AMPL. TANG. pk
13+003

103 g

857 Rifacimento carr.Nord 103 g

858 Adeguamento Spalle e Pile 33 g

859 Impalcato 69 g

860 ST083 - SOTTOVIA -VIA ERBOSA 13+199 69 g

861 Rifacimento carr.Nord 69 g

862 Adeguamento Spalle 20 g

863 Impalcato 48 g

864 ST086 - SOTTOVIA - VIA DI CORTICELLA 13+817 69 g

865 Rifacimento carr.Nord 69 g

866 Adeguamento Spalle 20 g

867 Impalcato 48 g

868 Fase 6 Tratta A - Rifacimento zona Carr.Nord 94 g

Navile

Erbosa

Arcoveggio

Corticella

Navile

Erbosa

Corticella

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

869 C07-08-09-10 - Corpi Stradali da pk 12+961 A14 a pk 14+030 A14 94 g

870 Completamento zona Spartitraffico A14 94 g

871 ST084 - SOTTOVIA -VIA DELL'ARCOVEGGIO 13+478 94 g

872 Rifacimento Completamento carr.Nord 94 g

873 Adeguamento Spalle 1°Lato 22 g

874 Adeguamento Spalle 2°Lato 20 g

875 Impalcato 49 g

876 Fase 7 Tratta A - Rifacimento Spartitraffico A14/TG carr.Sud 29 g

877 C07-08-09-10 - Corpi Stradali da pk 12+961 A14 a pk 14+030 A14 29 g

878 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Sud 29 g

879 Fase 8 Tratta A - Rifacimento Spartitraffico A14/TG carr.Nord 30 g

880 C09 - Corpo Stradale da pk 13+494 A14 a pk 13+804 A14 30 g

881 Completamento Adeguamento Spartitraffico A14/Tg Carr.Nord 30 g

882 VI63U - VIADOTTO FIUME RENO 1420 g

883 Fase 1 - Realizzazione Nuovi Viadotti a Nord e Sud 513 g

884 Realizzazione Guado 62 g

885 Viadotto Nord 450 g

886 Spalla 1 114 g

887 Opere Provvisionali e Realizzazione Rilevato Provvisorio 50 g

889 Pali 18 g

890 Elevazione Pali e Pulvino 44 g

891 Pila 1 50 g

892 Pali 13 g

893 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

894 Pila 2 50 g

895 Pali 13 g

896 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

897 Pila Provvisoria 1 27 g

898 Pila 3 50 g

899 Pali 13 g

900 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

901 Pila 4 50 g

902 Pali 13 g

903 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

904 Pila 5 51 g

905 Pali 13 g

906 Elevazione Pali e Pulvino 37 g

907 Pila Provvisoria 2 28 g

908 Pila Provvisoria 3 28 g

909 Pila 6 51 g

910 Pali 13 g

Arcoveggio

Reno

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
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Attività esterne
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Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

911 Elevazione Pali e Pulvino 37 g

912 Pila 7 54 g

913 Pali 14 g

914 Elevazione Pali e Pulvino 39 g

915 Spalla 2 124 g

916 Opere Provvisionali e Realizzazione Rilevato Provvisorio 48 g

918 Pali 20 g

919 Fondazione ed Elevazione 47 g

920 Impalcato e Finiture 325 g

921 Viadotto Sud 430 g

922 Spalla 1 105 g

923 Opere Provvisionali e Realizzazione Rilevato Provvisorio 31 g

925 Pali 23 g

926 Fondazione ed Elevazione 47 g

927 Pila 1 50 g

928 Pali 13 g

929 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

930 Pila 2 50 g

931 Pali 13 g

932 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

933 Pila Provvisoria 1 27 g

934 Pila 3 50 g

935 Pali 13 g

936 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

937 Pila 4 51 g

938 Pali 13 g

939 Elevazione Pali e Pulvino 37 g

940 Pila 5 52 g

941 Pali 14 g

942 Elevazione Pali e Pulvino 37 g

943 Pila Provvisoria 2 28 g

944 Pila Provvisoria 3 28 g

945 Pila 6 54 g

946 Pali 13 g

947 Elevazione Pali e Pulvino 40 g

948 Pila 7 53 g

949 Pali 13 g

950 Elevazione Pali e Pulvino 39 g

951 Spalla 2 82 g

952 Realizzazione Rilevato Provvisorio 14 g

953 Pali 20 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

Pagina 20



ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

954 Fondazione ed Elevazione 47 g

955 Impalcato e Finiture 325 g

956 FO012 - Barriera acustica - Tratto su Reno 7 g

957 Fase 1Bis - Posa nuovo NJ Bp laterale Carr.Nord 77 g

958 Fase 1Ter - Posa nuovo NJ Np laterale Carr.Sud 78 g

959 Deviazione Tangenziale Carr. Nord e Sud 13 g

960 Fase 2 - Demolizione V.tti Tangenziali e Realizzazione Nuovi V.tti
Autostradali

567 g

961 Demolizione Viadotti Tangenziali Nord e Sud esistenti 129 g

962 Realizzazione Nuovi viadotti Autostradali 504 g

963 Viadotto Nord 504 g

964 Spalla 1 180 g

965 Pali (Realizzati dall'alto) 20 g

966 Opere Provvisionali 109 g

969 Fondazione ed Elevazione 49 g

970 Pila 1 55 g

971 Pali 14 g

972 Elevazione Pali e Pulvino 38 g

973 Pila 2 51 g

974 Pali 14 g

975 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

976 Pila Provvisoria 4 27 g

977 Pila 3 50 g

978 Pali 13 g

979 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

980 Pila Provvisoria 5 28 g

981 Pila 4 51 g

982 Pali 13 g

983 Elevazione Pali e Pulvino 37 g

984 Pila Provvisoria 6 29 g

985 Pila 5 55 g

986 Pali 13 g

987 Elevazione Pali e Pulvino 41 g

988 Pila Provvisoria 7 27 g

989 Pila 6 54 g

990 Pali 15 g

991 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

992 Pila 7 50 g

993 Pali 11 g

994 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

995 Spalla 2 172 g

996 Pali (Realizzati dall'alto) 13 g

1bis

1ter

2
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Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

Pagina 21



ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

997 Opere Provvisionali 66 g

1000 Fondazione ed Elevazione 46 g

1001 Impalcato e Finiture 325 g

1002 Viadotto Sud 487 g

1003 Spalla 1 123 g

1004 Pali (Realizzati dall'alto) 14 g

1005 Opere Provvisionali 58 g

1008 Fondazione ed Elevazione 47 g

1009 Pila 1 52 g

1010 Pali 11 g

1011 Elevazione Pali e Pulvino 37 g

1012 Pila 2 50 g

1013 Pali 13 g

1014 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

1015 Pila Provvisoria 4 27 g

1016 Pila Provvisoria 5 28 g

1017 Pila 3 50 g

1018 Pali 13 g

1019 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

1020 Pila 4 54 g

1021 Pali 13 g

1022 Elevazione Pali e Pulvino 40 g

1023 Pila Provvisoria 6 27 g

1024 Pila 5 55 g

1025 Pali 14 g

1026 Elevazione Pali e Pulvino 40 g

1027 Pila Provvisoria 7 27 g

1028 Pila 6 50 g

1029 Pali 11 g

1030 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

1031 Pila 7 50 g

1032 Pali 11 g

1033 Elevazione Pali e Pulvino 36 g

1034 Spalla 2 224 g

1035 Pali (Realizzati dall'alto) 24 g

1036 Opere Provvisionali 127 g

1039 Fondazione ed Elevazione 46 g

1040 Impalcato e Finiture 305 g

1041 Fase 2Bis Notturna - Muri e NJ Bp Tratti rampe prima e dopo
viadotto Carr.Nord

77 g

1042 Fase 2Ter Notturna - Muri e NJ Bp Tratti rampe prima e dopo
viadotto Carr.Sud

81 g

1043 Deviazioni Autostrada Nord e Sud 15 g

2bis Nott.

2ter Nott.
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1044 Fase 3 246 g

1045 Sistemazione finale 46 g

1046 Apertura al traffico situazione finale 0 g

1047 Demolizione Viadotti Autostrada esistente 181 g

1048 Completamento Spalle 94 g

1049 Spalla 1 77 g

1050 Pali (Realizzazione dall'alto) 10 g

1051 Opere Provvisionali 24 g

1053 Fondazione ed Elevazione 39 g

1054 Spalla 2 81 g

1055 Pali (Realizzazione dall'alto) 9 g

1056 Opere Provvisionali 23 g

1058 Fondazione ed Elevazione 42 g

1059 Sistemazione Alveo 185 g

1060 CV75T - CAVALCAVIA BENAZZA Km 11+615 318 g

1061 Fase 0 Notturna 4 g

1062 Demolizione Impalcato e Pila esistente 4 g

1063 FASE 1 106 g

1064 Demolizione Spalle Esistenti 11 g

1065 Spalla A e Muri di Sostegno rampa Sud 99 g

1066 Pali 36 g

1067 Fondazioni ed Elevazioni 62 g

1068 Spalla B e Muri di Sostegno rampa Nord 99 g

1069 Pali 36 g

1070 Fondazioni ed Elevazioni 62 g

1071 FASE 2 Diurna e Notturna 204 g

1072 Esecuzione Impalcato e Pile Provvisorie (esecuzione e
rimozione) - Completamento Viabilità

204 g

1073 CV76F - Cavalcaferrovia ex 76T 601 g

1074 FASE 0 -  Multi Notturna Berlinesi e Posa Travi Spalla Metodo
Bologna

107 g

1075 Spalla Sud (A) 107 g

1076 Opere provvisionali interferenti con la ferrovia 16 g

1077 Opere Provvisionali 56 g

1084 Posa in Opera Ponti Bologna 4 g

1085 Spalla Nord (B) 88 g

1086 Opere provvisionali interferenti con la ferrovia 15 g

1087 Opere Provvisionali 42 g

1090 Posa in Opera Ponti Bologna 4 g

1091 FASE 1 - Spalle Definitive e Spalle Provvisorie 178 g

1092 Spalla Sud (A) 157 g

1093 Scavo e Posa Puntoni 18 g

1094 Spalla 112 g

3

dem.viadott A14

Cv.Benazza

Cv.Ferr. 76F
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1097 Spalla Provvisoria 86 g

1100 Rimozione Ponti Bologna Spalla Sud (A) 6 g

1101 Spalla Nord (B) 159 g

1102 Scavo e Posa Puntoni 20 g

1103 Spalla 115 g

1106 Spalla Provvisoria 86 g

1109 Rimozione Ponti Bologna Spalla Nord (B) 6 g

1110 FASE 2 - Diurna e Notturna - Pile Provvisorie e Impalcato 307 g

1111 WE - Rimozione Impalcato esistente - Demolizione Spalle e Pila
Esistenti - Completamento Spalle - Traslazione Nuovo Impalcato -
Ripristino Elettrificazione - Impianti - Opere di messa in sicurezza
e finiture

4 g

1112 CV77F - Cavalcaferrovia ex 77T 777 g

1113 FASE 0 -  Multi Notturna Berlinesi e Posa Travi Spalla Metodo
Bologna

98 g

1114 Spalla Sud (A) 98 g

1115 Opere provvisionali interferenti con la ferrovia 15 g

1116 Opere Provvisionali 37 g

1121 Posa in Opera Ponti Bologna 6 g

1122 Spalla Nord (B) 80 g

1123 Opere provvisionali interferenti con la ferrovia 16 g

1124 Opere Provvisionali 48 g

1127 Posa in Opera Ponti Bologna 6 g

1128 FASE 1 - Spalle Definitive e Spalle Provvisorie 180 g

1129 Spalla Sud (A) 160 g

1130 Scavo e Posa Puntoni 20 g

1131 Spalla 116 g

1134 Spalla Provvisoria 87 g

1137 Rimozione Ponti Bologna Spalla Sud (A) 6 g

1138 Spalla Nord (B) 160 g

1139 Scavo e Posa Puntoni 20 g

1140 Spalla 116 g

1143 Spalla Provvisoria 86 g

1146 Rimozione Ponti Bologna Spalla Nord (B) 6 g

1147 FASE 2 - Diurna e Notturna - Pile Provvisorie e Impalcato 313 g

1148 Attesa per successivo Ferragosto (12 mesi) 367 g

1149 WE - Rimozione Impalcato esistente - Demolizione Spalle e Pila
Esistenti - Completamento Spalle - Traslazione Nuovo Impalcato -
Ripristino Elettrificazione - Impianti - Opere di messa in sicurezza
e finiture

2 g

1150 CV79F - Cavalcaferrovia ex 79T 686 g

1151 FASE 0 -  Multi Notturna Berlinesi e Posa Travi Spalla Metodo
Bologna

88 g

1152 Spalla Sud (A) 88 g

1153 Opere provvisionali interferenti con la ferrovia 18 g

1154 Opere Provvisionali 39 g

1158 Posa in Opera Ponti Bologna 6 g

Cv.Ferr. 77F

Cv.Ferr.79F
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1159 Spalla Nord (B) 69 g

1160 Opere provvisionali interferenti con la ferrovia 16 g

1161 Opere Provvisionali 24 g

1164 Posa in Opera Ponti Bologna 6 g

1165 FASE 1 - Spalle Definitive e Spalle Provvisorie 182 g

1166 Spalla Sud (A) 160 g

1167 Scavo e Posa Puntoni 21 g

1168 Spalla 113 g

1171 Spalla Provvisoria 85 g

1174 Rimozione Ponti Bologna Spalla Sud (A) 6 g

1175 Spalla Nord (B) 159 g

1176 Scavo e Posa Puntoni 20 g

1177 Spalla 115 g

1180 Spalla Provvisoria 85 g

1183 Rimozione Ponti Bologna Spalla Nord (B) 6 g

1184 FASE 2 - Diurna e Notturna - Pile Provvisorie e Impalcato 313 g

1185 Attesa per successivo Ferragosto (12 mesi) 365 g

1186 WE - Rimozione Impalcato esistente - Demolizione Spalle e Pila
Esistenti - Completamento Spalle - Traslazione Nuovo Impalcato -
Ripristino Elettrificazione - Impianti - Opere di messa in sicurezza
e finiture

4 g

1187 Demolizione Spalla Provvisoria Sud (A) 2 g

1188 CV80T - CAVALCAVIA COLOMBO Km 12+520 420 g

1189 FASE 2 bis 20 g

1190 Rifacimento Cordolo e  Posa NJ Bordo Ponte laterale 20 g

1191 FASE 2 ter 20 g

1192 Rifacimento Cordolo e  Posa NJ Bordo Ponte in spartitraffico 20 g

1193 Realizzazione berlinesi Provvisionale e Posa NJ Bordoponte
rampe

20 g

1194 FASE 2 Ter Notturna 0 g

1195 Demolizione Parziale Impalcato e Pila esistenti CV80T Lato Est 0 g

1196 FASE 3 76 g

1197 Demolizione Parziale Spalle CV80T Esistente Lato Est 13 g

1198 Esecuzione Parziale Spalle e Pila CV80T Lato Est 62 g

1199 Spalla A Lato Est 62 g

1202 Pila Lato Est e Manufatto di transizione 62 g

1205 Spalla B Lato Est 62 g

1208 FASE 3 BIS Diurna e Notturna 111 g

1209 Esecuzione Parziale Impalcato CV80T Lato Est e rilevato e
viabilità di approccio

110 g

1210 VARO 0 g

1211 FASE 3 TER Notturna 0 g

1212 Imbottiture rampe 0 g

1213 FASE 3 QUATER Notturna 0 g

1214 Completamento Demolizione Impalcato e Pila esistenti CV80T 0 g

Cv.Colombo

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1215 FASE 4 77 g

1216 Completamento Demolizione Spalle CV80T esistente 14 g

1217 Completamento Esecuzione Spalle e Pila CV80T 61 g

1218 Spalla A Lato Ovest 61 g

1221 Pila Lato Ovest e Manufatto di transizione 61 g

1224 Spalla B Lato Ovest 61 g

1227 FASE 4 BIS Diurna e Notturna 106 g

1228 Completamento Esecuzione Impalcato CV80T 105 g

1229 VARO 0 g

1230 FASE 4 BIS Notturna 0 g

1231 Imbottiture rampe 0 g

1232 Opere di completamento e finiture 130 g

1233 Tratta B - da Svicolo Castelmaggiore a Svincolo Fiera 1582 g

1234 Fasi 1A.00-1A.00bis - Esecuzione Ampl. Corpo stradale A14
per Piazzole Provvisorie e Fondazioni ed Elevazioni PMV
definitivo

183 g

1235 Fase 1A.00 (riepilogo) 140 g

1236 Fase 1A.00Bis (riepilogo) 67 g

1237 ST095 - SOTTOVIA VIA FERRARESE 14+708 20 g

1238  Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 20 g

1239 C11B - Corpo Autostradale 11B - Ampliamento in Nord da
progr.14+260 a progr.14+420 e piazzola provvisoria 8N
corrispondente in A14

154 g

1240 Corpo stradale 111 g

1241 Idraulica di piattaforma 45 g

1242 Pavimentazione 24 g

1243 Barriere di sicurezza 21 g

1244 ST097 - SOTTOVIA ZAMBELLINI 15+014 STALINGRADO 20 g

1245  Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 20 g

1246 C14B - Corpo Autostradale 14B - Ampliamento in Sud da
progr.15+650 a progr.15+790 e piazzola provvisoria 10S
corrispondente in A14

155 g

1247 Corpo stradale 112 g

1248 Idraulica di piattaforma 45 g

1249 Pavimentazione 24 g

1250 Barriere di sicurezza 21 g

1251 C14B - Corpo Autostradale 14B - Ampliamento in Nord da
progr.15+830 a progr.15+970 e piazzola provvisoria 11N
corrispondente in A14

155 g

1252 Corpo stradale 112 g

1253 Idraulica di piattaforma 45 g

1254 Pavimentazione 24 g

1255 Barriere di sicurezza 21 g

1256 PMV a Cavalletto TG-A14-TG 91 g

1257 SM010 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L87.27m - pk14+753 91 g

1258 Fondazione ed Elevazione Carr.Sud 61 g

1259 Fondazione ed Elevazione Carr.Nord 59 g

1A.00 - 1A.00bis

Ferrarese

Zambellini - Stalingrado
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Riepilogo
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Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

Pagina 26



ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1260 ST098 - SOTTOVIA VIA ZAMBECCARI 15+288 20 g

1261  Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 20 g

1262 Fase 1A.0 60 g

1263 PMV a Cavalletto TG-A14-TG 60 g

1264 SM010 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L87.27m - pk14+753 60 g

1265 Posizionamento Travata Portale 60 g

1266 Fase 1A.0 Notturna - Risanamento sotto Spartitraffico A14/TG 11 g

1267 Fase 1A 405 g

1402 Collettori Trasversali all'autostrada per scarico acqua di
piattaforma - Realizzati in Notturna

364 g

1403 Fase 1A Bis 83 g

1404 C14A - Corpo Autostradale da pk 15+293 A14 a pk 15+830 A14 83 g

1405 Corpo stradale 61 g

1406 Idraulica di piattaforma 45 g

1407 Pavimentazioni 24 g

1408 Barriere di sicurezza 22 g

1409 C14C - Corpo Autostradale da pk 15+970 A14 a pk 16+117 A14 83 g

1410 Corpo stradale 61 g

1411 Idraulica di piattaforma 45 g

1412 Pavimentazioni 24 g

1413 Barriere di sicurezza 22 g

1414 Fase 1A Ter 20 g

1415 C14 - Corpo Stradale Tangenziale Nord - Completamento
Ampliamento e risanamento pavimentazione

20 g

1416 Fase 1B 91 g

1417 Risanamento corsia di marcia lenta carr Nord Tg e spartitraffico
A14/Tg carr. Nord

91 g

1418 C14 - Corpo Stardale Tangenziale Nord lato ciglio sinistro tratto
ampliamento simmetrico

91 g

1419 ST095 - SOTTOVIA VIA FERRARESE 14+708 77 g

1420 Rifacimento Parziale carr.Nord 77 g

1421 Opere Provvisionali 11 g

1422 Adeguamento Spalle 20 g

1423 Impalcato 50 g

1424 ST097 - SOTTOVIA ZAMBELLINI 15+014 STALINGRADO 79 g

1425 Rifacimento Parziale carr.Nord 79 g

1426 Opere Provvisionali 9 g

1427 Adeguamento Spalle 21 g

1428 Impalcato 49 g

1429 ST098 - SOTTOVIA VIA ZAMBECCARI 15+288 91 g

1430 Rifacimento Parziale carr.Nord 91 g

1431 Spalle 41 g

1432 Sottofondazioni 14 g

1433 Spalle e Paraghiaia 31 g

1434 Impalcato 49 g

Zambeccari

1A

1B

Ferrarese

Zambellini - Stalingrado

Zambeccari
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Divisione
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Riepilogo
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Attività inattiva
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Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1435 Fase 1B Notturna 37 g

1436 Risanamento A14 carr.Nord corsia dinamica e corsia di marcia 37 g

1437 Fase 2A - Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 336 g

1522 Fase 2A Bis 49 g

1523 C14A - Corpo Autostradale da pk 15+293 A14 a pk 15+650 A14 43 g

1524 Corpo stradale 28 g

1525 Idraulica di piattaforma 20 g

1526 Pavimentazioni 13 g

1527 Barriere di sicurezza 13 g

1528 C14C - Corpo Autostradale da pk 15+790 A14 a pk 16+117 A14 49 g

1529 Corpo stradale 28 g

1530 Idraulica di piattaforma 20 g

1531 Pavimentazioni 13 g

1532 Barriere di sicurezza 13 g

1533 Fase 2A Ter 22 g

1534 C14 - Corpo Stradale Tangenziale Sud - Completamento
Ampliamento e risanamento pavimentazione

22 g

1535 Fase 2B 87 g

1536 Risanamento corsia di marcia lenta carr Sud Tg e spartitraffico
A14/Tg carr. Sud

87 g

1537 C14 - Corpo Stardale Tangenziale SUD lato ciglio sinistro tratto
ampliamento simmetrico

87 g

1538 ST095 - SOTTOVIA VIA FERRARESE 14+708 73 g

1539 Rifacimento Parziale carr.Sud 73 g

1540 Opere Provvisionali 9 g

1541 Adeguamento Spalle 20 g

1542 Impalcato 48 g

1543 ST097 - SOTTOVIA ZAMBELLINI 15+014 STALINGRADO 76 g

1544 Rifacimento Parziale carr.Sud 76 g

1545 Opere Provvisionali 11 g

1546 Adeguamento Spalle 20 g

1547 Impalcato 49 g

1548 ST098 - SOTTOVIA VIA ZAMBECCARI 15+288 87 g

1549 Rifacimento Parziale carr.Sud 87 g

1550 Spalle 37 g

1551 Sottofondazioni 14 g

1552 Spalle e Paraghiaia 30 g

1553 Impalcato 49 g

1554 Fase 2B Notturna 25 g

1555 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 25 g

1556 Fase 3 277 g

1557 Rifacimento zona Spartitraffico A14 277 g

1558 ST095 - SOTTOVIA VIA FERRARESE 14+708 82 g

1559 Rifacimento Completamento carr.Sud 82 g

1B Nott.

2A

2B

Ferrarese

Zambellini - Stalingrado

Zambeccari

2B Nott.

Ferrarese
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1560 Opere Provvisionali 11 g

1561 Adeguamento Spalle 21 g

1562 Impalcato 54 g

1563 ST097 - SOTTOVIA ZAMBELLINI 15+014 STALINGRADO 76 g

1564 Rifacimento Completamento carr.Sud 76 g

1565 Opere Provvisionali 11 g

1566 Adeguamento Spalle 21 g

1567 Impalcato 48 g

1568 ST098 - SOTTOVIA VIA ZAMBECCARI 15+288 91 g

1569 Rifacimento Completamento carr.Sud 91 g

1570 Spalle 42 g

1573 Impalcato 48 g

1574 Demolizione Totale Fondazioni Sottovia Esistente 6 g

1575 Fase 4 - Rifacimento Carr.Nord A14 94 g

1576 Completamento Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Nord 94 g

1577 ST095 - SOTTOVIA VIA FERRARESE 14+708 69 g

1578 Rifacimento Completamento carr.Nord 69 g

1579 Adeguamento Spalle 20 g

1580 Impalcato 48 g

1581 ST097 - SOTTOVIA ZAMBELLINI 15+014 STALINGRADO 72 g

1582 Rifacimento Completamento carr.Nord 72 g

1583 Adeguamento Spalle 20 g

1584 Impalcato 51 g

1585 Fase 5 - Completamento Rifacimento zona Spartitraffico A14 29 g

1586 Completamento Rifacimento zona Spartitraffico A14 29 g

1587 Fase 6 44 g

1588 Completarmento Adeguamento Spartitraffico A14/TG Carr.Sud 44 g

1589 ST89N - 89T- SOTTOVIA TANG.NORD RAMPA INTERC. 14+248 692 g

1590 Adeguamento Spartitraffico Rampe Provvisorio 32 g

1591 Ampliamento Nord 278 g

1592 Deviazione Rampe ingresso A14 e Tg dir.Sud - Lato Rimini 0 g

1593 Spalla Lato Bologna 109 g

1594 Opere Provvisionali 28 g

1597 Spalla 80 g

1600 Deviazione Rampe ingresso A14 e Tg dir.Sud - Lato Bologna 0 g

1601 Spalla Lato Rimini 105 g

1602 Opere Provvisionali 27 g

1605 Spalla 77 g

1608 Impalcato 62 g

1609 Adeguamento Opera Esistente 96 g

1610 Adeguamento Spalla Lato Bologna 20 g

Zambellini - Stalingrado

Zambeccari

Ferrarese

Zambellini - Stalingrado
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1611 Deviazione Rampe ingresso A14 e Tg dir.Sud - Lato Rimini 0 g

1612 Adeguamento Spalle Rimini 21 g

1613 Sostituzione Impalcato esistente 53 g

1614 Modifica Rampe ingresso A14 e Tg dir.Sud 29 g

1615 ST91N - 91T- VIADOTTO TANG. RAMPA INTER. 14+376 488 g

1616 Ampliamento Nord 216 g

1617 Spalla Lato Bologna (SA) 115 g

1618 Opere Provvisionali 28 g

1624 Spalla A 84 g

1627 Pila (P1) 81 g

1628 Opere Provvisionali 16 g

1629 Pila 64 g

1632 Spalla Lato Rimini (SB) 128 g

1633 Opere Provvisionali 39 g

1640 Spalla B 86 g

1643 Impalcato 59 g

1644 Adeguamento Opera Esistente 97 g

1645 Adeguamento Spalle e Pila 41 g

1646 Sostituzione Impalcato esistente 55 g

1647 ST93N - 93T- SOTTOVIA TANG.NORD RAMPA INTERC. 14+513 684 g

1648 Adeguamento Spartitraffico Rampa Provvisorio 32 g

1649 Ampliamento Nord 245 g

1650 Deviazione Rampe ingresso A13 - Lato Rimini 0 g

1651 Spalla Lato Bologna 90 g

1652 Opere Provvisionali 20 g

1653 Spalla 69 g

1656 Deviazione Rampe ingresso A13 - Lato Bologna 0 g

1657 Spalla Lato Rimini 90 g

1658 Opere Provvisionali 20 g

1659 Spalla 69 g

1662 Impalcato 62 g

1663 Adeguamento Opera Esistente 221 g

1664 Demolizione Opera esistente 6 g

1665 Spalla Lato Bologna 75 g

1666 Opere Provvisionali 8 g

1667 Spalla 66 g

1670 Deviazione Rampe ingresso A13 - Lato Rimini 0 g

1671 Spalla Lato Rimini 74 g

1672 Opere Provvisionali 10 g

1673 Spalla 63 g

1676 Impalcato 63 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1677 Sisetmazione finale Rampe ingresso A13 0 g

1678 ST90S - 90bT- SOTTOVIA TANG. SUD RAMPA INTERC 14+323 110 g

1679 Ampliamento Sud 110 g

1680 Spalla Lato Bologna 25 g

1683 Spalla lato Rimni 24 g

1686 Impalcato 77 g

1687 Opere di completamento e finiture 132 g

1688 Tratta C - da Svicolo Fiera a Fine intervento 1645 g

1689 Fase 1A.00 - Esecuzione Ampl. Corpo stradale Sud per
Piazzole Provvisorie e Fondazioni ed Elevazioni PMV definitivi

274 g

1690 C17B-18A - Corpi Stradali 17B-18A - Ampliamento in Sud da
progr.17+975 a progr.18+435 e piazzola provvisoria 12S
corrispondente in A14

197 g

1691 Corpo stradale 169 g

1692 Opere d'arte minori 92 g

1693 TS009 - Tombino scatolare 1x2 Pk 17+999 (Op.108T) 45 g

1695 TC025 - Tombino circolare DN1000 PK 18+358 44 g

1697 Barriere antirumore 43 g

1698 FO072 - Barriera acustica - FO072 Asse Sud - TRATTO su
C17B-18A

43 g

1699 Fondazioni 43 g

1700 SM017 TG SUD - PORTALE A BANDIERA L19,10m - pk18+432 63 g

1701 Fondazioni ed Elevazioni 63 g

1702 Nuova Pavimentazione Parziale 23 g

1703 Barriere di sicurezza Provvisorie 21 g

1704 ST109 - SOTTOVIA DIR. .VIA SCANDELLARA 18+337 194 g

1705 Ampliamento in Nord 175 g

1706 Opere Provvisionali 39 g

1707 Spalla Bologna e Muro Andatore 83 g

1708 Sottofondazioni 20 g

1709 Fondazioni ed Elevazioni 62 g

1710 Spalla Rimini 59 g

1711 Sottofondazioni 14 g

1712 Fondazioni ed Elevazioni 44 g

1713 Impalcato 59 g

1714 Ampliamento in Nord 154 g

1715 Opere Provvisionali 30 g

1716 Spalla Bologna 56 g

1717 Sottofondazioni 11 g

1718 Fondazioni ed Elevazioni 44 g

1719 Spalla Rimini 56 g

1720 Sottofondazioni 9 g

1721 Fondazioni ed Elevazioni 44 g

1722 Impalcato 61 g

1A.00

Dir.Scandellara
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ID Nome attività Durata
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1723 ST115 - SOTTOVIA VIA RIVANI 19+334 21 g

1724  Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 21 g

1725 ST118 - 118T- SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 45 g

1726  Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 45 g

1727 C22B-23-24A - Corpi Stradali 22B-23-24A - Ampliamento in Sud da
progr.20+440 a progr.20+900 e piazzola provvisoria 14S
corrispondente in A14

197 g

1728 Corpo stradale 168 g

1729 Opere d'arte minori 92 g

1730 TC033 - Tombino circolare DN1000 PK 20+637 (Op.123T) 47 g

1732 TC034 - Tombino circolare DN800 PK 20+853 (Op.125T) 44 g

1734 Barriere antirumore 22 g

1735 FO088 - Barriera acustica - FO088 Asse Sud - TRATTO su
C22B

22 g

1736 Fondazioni 22 g

1737 Nuova Pavimentazione Parziale 26 g

1738 Barriere di sicurezza Provvisorie 22 g

1739 ST122 - I°SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+565 274 g

1740 Fase 1 - Ampliamento Lato Rimini 117 g

1741 Spalla e Muro Andatore Nord 102 g

1742 Opere Provvisionali 42 g

1743 Sottofondazioni 7 g

1744 Fondazioni ed Elevazione 49 g

1745 Spalla e Muro Andatore Sud 98 g

1746 Opere Provvisionali 41 g

1747 Sottofondazioni 7 g

1748 Fondazioni ed Elevazione 48 g

1749 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 29 g

1750 Fase 2 - Ampliamento Lato Bologna 172 g

1751 Spalla e Muro Andatore Nord 95 g

1752 Opere Provvisionali 39 g

1753 Sottofondazioni 4 g

1754 Fondazioni ed Elevazione 46 g

1755 Impalcato in Nord 58 g

1756 Spalla e Muro Andatore Sud 98 g

1757 Opere Provvisionali 41 g

1758 Sottofondazioni 6 g

1759 Fondazioni ed Elevazione 49 g

1760 Impalcato in Sud 57 g

1761 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 30 g

1762 ST124 - II° SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+786 274 g

1763 Fase 1 - Ampliamento Lato Bologna 117 g

1764 Spalla e Muro Andatore Nord 102 g

1765 Opere Provvisionali 42 g

Rivani

Due Madonne

Vighi 1

Vighi 2

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1766 Sottofondazioni 7 g

1767 Fondazioni ed Elevazione 49 g

1768 Spalla e Muro Andatore Sud 98 g

1769 Opere Provvisionali 41 g

1770 Sottofondazioni 7 g

1771 Fondazioni ed Elevazione 48 g

1772 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 29 g

1773 Fase 2 - Ampliamento Lato Rimini 172 g

1774 Spalla e Muro Andatore Nord 95 g

1775 Opere Provvisionali 39 g

1776 Sottofondazioni 4 g

1777 Fondazioni ed Elevazione 46 g

1778 Impalcato in Nord 58 g

1779 Spalla e Muro Andatore Sud 98 g

1780 Opere Provvisionali 41 g

1781 Sottofondazioni 6 g

1782 Fondazioni ed Elevazione 49 g

1783 Impalcato in Sud 57 g

1784 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 30 g

1785 ST132 - SOTTOVIA VIA CASELLE 21+797 29 g

1786  Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 29 g

1787 PMV a Cavalletto TG-A14-TG 155 g

1788 SM013 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L82.94m - pk16+246 155 g

1789 Fondazione ed Elevazione Carr.Sud 63 g

1790 Fondazione ed Elevazione Carr.Nord 59 g

1791 SM020 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L79.65m - pk21+460 122 g

1792 Fondazione ed Elevazione Carr.Sud 60 g

1793 Fondazione ed Elevazione Carr.Nord 59 g

1794 Fasi 1A.00-1A 384 g

1795 ST111 - VIADOTTO SCANDELLARA AMPL.TANG. 18+675 384 g

1796 Micropali e cordolo Spalle Sud 19 g

1797 Fase 0A - Adeguamento ciglio viabilità Lato Bologna 7 g

1798 Fase 0B - Opere Provvisionali Pila su Viabilità 13 g

1799 Fase 1 - Ampliamento Pila 124 g

1800 Opere Provvisionali Ferrovia 70 g

1801 Pila Nord 70 g

1802 Sottofondazioni 12 g

1803 Fondazioni ed Elevazione 57 g

1804 Pila Sud 76 g

1805 Sottofondazioni 18 g

1806 Fondazioni ed Elevazione 57 g

Caselle

1A.00 - 1A

Scandellara

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1807 Fase 1Bis - Adeguamento Pavimentazione viabilità lato Rimini 13 g

1808 Fase 2.0 - Opere Provvisionali Spalla Bologna su Viabilità e
Pavimentazione

19 g

1809 Fasi 1-1Bis-2.0 - Ampliamento Spalle Lato Rimini 126 g

1810 Spalla Nord 112 g

1811 Opere Provvisionali 42 g

1812 Sottofondazioni 9 g

1813 Fondazioni ed Elevazioni 57 g

1814 Spalla Sud 105 g

1815 Completamento Opere Provvisionali 34 g

1816 Sottofondazioni 13 g

1817 Fondazioni ed Elevazioni 57 g

1818 Rinforzo Spalla Lato Rimini (Tiranti) 29 g

1819 Fase 2 - Ampliamento Spalle Lato Bologna 126 g

1820 Spalla Nord 112 g

1821 Opere Provvisionali 41 g

1822 Sottofondazioni 9 g

1823 Fondazioni ed Elevazione 58 g

1824 Spalla Sud 107 g

1825 Completamento Opere Provvisionali 35 g

1826 Sottofondazioni 11 g

1827 Fondazioni ed Elevazione 58 g

1828 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 30 g

1829 Fase 2Bis - Adeguamento Pavimentazione viabilità lato Bologna 13 g

1830 Fase 3 - Adeguamento Marciapiede viabilità lato Rimini 13 g

1831  Impalcato in Nord 76 g

1832  Impalcato in Sud 76 g

1833 Fase 1A.0 60 g

1834 PMV a Cavalletto TG-A14-TG 60 g

1835 SM013 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L82.94m - pk16+246 60 g

1836 Posizionamento Travata Portale 60 g

1837 SM020 A14 - PORTALE A CAVALLETTO L79.65m - pk21+460 60 g

1838 Posizionamento Travata Portale 60 g

1839 Fase 1A.0 Notturna - Risanamento sotto Spartitraffico A14/TG 11 g

1840 Fase 1A 493 g

1841  Ampliamento Autostrada e Tangenziale NORD 493 g

1842 C15 - Corpo Stradale da pk 16+117 A14 a pk 17+039 A14 392 g

1843 Corpo stradale 339 g

1844 Opere d'arte minori 123 g

1845 MC005 - Muro di controripa MC005 123 g

1848 Barriere antirumore 130 g

1849 FO041 - Barriera acustica - FO041 Asse Nord 91 g

1A

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1850 Fondazione ed elevazione 77 g

1851 Barriera 13 g

1852 FO043 - Barriera acustica - FO043 Asse Nord 35 g

1853 Fondazione ed elevazione 23 g

1854 Barriera 11 g

1855 FO045 - Barriera acustica - FO045 Asse Nord 28 g

1856 Fondazione ed elevazione 20 g

1857 Barriera 7 g

1858 Idraulica di piattaforma 56 g

1859 Pavimentazioni 23 g

1860 Barriere di sicurezza 24 g

1861 C16 - Corpo Stradale da pk 17+039 A14 a pk 17+639 A14 333 g

1862 Corpo stradale 283 g

1863 Barriere antirumore 31 g

1864 FO047 - Barriera acustica - FO047 Asse Nord 31 g

1865 Fondazione ed elevazione 23 g

1866 Barriera 7 g

1867 Idraulica di piattaforma 56 g

1868 Pavimentazioni 24 g

1869 Barriere di sicurezza 22 g

1870 C17A - Corpo Stradale da pk 17+639 A14 a pk 18+135 A14 307 g

1871 Corpo stradale 257 g

1872 Opere d'arte minori 51 g

1873 TS009 - Tombino scatolare 1x2 Pk 17+999 (Op.108T) 51 g

1875 Barriere antirumore 56 g

1876 FO049 - Barriera acustica - FO049 Asse Nord 33 g

1877 Fondazioni 25 g

1878 Barriera 7 g

1879 FO051 - Barriera acustica - FO051 Asse Nord - TRATTO su
C17A

30 g

1880 Fondazioni 21 g

1881 Barriera 7 g

1882 SM14N TG NORD - PORTALE A BANDIERA L22,30m -
pk17+695

94 g

1883 Fondazione ed Elevazione 63 g

1884 Portale 30 g

1885 Idraulica di piattaforma 56 g

1886 Pavimentazioni 26 g

1887 Barriere di sicurezza 22 g

1888 C17B-18 - Corpi Stradali 17B-18 - Ampliamento in Nord da
progr.18+135 a progr.18+658 e piazzola provvisoria 13N
corrispondente in A14

249 g

1889 Corpo stradale 197 g

1890 Opere d'arte minori 146 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
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Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1891 TC025 - Tombino circolare DN1000 PK 18+358 46 g

1893 MS017 - Muro di sottoscarpa MS017 146 g

1896 Barriere antirumore 63 g

1897 FO051 - Barriera acustica - FO051 Asse Nord - TRATTO su
C17B-ST109-18

63 g

1898 Fondazioni 46 g

1899 Barriera 14 g

1900 SM016 TG NORD - PORTALE A BANDIERA L19,10m -
pk18+352

91 g

1901 Fondazione ed Elevazione 61 g

1902 Portale 29 g

1903 Idraulica di piattaforma 59 g

1904 Pavimentazioni 25 g

1905 Barriere di sicurezza 21 g

1906 C19 - Corpo Stradale da pk 18+694 A14 a pk 19+002 A14 307 g

1907 Corpo stradale 257 g

1908 Opere d'arte minori 175 g

1909 MS020 - Muro di sostegno MS020 175 g

1912 Barriere antirumore 98 g

1913 FO053 - Barriera acustica - FO053 36 g

1914 Fondazioni 19 g

1915 Barriera 17 g

1916 FO055 - Barriera acustica - FO055 Asse Nord - TRATTO su
C19

6 g

1917 Idraulica di piattaforma 56 g

1918 Pavimentazioni 23 g

1919 Barriere di sicurezza 21 g

1920 ST113 - VIADOTTO MASSARENTI AMPL. TANG. 19+053 282 g

1921 Ampliamento in Nord 267 g

1922 Opere Provvisionali 85 g

1923 Spalla Bologna 76 g

1926 Pila 1 18 g

1927 Pila 2 16 g

1928 Spalla Rimini 32 g

1931 Spalla Bologna 69 g

1934 Pila 1 70 g

1937 Pila 2 70 g

1940 Spalla Rimini 67 g

1943 Impalcato in Nord 111 g

1944 FO055 - Barriera acustica - FO055 Asse Nord - TRATTO su
ST113

7 g

1945 Ampliamento in Sud 282 g

1946 Opere Provvisionali 210 g

1947  Berlinesi in Sud in Tg (solo Pali e Cordoli) 21 g

1948 Spalla Bologna 41 g

Massarenti

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1951 Pila 1 18 g

1952 Pila 2 19 g

1953 Spalla Rimini 27 g

1956 Spalla Bologna 70 g

1959 Pila 1 72 g

1962 Pila 2 71 g

1965 Spalla Rimini 69 g

1968 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 30 g

1969 Rinforzo Spalla Lato Rimini (Tiranti) 31 g

1970 C20 - Corpo Stradale da pk 19+104 A14 a pk 19+325 A14 279 g

1971 Corpo stradale 230 g

1972 Opere d'arte minori 139 g

1973 TC027 - Tombino circolare DN1000 PK 19+214 (Op.114T) 42 g

1975 TC028 - Tombino circolare DN800 Pk 19+356/19+395 35 g

1976 Tratto interferente con la Viabilita (posa in notturna) 1 g

1977 Opera 35 g

1978 MS022 - Muro di sostegno MS022 106 g

1981 Barriere antirumore 34 g

1982 FO055 - Barriera acustica - FO055 Asse Nord - TRATTO su
C20

7 g

1983 FO057 - Barriera acustica - FO057 Asse Nord 34 g

1984 Fondazioni 26 g

1985 Barriera 7 g

1986 Idraulica di piattaforma 56 g

1987 Pavimentazioni 25 g

1988 Barriere di sicurezza 21 g

1989 ST115 - SOTTOVIA VIA RIVANI 19+334 191 g

1990 Ampliamento Carr.Nord 191 g

1991 Opere Provvisionali 57 g

1992 Spalla Lato Rimini 61 g

1993 Sottofondazioni 12 g

1994 Fondazioni e Elevazioni 48 g

1995 Spalla Lato Bologna 64 g

1996 Sottofondazioni 15 g

1997 Fondazioni e Elevazioni 48 g

1998  Impalcato in Nord 62 g

1999 FO061 - Barriera acustica - FO061 Asse Nord - TRATTO su
ST118

6 g

2000 Completamento Opere Provvisionali 14 g

2001 Spalla Lato Rimini 56 g

2002 Sottofondazioni 7 g

2003 Fondazioni e Elevazioni 48 g

2004 Spalla Lato Bologna 59 g

Rivani

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2005 Sottofondazioni 10 g

2006 Fondazioni e Elevazioni 48 g

2007 Rinforzo Spalla Lato Rimini (Tiranti e Fondazione) 44 g

2008 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti e Fondazione) 47 g

2009 C21 - Corpo Stradale da pk 19+342 A14 a pk 19+826 A14 307 g

2010 Corpo stradale 257 g

2011 Opere d'arte minori 196 g

2012 TC029 - Tombino circolare DN1000 PK 19+586 (Op.116T) 47 g

2014 TC030 - Tombino circolare DN1000 PK 19+649 (Op.117T) 46 g

2016 MS027 - Muro di sostegno MS027 100 g

2019 Barriere antirumore 34 g

2020 FO061 - Barriera acustica - FO061 Asse Nord - TRATTO su
C21

34 g

2021 Fondazioni 23 g

2022 Barriera 8 g

2023 Idraulica di piattaforma 56 g

2024 Pavimentazioni 23 g

2025 Barriere di sicurezza 21 g

2026 ST118 - SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 19+834 280 g

2027 Fase 0 - Opere Provvisionali e posa Nj Lato Rimini su
Viabilità

11 g

2028 Fase 1 - Ampliamento Lato Rimini 98 g

2029 Spalla e Muro Andatore Nord 98 g

2030 Opere Provvisionali 35 g

2031 Sottofondazioni 8 g

2032 Fondazioni ed Elevazione 53 g

2033 Spalla e Muro Andatore Sud 87 g

2034 Completamento Opere Provvisionali 26 g

2035 Sottofondazioni 6 g

2036 Fondazioni ed Elevazione 53 g

2037 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 31 g

2038 Fase 1Bis - Rimozione NJ Lato Rimini su Viabilità 6 g

2039 Fase 2.0 - Opere Provvisionali e posa Nj Lato Bologna su
Viabilità

13 g

2040 Fase 2 - Ampliamento Lato Bologna 160 g

2041 Spalla e Muro Andatore Nord 98 g

2042 Opere Provvisionali 34 g

2043 Sottofondazioni 7 g

2044 Fondazioni ed Elevazione 55 g

2045 Impalcato in Nord 61 g

2046 Spalla e Muro Andatore Sud 106 g

2047 Completamento Opere Provvisionali 30 g

2048 Sottofondazioni 14 g

2049 Fondazioni ed Elevazione 61 g

Due Madonne

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2050 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 32 g

2051 Fase 2Bis - Adeguamento pavimentazione viabilità Lato
Bologna

13 g

2052 Fase 2Ter - Adeguamento pavimentazione viabilità Lato
Rimini

13 g

2053 C22A - Corpo Stradale da pk 19+843 A14 a pk 20+425 A14 307 g

2054 Corpo stradale 257 g

2055 Opere d'arte minori 237 g

2056 TC031 - Tombino circolare DN1000 PK 19+999 (Op.119T) 34 g

2058 SP121 - 121T SOTTOVIA SCATOLARE pk20+326 73 g

2059 Opere Provvisionali 21 g

2060 Scatolare 49 g

2061 MS023 - Muro di sostegno MS023 128 g

2064 Barriere antirumore 50 g

2065 FO063 - Barriera acustica - FO063 Asse Nord 50 g

2066 Fondazioni 38 g

2067 Barriera 12 g

2068 SM019 TG NORD - PORTALE A BANDIERA L19,10m -
pk20+115

95 g

2069 Fondazione ed Elevazione 63 g

2070 Portale 29 g

2071 Idraulica di piattaforma 56 g

2072 Pavimentazioni 23 g

2073 Barriere di sicurezza 21 g

2074 C22B-23-24A - Corpi Stradali 22B-23-24A - Ampliamento in Nord
da progr.20+425 a progr.20+885 e piazzola provvisoria 15N
corrispondente in A14

219 g

2075 Corpo stradale 169 g

2076 Opere d'arte minori 91 g

2077 TC033 - Tombino circolare DN1000 PK 20+637 (Op.123T) 44 g

2079 TC034 - Tombino circolare DN800 PK 20+853 (Op.125T) 44 g

2081 Barriere antirumore 54 g

2082 FO067 - Barriera acustica - FO067 Asse Nord 54 g

2083 Fondazioni 41 g

2084 Barriera 12 g

2085 Idraulica di piattaforma 57 g

2086 Pavimentazioni 24 g

2087 Barriere di sicurezza 21 g

2088 C24B - Corpo Stradale da pk 20+885 A14 a pk 21+115 A14 247 g

2089 Corpo stradale 198 g

2090 Barriere antirumore 38 g

2091 FO069 - Barriera acustica - FO069 Asse Nord - TRATTO su
C24B

38 g

2092 Fondazioni 27 g

2093 Barriera 10 g

2094 Idraulica di piattaforma 53 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
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Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2095 Pavimentazioni 23 g

2096 Barriere di sicurezza 21 g

2097 C24C - Corpo Stradale da pk 20+115 A14 a pk 21+323 A14 276 g

2098 Corpo stradale 226 g

2099 Opere d'arte minori 190 g

2100 TS013 - Tombino scatolare 2x1 45 g

2102 MS029 - Muro di sostegno MS029 144 g

2105 Barriere antirumore 23 g

2106 FO069 - Barriera acustica - FO069 Asse Nord - TRATTO su
C24C

23 g

2109 Idraulica di piattaforma 57 g

2110 Pavimentazioni 23 g

2111 Barriere di sicurezza 21 g

2112 C25A - Corpo Stradale da pk 21+385 A14 a pk 21+655 A14 276 g

2113 Corpo stradale 226 g

2114 Opere d'arte minori 163 g

2115 SP129 - 129T - Sottovia Pedonale Savena Scat. Pk 21+376 63 g

2116 Opere Provvisionali 11 g

2117 Scatolare 49 g

2118 SP130 - 130T- SOTTOVIA SCAT. Pk 21+498 70 g

2119 Opere Provvisionali 21 g

2120 Scatolare 48 g

2121 TC035 - Tombino circolare DN1000 - PK 21+580 34 g

2123 TC037 - Tombino circolare DN600 PK 21+485/21+491
(nord)

34 g

2125 MS030 - Muro di sostegno MS030 85 g

2128 Barriere antirumore 40 g

2129 FO069 - Barriera acustica - FO069 Asse Nord - TRATTO su
C25A

28 g

2130 Fondazioni 21 g

2131 Barriera 7 g

2132 FO071 - Barriera acustica - FO071 Asse Nord - TRATTO su
C25A

32 g

2133 Fondazioni 20 g

2134 Barriera 12 g

2135 Idraulica di piattaforma 57 g

2136 Pavimentazioni 23 g

2137 Barriere di sicurezza 21 g

2138 C25B - Corpo Stradale da pk 21+655 A14 a pk 21+789 A14 250 g

2139 Corpo stradale 200 g

2140 Barriere antirumore 24 g

2141 FO073 - Barriera acustica - FO073 Asse Nord 24 g

2142 Fondazioni 16 g

2143 Barriera 7 g

2144 Idraulica di piattaforma 56 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2145 Pavimentazioni 26 g

2146 Barriere di sicurezza 21 g

2147 ST132 - SOTTOVIA VIA CASELLE 21+797 301 g

2148 Fase 0 - Opere Provvisionali e posa Nj Lato Rimini su
Viabilità

14 g

2149 Fase 1 - Ampliamento Lato Rimini 112 g

2150 Spalla e Muro Andatore Nord 101 g

2151 Opere Provvisionali 37 g

2152 Sottofondazioni 13 g

2153 Fondazioni ed Elevazione 49 g

2154 Spalla e Muro Andatore Sud 98 g

2155 Completamento Opere Provvisionali 38 g

2156 Sottofondazioni 8 g

2157 Fondazioni ed Elevazione 49 g

2158 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 31 g

2159 Fase 1BIS - Adeguamento pavimentazione viabilità lato
Rimini

13 g

2160 Fase 2.0 - Opere Provvisionali e posa Nj Lato Bologna su
Viabilità

13 g

2161 Fase 2 - Ampliamento Lato Bologna 160 g

2162 Spalla e Muro Andatore Nord 98 g

2163 Opere Provvisionali 36 g

2164 Sottofondazioni 11 g

2165 Fondazioni ed Elevazione 49 g

2166 Impalcato in Nord 61 g

2167 Spalla e Muro Andatore Sud 115 g

2168 Completamento Opere Provvisionali 43 g

2169 Sottofondazioni 13 g

2170 Fondazioni ed Elevazione 58 g

2171 Rinforzo Spalla Lato Bologna (Tiranti) 29 g

2172 Fase 2Bis - Adeguamento pavimentazione viabilità Lato
Bologna

13 g

2173 C26 - Corpo Stradale da pk 21+800 A14 a pk 22+352 A14 307 g

2174 Corpo stradale 257 g

2175 Opere d'arte minori 132 g

2176 TS013B - Prolungamento scatolare RIO ZANELLA pk
21+832

80 g

2177 Opere provvisionali 42 g

2178 Prolungamento opera 35 g

2179 MS032 - Muro di sostegno MS032 51 g

2180 Pali 6 g

2181 Muro 44 g

2182 Barriere antirumore 28 g

2183 FO075 - Barriera acustica - FO075 Asse Nord - TRATTO su
C26

28 g

2184 Fondazioni 20 g

2185 Barriera 7 g

Caselle

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2186 Idraulica di piattaforma 56 g

2187 Pavimentazioni 23 g

2188 Barriere di sicurezza 21 g

2189 Collettori Trasversali all'autostrada per scarico acqua di
piattaforma - Realizzati in Notturna

364 g

2190  Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 217 g

2191 C20 - Corpo Stradale da pk 19+104 A14 a pk 19+325 A14 186 g

2192 Corpo stradale 186 g

2193 Opere d'arte minori 42 g

2194 TC027 - Tombino circolare DN1000 PK 19+214 (Op.114T) 42 g

2195 Prolungamento opera 42 g

2196 Barriere antirumore 125 g

2197 FO078 - Barriera acustica - FO078 Asse Sud - TRATTO su
C20

90 g

2198 Fondazioni ed Elevazione 81 g

2199 Barriera 8 g

2200 FO080 - Barriera acustica - FO080 Asse Sud 77 g

2201 Fondazioni ed Elevazione 69 g

2202 Barriera 7 g

2203 C21 - Corpo Stradale da pk 19+342 A14 a pk 19+826 A14 184 g

2204 Corpo stradale 184 g

2205 Opere d'arte minori 92 g

2206 TC029 - Tombino circolare DN1000 PK 19+586 (Op.116T) 47 g

2207 Prolungamento opera 47 g

2208 TC030 - Tombino circolare DN1000 PK 19+649 (Op.117T) 44 g

2209 Prolungamento opera 44 g

2210 Barriere antirumore 137 g

2211 FO084 - Barriera acustica - FO084 Asse Sud 137 g

2212 Fondazioni ed Elevazione 122 g

2213 Barriera 14 g

2214 C22A - Corpo Stradale da pk 19+843 A14 a pk 20+440 A14 155 g

2215 Corpo stradale 141 g

2216 Opere d'arte minori 105 g

2217 TC031 - Tombino circolare DN1000 PK 19+999 (Op.119T) 34 g

2218 Prolungamento opera 34 g

2219 SP121 - 121T SOTTOVIA SCATOLARE 4,5x4,5 PK20+326 70 g

2220 Opere Provvisionali 21 g

2221 Scatolare 48 g

2222 MS025 - Muro di sostegno MS025 78 g

2223 Pali e Rilevato provvisorio 40 g

2224 Muro 45 g

2225 Barriere antirumore 72 g

2226 FO086 - Barriera acustica - FO086 Asse Sud 54 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
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Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto
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Attività inattiva
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Riepilogo inattiva

Attività manuale
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2227 Fondazioni 40 g

2228 Barriera 13 g

2229 FO088 - Barriera acustica - FO088 Asse Sud - TRATTO su
C22A

31 g

2230 Fondazioni 23 g

2231 Barriera 7 g

2232 SM018 TG SUD - PORTALE A BANDIERA L19,10m - pk20+040 92 g

2233 Fondazioni ed Elevazioni 62 g

2234 Portale 29 g

2235 Fase 1B.1 Notturna - Tratto 1 Ampl.Nord da progr. 16+117 a
progr. 18+075

10 g

2236 Risanamento A14 carr.Nord corsia dinamica e corsia di marcia 10 g

2237 Fase 1B.2 - Tratto 2 Ampl.Nord da progr. 16+117 a progr.
20+440

50 g

2238 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Nord Tg
Piazzole provvisorie

50 g

2239 Fase 1B.2 Notturna - Tratto 2 Ampl.Nord da progr. 16+117 a
progr. 20+440

8 g

2240 Risanamento A14 carr.Nord corsia dinamica e corsia di marcia 8 g

2241 Fase 1B.3 - Tratto 2 Ampl.Nord da progr. 20+440 a progr.
22+220

49 g

2242 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Nord Tg
Piazzole provvisorie

49 g

2243 Fase 1B.3 Notturna - Tratto 3 Ampl.Nord da progr. 20+440 a
progr.22+220

8 g

2244 Risanamento A14 carr.Nord corsia dinamica e corsia di marcia 8 g

2245 Fase 2A - Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 336 g

2246 C15 - Corpo Stradale da pk 16+117 A14 a pk 17+039 A14 307 g

2247 Corpo stradale 257 g

2248 Barriere antirumore 46 g

2249 FO068 - Barriera acustica - FO068 Asse Sud 40 g

2250 Fondazione 31 g

2251 Barriera 8 g

2252 FO070 - Barriera acustica - FO070 Asse Sud 28 g

2253 Fondazione 20 g

2254 Barriera 7 g

2255 SM14S TG SUD - PORTALE A BANDIERA L19,10m - pk16+976 96 g

2258 Idraulica di piattaforma 56 g

2259 Pavimentazioni 26 g

2260 Barriere di sicurezza 21 g

2261 C16 - Corpo Stradale da pk 17+039 A14 a pk 17+639 A14 309 g

2262 Corpo stradale 258 g

2263 Idraulica di piattaforma 56 g

2264 Pavimentazioni 25 g

2265 Barriere di sicurezza 23 g

2266 C17A - Corpo Stradale da pk 17+639 A14 a pk 17+975 A14 251 g

2267 Corpo stradale 201 g

2268 Idraulica di piattaforma 55 g

2A
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2269 Pavimentazioni 24 g

2270 Barriere di sicurezza 21 g

2271 C17B-18A - Corpi Stradali 17B-18A - Ampliamento in Sud da
progr.17+975 a progr.18+435

308 g

2272 Barriere antirumore 11 g

2273 FO072 - Barriera acustica - FO072 Asse Sud - TRATTO su
C17B-18A

11 g

2274 Barriera 11 g

2275 SM017 TG SUD - PORTALE A BANDIERA L19,10m - pk18+432 29 g

2276 Portale 29 g

2277 Completamento Nuova Pavimentazione 13 g

2278 Barriere di sicurezza 13 g

2279 ST109 - SOTTOVIA DIR. .VIA SCANDELLARA 18+337 6 g

2280 FO072 - Barriera acustica - FO072 Asse Sud - TRATTO su ST109 6 g

2281 C18B - Corpo Stradale da pk 18+435 A14 a pk 18+658 A14 252 g

2282 Corpo stradale 200 g

2283 Opere d'arte minori 180 g

2284 MS018 - Muro di sostegno MS018 180 g

2287 Barriere antirumore 25 g

2288 FO072 - Barriera acustica - FO072 Asse Sud - TRATTO su
C18B

25 g

2289 Fondazione 15 g

2290 Barriera 9 g

2291 Idraulica di piattaforma 56 g

2292 Pavimentazioni 25 g

2293 Barriere di sicurezza 24 g

2294 ST111 - VIADOTTO SCANDELLARA AMPL.TANG. 18+675 4 g

2295 FO072 - Barriera acustica - FO072 Asse Sud - TRATTO su ST111 4 g

2296 C19 - Corpo Stradale da pk 18+694 A14 a pk 19+002 A14 279 g

2297 Corpo stradale 229 g

2298 Opere d'arte minori 224 g

2299 TC026 - Tombino circolare DN1000 Pk 18+847 (Op.110T) 44 g

2301 MS019 - Muro di sostegno MS019 134 g

2304 MS021 - Muro di sostegno MS021 162 g

2307 Barriere antirumore 95 g

2308 FO072 - Barriera acustica - FO072 Asse Sud - TRATTO su
C19

22 g

2309 Fondazione 14 g

2310 Barriera 7 g

2311 FO076 - Barriera acustica - FO076 Asse Sud 30 g

2312 Fondazione 22 g

2313 Barriera 7 g

2314 FO078 - Barriera acustica - FO078 Asse Sud - TRATTO su
C19

66 g

2315 Fondazioni ed Elevazione 59 g

2316 Barriera 7 g

Dir.Scandellara

Scandellara
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ID Nome attività Durata
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2317 Idraulica di piattaforma 56 g

2318 Pavimentazioni 25 g

2319 Barriere di sicurezza 22 g

2320 ST113 - VIADOTTO MASSARENTI AMPL. TANG. 19+053 148 g

2321 Opere Provvisionali per Impalcato Lato Sud 6 g

2322 Adeguamento Spalle e Pile lato Sud 29 g

2323 Impalcato in Sud 109 g

2324 FO078 - Barriera acustica - FO078 Asse Sud - TRATTO su ST113 7 g

2325 C20 - Corpo Stradale da pk 19+104 A14 a pk 19+325 A14 95 g

2330 ST115 - SOTTOVIA VIA RIVANI 19+334 77 g

2334 C21 - Corpo Stradale da pk 19+342 A14 a pk 19+826 A14 95 g

2339 ST118 - 118T- SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 75 g

2344 C22A - Corpo Stradale da pk 19+843 A14 a pk 20+440 A14 70 g

2349 C22B-23-24A - Corpi Stradali 22B-23-24A - Ampliamento in Sud da
progr.20+440 a progr.20+900

20 g

2350 Barriere antirumore 7 g

2351 FO088 - Barriera acustica - FO088 Asse Sud - TRATTO su
C22B

7 g

2352 Barriera 7 g

2353 Completamento Nuova Pavimentazione 13 g

2354 Barriere di sicurezza 13 g

2355 ST122 - I°SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+565 77 g

2356 Rifacimento Zona Spartitraffico A14 77 g

2357 Opere Provvisionali 13 g

2358 Adeguamento Spalle 20 g

2359 Impalcato 49 g

2360 ST124 - II° SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+786 77 g

2361 Rifacimento Zona Spartitraffico A14 77 g

2362 Opere Provvisionali 13 g

2363 Adeguamento Spalle 20 g

2364 Impalcato 49 g

2365 C24B - Corpo Stradale da pk 20+900 A14 a pk 21+323 A14 165 g

2366 Corpo stradale 144 g

2367 Opere d'arte minori 144 g

2368 TS013 - Tombino scatolare 2x1 77 g

2371 MS024 - Muro di sostegno MS024 144 g

2374 Idraulica di piattaforma 55 g

2375 Pavimentazioni 25 g

2376 Barriere di sicurezza 21 g

2377 C25 - Corpo Stradale da pk 21+385 A14 a pk 21+789 A14 229 g

2378 Corpo stradale 201 g

2379 Opere d'arte minori 144 g

2380 SP130 - 130T- SOTTOVIA SCAT. Pk 21+498 70 g

Massarenti
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[gg.nat.cons.]

2381 Opere Provvisionali 20 g

2382 Scatolare 49 g

2383 TC038 - Tombino circolare DN600 PK 21+485/21+491 (sud) 35 g

2384 Opera 35 g

2385 TC035 - Tombino circolare DN1000 - PK 21+580 38 g

2387 TC036 - Tombino circolare DN600 38 g

2388 Tratto interferente con la Viabilita (posa in notturna) 4 g

2389 Completamento Opera 34 g

2390 Barriere antirumore 69 g

2391 FO090 - Barriera acustica - FO090 Asse Sud 29 g

2392 Fondazioni 21 g

2393 Barriera 7 g

2394 FO092 - Barriera acustica - FO092 Asse Sud 26 g

2395 Fondazioni 16 g

2396 Barriera 7 g

2397 FO094 - Barriera acustica - FO094 Asse Sud - TRATTO su
C25

28 g

2398 Fondazioni 18 g

2399 Barriera 7 g

2400 Idraulica di piattaforma 56 g

2401 Pavimentazioni 25 g

2402 Barriere di sicurezza 21 g

2403 ST132 - SOTTOVIA VIA CASELLE 21+797 63 g

2404 Impalcato in Sud 63 g

2405 FO094 - Barriera acustica - FO094 Asse Sud - TRATTO su ST132 6 g

2406 C26 - Corpo Stradale da pk 21+800 A14 a pk 22+352 A14 222 g

2407 Corpo stradale 172 g

2408 Opere d'arte minori 79 g

2409 TS013B - Prolungamento scatolare RIO ZANELLA pk 21+832 79 g

2412 Barriere antirumore 28 g

2413 FO094 - Barriera acustica - FO094 Asse Sud - TRATTO su
C26

28 g

2414 Fondazioni 20 g

2415 Barriera 7 g

2416 Idraulica di piattaforma 55 g

2417 Pavimentazioni 26 g

2418 Barriere di sicurezza 21 g

2419 Fase 2R.1 98 g

2420 C20 - Corpo Stradale da pk 19+104 A14 a pk 19+325 A14 95 g

2421 Completamento Corpo stradale 41 g

2422 Idraulica di piattaforma 55 g

2423 Pavimentazioni 24 g

2424 Barriere di sicurezza 25 g

Caselle
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2425 ST115 - SOTTOVIA VIA RIVANI 19+334 77 g

2426 Opere Provvisionali per Impalcato Lato Sud 7 g

2427 Adeguamento Spalle Sud 20 g

2428 Impalcato in Sud 49 g

2429 C21 - Corpo Stradale da pk 19+342 A14 a pk 19+826 A14 95 g

2430 Completamento Corpo stradale 41 g

2431 Idraulica di piattaforma 55 g

2432 Pavimentazioni 24 g

2433 Barriere di sicurezza 25 g

2434 ST118 - 118T- SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 75 g

2435 Opere Provvisilonali per Impalcato Lato Sud 6 g

2436 Adeguamento Spalle Sud 20 g

2437 Impalcato in Sud 47 g

2438 FO086 - Barriera acustica - FO086 Asse Sud - TRATTO su ST118 6 g

2439 C22A - Corpo Stradale da pk 19+843 A14 a pk 20+440 A14 70 g

2440 Completamento Corpo stradale 46 g

2441 Idraulica di piattaforma 55 g

2442 Pavimentazioni 23 g

2443 Barriere di sicurezza 22 g

2444 Fase 2R.2 Bassa Stagione  (vedi Elab.SIC6670) 87 g

2445 ST115 - SOTTOVIA VIA RIVANI 19+334 69 g

2446 Rifacimento Parziale carr.Sud 69 g

2447 Opere Provvisionali 6 g

2448 Adeguamento Spalle 20 g

2449 Impalcato 48 g

2450 ST118 - 118T- SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 76 g

2451 Rifacimento Completamento carr.Sud 76 g

2452 Opere Provvisionali 7 g

2453 Adeguamento Spalle 20 g

2454 Impalcato 48 g

2455 Fase 2R.2 Alta Stagione  (vedi Elab.SIC6670) 101 g

2456 ST115 - SOTTOVIA VIA RIVANI 19+334 80 g

2457 Rifacimento Parziale carr.Sud 80 g

2458 Opere Provvisionali 4 g

2459 Adeguamento Spalle 21 g

2460 Impalcato 51 g

2461 ST118 - 118T- SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 77 g

2462 Rifacimento Parziale carr.Sud 77 g

2463 Opere Provvisionali 4 g

2464 Adeguamento Spalle 18 g

2465 Impalcato 49 g

Rivani

Due Madonne

Rivani

Due Madonne

Rivani

Due Madonne
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ID Nome attività Durata
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2466 Fase 2Bis 101 g

2467 ST122 - I°SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+565 70 g

2468 Rifacimento Parziale carr.Sud 70 g

2469 Adeguamento Spalle 21 g

2470 Impalcato 48 g

2471 ST124 - II° SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+786 70 g

2472 Rifacimento Parziale carr.Sud 70 g

2473 Adeguamento Spalle 21 g

2474 Impalcato 48 g

2475 ST132 - SOTTOVIA VIA CASELLE 21+797 101 g

2476 Rifacimento Parziale carr.Sud 101 g

2477 Opere Provvisionali 4 g

2478 Adeguamento Spalle 1°Lato 18 g

2479 Adeguamento Spalle 2°Lato 21 g

2480 Impalcato 51 g

2481 Fase 2B.1 Notturna - Tratto 1 Ampl.Sud da progr. 20+900 a
progr. 22+220

6 g

2482 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 6 g

2483 Fase 2B.2 - Tratto 2 Ampl.Sud da progr. 18+436.5 a progr.
20+900

46 g

2484 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Sud Tg
Piazzole provvisorie

46 g

2485 Fase 2B.2 Notturna - Tratto 2 Ampl.Sud da progr. 18+436.5 a
progr. 20+900

6 g

2486 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 6 g

2487 Fase 2B.3 - Tratto 3 Ampl.Sud da progr.16+117 a progr.
18+436.5

47 g

2488 Rifacimento pavimentazione corsia di Emergenza carr Sud Tg
Piazzole provvisorie

47 g

2489 Fase 2B.3 Notturna - Tratto 3 Ampl.Sud da progr.16+117 a
progr. 18+436.5

7 g

2490 Risanamento A14 carr.Sud corsia dinamica e corsia di marcia 7 g

2491 Fase 3 151 g

2492 C15-17-21-26 - Corpi Stradali 15-17-21-26 151 g

2493 Rifacimento zona Spartitraffico A14 151 g

2494 C18-19-20-22 - Corpi Stradali 18-19-20-22 151 g

2495 Rimozione Spartitraffico A14 e risanamento zona 151 g

2496 C20 - Corpo Stradale da pk 19+104 A14 a pk 19+325 A14 151 g

2497 Adeguamento provvisorio altimetrico carr.Sud A14 151 g

2498 C24-25 - Corpi Stradali C24-25 151 g

2499 Completamento ampliamento carr.Sud Tg 151 g

2500 SP129 - 129T - Sottovia Pedonale Savena Scat. Pk 21+376 62 g

2501 Opere Provvisionali 13 g

2502 Scatolare 48 g

2503 ST111 - VIADOTTO SCANDELLARA AMPL.TANG. 18+675 104 g

2504 Rifacimento Zona Spartitraffico A14 104 g

2505 Opere Provvisionali 11 g

Vighi 1

Vighi 2

Caselle

Scandellara

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2506 Adeguamento Spalla Lato Bologna 20 g

2507 Adeguamento Pila 20 g

2508 Adeguamento Spalla Lato Rimini 20 g

2509 Impalcato 55 g

2510 ST113 - VIADOTTO MASSARENTI AMPL. TANG. 19+053 77 g

2511 Rifacimento Zona Spartitraffico A14 77 g

2512 Opere Provvisionali 9 g

2513 Adeguamento Spalle 20 g

2514 Impalcato 49 g

2515 Fase 4 128 g

2516 C15-17 - Corpi Stradali 15-17 128 g

2517 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Sud 128 g

2518 ST111 - VIADOTTO SCANDELLARA AMPL.TANG. 18+675 104 g

2519 Rifacimento Completamento carr.Sud 104 g

2520 Adeguamento Spalla Lato Bologna 21 g

2521 Adeguamento Pila 20 g

2522 Adeguamento Spalla Lato Rimini 20 g

2523 Impalcato 61 g

2524 ST113 - VIADOTTO MASSARENTI AMPL. TANG. 19+053 70 g

2525 Rifacimento Completamento carr.Sud 70 g

2526 Adeguamento Spalle 20 g

2527 Impalcato 49 g

2528 Fase 4Bis 73 g

2529 C20 - Corpo Stradale da pk 19+104 A14 a pk 19+325 A14 73 g

2530 Rimozione Adeguamento provvisorio altimetrico carr.Sud A14 e
Rifacimento zona Spartitraffico A14 nella zona
dell'adeguamento provvisorio

73 g

2531 C25 - Corpo Stradale da pk 21+385  A14 a pk 21+789 A14 73 g

2532 Rifacimento zona Spartitraffico A14 73 g

2533 Fasi 4Bis e 5 94 g

2534 ST132 - SOTTOVIA VIA CASELLE 21+797 94 g

2535 Rifacimento Parziale carr.Sud 94 g

2536 Opere Provvisionali 4 g

2537 Adeguamento Spalle 1°Lato 18 g

2538 Adeguamento Spalle 2°Lato 24 g

2539 Impalcato 41 g

2540 Fase 5 154 g

2541 C15-17-18-19-20-21-22-23-24 - Corpi Stradali
15-17-18-19-20-21-22-23-24

154 g

2542 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Nord 154 g

2543 ST111 - VIADOTTO SCANDELLARA AMPL.TANG. 18+675 102 g

2544 Rifacimento Completamento carr.Nord 102 g

2545 Adeguamento Spalla Lato Bologna 20 g

Massarenti

Scandellara

Massarenti

Caselle

Scandellara

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2546 Adeguamento Pila 20 g

2547 Adeguamento Spalla Lato Rimini 20 g

2548 Impalcato 60 g

2549 ST113 - VIADOTTO MASSARENTI AMPL. TANG. 19+053 74 g

2550 Rifacimento Completamento carr.Nord 74 g

2551 Adeguamento Spalle 20 g

2552 Impalcato 53 g

2553 ST115 - SOTTOVIA VIA RIVANI 19+334 74 g

2554 Rifacimento Completamento carr.Nord 74 g

2555 Adeguamento Spalle 25 g

2556 Impalcato 48 g

2557 ST118 - 118T- SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 69 g

2558 Rifacimento Completamento carr.Nord 69 g

2559 Adeguamento Spalle 20 g

2560 Impalcato 48 g

2561 ST122 - I°SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+565 74 g

2562 Rifacimento Completamento carr.Nord 74 g

2563 Adeguamento Spalle 20 g

2564 Impalcato 53 g

2565 ST124 - II° SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 20+786 74 g

2566 Rifacimento Completamento carr.Nord 74 g

2567 Adeguamento Spalle 20 g

2568 Impalcato 53 g

2569 C25-26 - Corpi Stradali 25-26 133 g

2570 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Nord 133 g

2571 Fase 5Bis 95 g

2572 ST132 - SOTTOVIA VIA CASELLE 21+797 95 g

2573 Rifacimento Parziale carr.Sud 95 g

2574 Adeguamento Spalle 1°Lato 20 g

2575 Adeguamento Spalle 2°Lato 20 g

2576 Impalcato 53 g

2577 Fase 6 29 g

2578 C18-19-22-24 - Corpi Stradali 18-19-22-24 29 g

2579 Rifacimento zona Spartitraffico A14 29 g

2580 C20-25-26 - Corpi Stradali 20-25-26 29 g

2581 Completamento Rifacimento zona Spartitraffico A14 29 g

2582 Fase 7 30 g

2583 C18-19-20-21-22-23-24-25-26 - da pk 18+344 A14 a pk 22+352 A14 30 g

2584 Rifacimento zona Spartitraffico TG/A14 Carr.Sud 30 g

2585 PO128 - 128 T - PONTE SAVENA 1414 g

2586 Fase 1 - Realizzazione Nuovo ponte Lato carr.Nord 223 g

Massarenti

Rivani

Due Madonne

Vighi 1

Vighi 2

Caselle

Savena

1
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Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2587 Spalla A 113 g

2588 Rilevato Provvisorio 29 g

2589 Pali 36 g

2590 Fondazione Ed Elevazione 46 g

2591 Spalla B 114 g

2592 Rilevato Provvisorio 30 g

2593 Pali 36 g

2594 Fondazione Ed Elevazione 44 g

2595 Impalcato 76 g

2596 FO069 - Barriera acustica - FO069 Asse Nord - TRATTO su
Savena

8 g

2597 Deviazione Tangenziale carr.Nord 14 g

2598 Fase 1Bis - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte 20 g

2599 Fase 2 - Rifacimento Impalcato Tangenziale carr.Nord 202 g

2600 Demolizione Impalcato 13 g

2601 Spalla A 113 g

2602 Pali (Realizzati dall'alto) 25 g

2603 Opere Provvvisionali 41 g

2606 Fondazione Ed Elevazione 45 g

2607 Spalla B 112 g

2608 Pali (Realizzati dall'alto) 25 g

2609 Opere Provvvisionali 38 g

2612 Fondazione Ed Elevazione 45 g

2613 Impalcato 72 g

2614 Fase 2 Bis - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte nei tratti
precedenti all'opera

29 g

2615 Deviazione A14 carr.Nord 13 g

2616 Fase 3 - Rifacimento Impalcato A14 carr.Nord 193 g

2617 Demolizione Impalcato 11 g

2618 Spalla A 106 g

2619 Pali (Realizzati dall'alto) 23 g

2620 Opere Provvvisionali 35 g

2623 Fondazione Ed Elevazione 46 g

2624 Spalla B 105 g

2625 Pali (Realizzati dall'alto) 23 g

2626 Opere Provvvisionali 34 g

2629 Fondazione Ed Elevazione 46 g

2630 Impalcato 72 g

2631 Fase 3 Bis - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte nei tratti
precedenti all'opera

30 g

2632 Deviazione A14 carr.Sud 11 g

2633 Fase 4.0 A - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte 29 g

2634 Fase 4 - Rifacimento Impalcato A14 carr.Sud 195 g

2635 Demolizione Impalcato 13 g

1bis

2

2bis

3

3bis

4.0

4
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2636 Spalla A 105 g

2637 Pali (Realizzati dall'alto) 26 g

2638 Opere Provvvisionali 30 g

2641 Fondazione Ed Elevazione 47 g

2642 Spalla B 104 g

2643 Pali (Realizzati dall'alto) 26 g

2644 Opere Provvvisionali 27 g

2647 Fondazione Ed Elevazione 47 g

2648 Impalcato 75 g

2649 Deviazione Tangenziale carr.Sud 13 g

2650 Fase 5 - Rifacimento Impalcato Tangenziale carr.Sud e
Ampliamento

204 g

2651 Demolizione Impalcato 12 g

2652 Rilevato Provvisorio 13 g

2653 Spalla A 104 g

2654 Pali (Realizzati dall'alto) 44 g

2655 Opere Provvvisionali 9 g

2657 Fondazione Ed Elevazione 47 g

2658 Spalla B 104 g

2659 Pali (Realizzati dall'alto) 44 g

2660 Opere Provvvisionali 9 g

2662 Fondazione Ed Elevazione 47 g

2663 Impalcato 72 g

2664 Fase 5 Bis - Posa barriera metallica nei tratti precedenti all'opera 29 g

2665 Ricollocazione 103 g

2666 Fase 5 Ter - Tangenziale carr.Sud 24 g

2667 Fase 5 Quater A14 carr.Sud 17 g

2668 Fase 5 Quinquies A14 carr.Nord e Posa Barriera metallica
Spartitraffico A14/TG carr.Nord

44 g

2669 Tangenziale carr.Nord 13 g

2670 Finiture Opere di completamento 148 g

2671 SP127 - 127T- Sottovia scatolare cogenerazione 21+321 1196 g

2672 Fase 1 - Realizzazione Nuovo ponte Lato carr.Nord 89 g

2673 Spalle 40 g

2676 Impalcato 48 g

2677 Fase 2 - Rifacimento Impalcato Tangenziale carr.Nord 85 g

2678 Spalle 35 g

2681 Impalcato 49 g

2682 Fase 3 - Rifacimento Impalcato A14 carr.Nord 88 g

2683 Spalle 39 g

2686 Impalcato 48 g

2687 Fase 4 - Rifacimento Impalcato A14 carr.Sud 86 g

2688 Spalle 37 g

5

5bis

5ter

5quater

5quinquies
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2691 Impalcato 48 g

2692 Fase 5 - Rifacimento Impalcato Tangenziale carr.Sud e
Ampliamento

113 g

2693 Spalle 56 g

2696 Impalcato 56 g

2697 CF1 -  GALLERIA ARTIFICIALE FONICA - SAN DONNINO 1408 g

2698 RIEPILOGO FASI Galleria S.Donnino 1408 g

2699 FASE 1 183 g

2700 FASI 1A 46 g

2701 FASE 2-3 Notturna 44 g

2702 FASE 4.0A Notturna 7 g

2703 FASE 4.0B Notturna 6 g

2704 FASE 4A 84 g

2705 FASE 4B 29 g

2706 FASI 5A-B-C-D Nott. 61 g

2707 FASI 6 48 g

2708 FASI 7 60 g

2709 FASI 8 62 g

2710 FASI 9 58 g

2711 FASI 10 60 g

2712 FASI 11 57 g

2713 FASI 12 58 g

2714 FASE 13 46 g

2715 FASE 14 49 g

2716 FASE 15 99 g

2717 - Eventuale Alta Stagione da 0 a 7 mesi - NESSUNA
LAVORAZIONE IN A14/TG

210 g

2718 FASI 16-17-18-19 Finestra massima 156 g

2719 Bassa Stagione (da 15-ott a 15-marzo) Durata 5mesi nell'arco
dei 12 mesi - Setto Centrale Sez.13-13Bis e Micorpali Setto
centrale Campi 10-11-12

365 g

2720 Sistemazione Finale Galleria 802 g

2721 Opere Provvisionali e Sottofondazioni Spalla Sud 454 g

2722 Opere Provvisionali Carr.Sud 85 g

2723 Sottofondazioni Spalla Sud (Sezioni n.0-12) 267 g

2724 Sottofondazioni Spalla Sud (Sezioni n.13) 46 g

2725 Tratto Galleria Nuova a Doppia Canna (Sezioni n.0-2 delle Fasi) 1359 g

2726 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Nord 7 g

2727 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Sud 6 g

2728 Spalla Nord (ciglio DX TG Carr.Nord) 230 g

2729 Sottofondazioni 148 g

2730 Fondazioni ed Elevazione 166 g

2731 Dreni - Riempimento - Pali - Ritegno Sismico 198 g

2732 Pila (Spartitraffico A14) 114 g

1

1A

2-3 Nott

4.0A

4.0B

4A

4B

 5A-B-C-D Nott.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16-17-18-19

Sistemazione Finale Galleria
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2733 Sottofondazioni 73 g

2734 Fondazioni ed Elevazione 86 g

2735 Spalla Sud (ciglio DX TG Carr.Sud) 223 g

2736 Fondazioni ed Elevazione 223 g

2737 Demolizione Parziale barriera fonoassorbente esistente 0 g

2738 Impalcato 915 g

2739 Carreggiate A14-TG Sud 915 g

2740 Tratto iniziale (10m circa) 47 g

2741 Tratto finale 110 g

2742 Carreggiate A14-TG Nord 891 g

2743 Tratto iniziale (10m circa) 49 g

2744 Tratto finale 86 g

2745 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Nord (F16) 62 g

2746 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Sud (F17) 44 g

2747 Tratto Galleria Nuova a Mono Canna (Sezioni n.3-3Bis delle Fasi) 1175 g

2748 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Nord 7 g

2749 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Sud 6 g

2750 Spalla Nord (Spartitraffico A14) 84 g

2751 Sottofondazioni 29 g

2752 Fondazioni ed Elevazione 61 g

2753 Spalla Sud (ciglio DX TG Carr.Sud) 223 g

2754 Fondazioni ed Elevazione 193 g

2755 Demolizione Parziale barriera fonoassorbente esistente 0 g

2756 Impalcato 117 g

2757 Varo 76 g

2758 Tratto Iniziale 0 g

2759 Tratto Finale 0 g

2760 Armatura e Getto 40 g

2761 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Nord (F16) 62 g

2762 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Sud (F17) 44 g

2763 Tratto in Corrispondenza della Galleria esistente (Campi dal 4 al
12 delle Fasi)

1224 g

2764 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Nord 7 g

2765 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Sud 6 g

2766 Spalla Nord (Spartitraffico A14) 210 g

2767 Sottofondazioni da Campo 4 a Campo 9 114 g

2768 Sottofondazioni da Campo 10 a Campo 12 (durante Bassa Stagione 15
ott-15 mar)

154 g

2769 Spalla Sud (ciglio DX TG Carr.Sud) 223 g

2770 Fondazioni ed Elevazioni 223 g

2771 Campo 4 124 g

2772 Demolizione Copertura esistente 0 g

2773 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

60 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
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Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale
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Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

2774 Impalcato 84 g

2775 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 4 e 5 0 g

2776 Campo 5 123 g

2777 Demolizione Copertura esistente 0 g

2778 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

62 g

2779 Impalcato 80 g

2780 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 5 e 6 0 g

2781 Campo 6 122 g

2782 Demolizione Copertura esistente 0 g

2783 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

58 g

2784 Impalcato 81 g

2785 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 6 e 7 0 g

2786 Campo 7 123 g

2787 Demolizione Copertura esistente 0 g

2788 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

60 g

2789 Impalcato 82 g

2790 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 7 e 8 0 g

2791 Campo 8 119 g

2792 Demolizione Copertura esistente 0 g

2793 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

57 g

2794 Impalcato 79 g

2795 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 8 e 9 0 g

2796 Campo 9 106 g

2797 Demolizione Copertura esistente 0 g

2798 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

58 g

2799 Impalcato 68 g

2800 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 9 e 10 0 g

2801 Campo 10 (da effettuare in bassa stagione - se necessario da anticipare
prima di altri campi)

97 g

2802 Demolizione Copertura esistente 0 g

2803 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

46 g

2804 Impalcato 66 g

2805 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 10 e 11 0 g

2806 Campo 11(da effettuare in bassa stagione - se necessario da anticipare
prima di altri campi)

102 g

2807 Demolizione Copertura esistente 0 g

2808 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

49 g

2809 Impalcato 70 g

2810 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 11 e 12 0 g

2811 Campo 12 (da effettuare in bassa stagione - se necessario da anticipare
prima di altri campi)

100 g

2812 Demolizione Copertura esistente 0 g

2813 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

52 g

2814 Impalcato 65 g
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ID Nome attività Durata
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2815 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Nord (F16) 62 g

2816 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Sud (F17) 44 g

2817 Adeguamento Pavimentazione TG Carr.Sud Campi 10-11-12 (F18) 27 g

2818 Completamento Spartitraffico Bifilare tra A14-TG Carr.Sud Campi
6-9-10-12(F19)

20 g

2819 Tratto dopo Cavalcavia Ferroviario (Campo 13 delle Fasi) 1130 g

2833 Sistemazione Finale Galleria 802 g

2834 CV102 - CAVALCAVIA VIALE EUROPA Pk 16+427 548 g

2835 FASE 0 17 g

2836 Rifacimento Cordoli e  Posa NJ Bordo Ponte 17 g

2837 FASE 0 Notturna 0 g

2838 Demolizione Parziale Impalcato esistente Ovest 0 g

2839 FASE 1 134 g

2840 Demolizione Parziale Spalle esistenti lato Ovest 11 g

2841 Spalla A lato Ovest 102 g

2842 Opere Provvisionali 15 g

2843 Pali 16 g

2844 Fondazione ed Elevazione 67 g

2845 Spalla B lato Ovest 104 g

2846 Opere Provvisionali 16 g

2847 Pali 15 g

2848 Fondazione ed Elevazione 69 g

2849 FASE 1Notturna 6 g

2850 Demolizione Parziale Pila esistente Lato Ovest 6 g

2851 FASE 2 Diurna e Notturna 124 g

2852 Esecuzione Impalcato Ovest e Raccordi 124 g

2853 FASE 2Bis Notturna 0 g

2854 Completamento Demolizione Impalcato esistente 0 g

2855 FASE 3 132 g

2856 Completamento Demolizione Spalle Esistenti 13 g

2857 Spalla A lato Est 98 g

2858 Opere Provvisionali 6 g

2859 Pali 20 g

2860 Fondazione ed Elevazione 70 g

2861 Spalla B lato est 111 g

2862 Opere Provvisionali 6 g

2863 Pali 17 g

2864 Fondazione ed Elevazione 70 g

2865 FASE 3 Notturna 6 g

2866 Completamento Demolizione Pila esistente 6 g

2867 FASE 4 Diurna e Notturna 121 g

2868 Esecuzione Impalcato Est e Raccordi 121 g
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2869 CV103 - CAVALCAVIA SAN DONATO Km 17+043 725 g

2870 FASE 0 20 g

2871 Rifacimento Cordoli e  Posa NJ Bordo Ponte 20 g

2872 FASE 0 Notturna 0 g

2873 Demolizione Parziale Impalcato esistente Ovest 0 g

2874 FASE 1 129 g

2875 Demolizione Parziale Spalle esistenti lato Ovest 14 g

2876 Spalla A lato Ovest 94 g

2877 Pali 16 g

2878 Fondazione ed Elevazione 77 g

2879 Spalla B lato Ovest 95 g

2880 Pali 18 g

2881 Fondazione ed Elevazione 76 g

2882 FASE 1bis 79 g

2883 Demolizione Parziale Pila esistente Lato Ovest 6 g

2884 Pila lato Ovest 72 g

2885 Micropali 17 g

2886 Fondazione ed Elevazione 52 g

2887 FASE 2 Diurna e Notturna 133 g

2888 Esecuzione Impalcato Ovest e Raccordi 133 g

2889 FASE 2 Notturna 0 g

2890 Completamento Demolizione Impalcato esistente 0 g

2891 FASE 3 91 g

2892 Completamento Demolizione Pila esistente 4 g

2893 Pila lato Est 84 g

2894 Micropali 30 g

2895 Fondazione ed Elevazione 53 g

2896 FASE 3Bis 131 g

2897 Completamento Demolizione Spalle Esistenti 13 g

2898 Spalla A lato Est 96 g

2899 Pali 20 g

2900 Fondazione ed Elevazione 75 g

2901 Spalla B lato est 96 g

2902 Pali 16 g

2903 Fondazione ed Elevazione 77 g

2904 FASE 4 Diurna e Notturna 133 g

2905 Esecuzione Impalcato Est e Raccordi 133 g

2906 CF4 - SEMI-GALLERIA FONICA CROCE DEL BIACCO - NORD 627 g

2907 Spalla Laterale Nord (TG Nord) 283 g

2908 Spalla Spartitraffico (A14 Sud/A14 Nord) - Bassa Stagione (da
15-ott a 15-marzo) Durata 5mesi nell'arco dei 12 mesi

154 g

2909 Copertura 179 g

CV SanDonato
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2910 CV81F - CAVALCAVIA FERROVIARIO 1038 g

2911 Protezione Pila spartitraffico TG/A14 carr.Nord (bassa stagione) 62 g

2912 Protezione Pila spartitraffico A14 (bassa stagione) 62 g

2913 Protezione Pila spartitraffico TG/A14 carr.Sud (bassa stagione) 44 g

2914 Protezione Spalla carr.Sud  (bassa stagione) 27 g

2915 CV106 - CAVALCAVIA DEL TERRAPIENO Km 17+858 484 g

2916 FASE 1 115 g

2917 Spalla A Provvisoria (carr.Sud) 99 g

2918 Rilevato Provvisorio 14 g

2919 Pali 31 g

2920 Fondazioni ed Elevazioni 51 g

2921 Spalla B Provvisoria (carr.Nord) 101 g

2922 Rilevato Provvisorio 14 g

2923 Pali 34 g

2924 Fondazioni ed Elevazioni 53 g

2925 FASE 2 Diurna e Notturna 199 g

2926 Esecuzione Impalcato 199 g

2927 FASE 2BIS 14 g

2928 Esecuzione Raccordi futura deviazione 14 g

2929 FASE 2BIS Notturna 7 g

2930 Completamento Raccordi futura deviazione - Deviazione
Provvisoria Traffico Cavalcavia

0 g

2931 Demolizione Impalcato esistente 0 g

2932 FASE 3 106 g

2933 Demolizione Spalle Esistenti 13 g

2934 Spalla A Provvisoria (carr.Sud) 84 g

2935 Pali 30 g

2936 Fondazioni ed Elevazioni 51 g

2937 Spalla B Provvisoria (carr.Nord) 84 g

2938 Pali 30 g

2939 Fondazioni ed Elevazioni 51 g

2940 Imbottiture Viabilità 14 g

2941 FASE 3 Notturna 6 g

2942 Traslazione Laterale Impalcato 6 g

2943 FASE 4 33 g

2944 Raccordi - Pavimentazione - Barriere di sicurezza 33 g

2945 Opere di completamento e finiture 124 g

2946 Svincoli - Interconnessione A13 - Interscambio A1-A14 1069 g

2947 S0 - INTERSCAMBIO A1-A14 95 g

2948 RS101 - RAMPA 101 95 g

2950 RS102 - RAMPA 102 95 g

2952 S1 - INTERCONNESSIONE A13-SVINCOLO ARCOVEGGIO 909 g

CV Terrapieno
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2953 Fase 0 32 g

2954 RS207 - RAMPA 207 - Realizzazione rampa Provvisoria 32 g

2955 Fase 1 - Realizzazione Sottovia Deviazione carr.Sud 176 g

2956 ST090 - 90T - SOTTOVIA RAMPA INTERCONNESSIONE - 14+263 142 g

2957 Opere Provvisionali 13 g

2958 Spalla Lato Bologna 66 g

2961 Spalla Lato Rimini 66 g

2964 Impalcato 59 g

2965 ST092 - 92T - SOTTOVIA A14 RAMPA INTERC 14+487 176 g

2966 Opere Provvisionali 13 g

2967 Demolizione Opera esistente 13 g

2968 Spalla Lato Bologna 70 g

2971 Spalla Lato Rimini 69 g

2974 Impalcato 61 g

2975 Fase 1Bis 91 g

2976 Realizzazione corpo stradale deviazione carr.Sud 91 g

2977 Fase 1Bis Notturna 7 g

2978 Completamento corpo stradale deviazione carr.Sud 7 g

2979 Modifica deviazione provvisoria Rampa 207 7 g

2980 Fase 2 - Rifacimento Sottovia carr.Sud 207 g

2981 ST090 - 90T - SOTTOVIA RAMPA INTERCONNESSIONE - 14+263 207 g

2982 Adeguamento-Ampliamento Spalla Lato Bologna 66 g

2983 Adeguamento-Ampliamento Spalla Lato Rimini 62 g

2984 Sostituzione Impalcato 49 g

2985 ST092 - 92T - SOTTOVIA A14 RAMPA INTERC 14+487 172 g

2986 Adeguamento Spalla Lato Bologna 31 g

2987 Adeguamento Spalla Lato Rimini 31 g

2988 Sostituzione Impalcato 49 g

2989 RS201 - RAMPA 201 60 g

2994 RS202 - RAMPA 202 45 g

2996 Fase 2 Notturna 0 g

2997 Realizzazione deviazione carr.Nord 0 g

2998 Fase 2Bis 47 g

2999 Realizzazione Deviazioni Provvisorie rampe RS205 - RS206 47 g

3000 Fase 2Bis Notturna 0 g

3001 Completamento Deviazioni Provvisorie rampe RS205 - RS206 0 g

3002 Fase 3 Rifacimento carr.Nord 188 g

3003 ST090 - 90T - SOTTOVIA RAMPA INTERCONNESSIONE - 14+263 108 g

3004 Adeguamento Spalla Lato Bologna 28 g

3005 Adeguamento Spalla Lato Rimini 29 g

3006 Sostituzione Impalcato 49 g
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3007 ST092 - 92T - SOTTOVIA A14 RAMPA INTERC 14+487 188 g

3008 Opere Provvisionali 6 g

3009 Adeguamento-Ampliamento Spalla Lato Bologna 63 g

3010 Adeguamento-Ampliamento Spalla Lato Rimini 63 g

3011 Sostituzione Impalcato 53 g

3012 RS205 - RAMPA 205 45 g

3014 RS206 - RAMPA 206 49 g

3016 Fase 3Notturna 0 g

3017 Adeguamento carr.Nord provvisoria 0 g

3018 Fase 4 29 g

3019 Modifica deviazione provvisoria Rampa 207 29 g

3020 Fase 5 63 g

3021 Demolizione deviazione provvisoria carr.sud 63 g

3022 Demolizione ST090 - ST092 provvisori 63 g

3023 Fase 6 - Adeguamento carr.Sud 122 g

3024 ST092 - 92T - SOTTOVIA A14 RAMPA INTERC 14+487 122 g

3025 RS203 - RAMPA 203 59 g

3026 Rampa 59 g

3027 FO058 - Barriera acustica - FO058 Asse Sud 35 g

3028 Fondazione 24 g

3029 Barriera 8 g

3030 RS204 - RAMPA 204 46 g

3032 RS208 - RAMPA 208 61 g

3037 Fase 7 29 g

3038 RS207 - RAMPA 207 - Realizzazione rampa Definitiva 29 g

3040 S2 - SVINCOLO - A14 - BOLOGNA FIERA 873 g

3041 CV01T - Nuovo Cavalcavia di svincolo pk 15+777 304 g

3042 Spalla Sud (SA) 106 g

3043 Opere Provvisionali 30 g

3044 Spalla 76 g

3047 Pila Sud (P1) 95 g

3048 Opere Provvisionali 20 g

3049 Pila 74 g

3052 Pila Nord (P2) 98 g

3053 Opere Provvisionali 25 g

3054 Pila 72 g

3057 Spalla Nord (SB) 134 g

3058 Opere Provvisionali 27 g

3059 Spalla 106 g

3062 Impalcato 77 g

3063 Demolizione Cavalcavia Esistente 42 g
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3064 RS301 - RAMPA 301 77 g

3066 CV01C - Cavalcavia di svincolo pk 15+925 - Placcaggio Spalle 92 g

3067 Placcaggio Spalla Nord (SPA) 48 g

3068 Placcaggio Spalla Sud (SPB) 43 g

3069 RS302 - RAMPA 302 77 g

3071 CV01D - Cavalcavia di svincolo pk 15+957 - Placcaggio spalle 120 g

3072 Placcaggio Spalla Nord (SPB) 62 g

3073 Placcaggio Spalla Sud (SPA) 48 g

3074 RS303 - RAMPA 303 106 g

3078 CV01B - Cavalcavia di svincolo pk 15+818 - Placcaggio Spalle 88 g

3079 Placcaggio Spalla Nord (SPB) 41 g

3080 Placcaggio Spalla Sud (SPA) 46 g

3081 RS304 - RAMPA 304 82 g

3082 CV107 - Nuovo cavalcavia rampa RS304 260 g

3083 Spalla A - MS1 - MS2 93 g

3084 Pila 74 g

3085 Spalla B 77 g

3086 Impalcato 92 g

3087 MS1 completamento tratto interferente con rampa esistente 34 g

3088 DE002 - Demolizione Cavalcavia esistente e Demolizione Ramo
di Uscita esistente

34 g

3089 U04 - SV. 4 - VIA DEL TRIUMVIRATO 125 g

3090 RS04A - Rampa RS04A 125 g

3098 DE001 - Demolizione Rampa di ingresso carr Sud 14 g

3099 U54 - SV. 4-4BIS - VIA DEL TRIUMVIRATO-AEREOPORTO 292 g

3100 RS54A - Rampa RS54A 63 g

3101 Rampa 63 g

3102 TC54A - TOMBINO CIRCOLARE DN1000 Pk 9+358 (nord) 37 g

3105 RS54B - Rampa RS54B 124 g

3116 DE010 - Demolizione Rampa di ingresso carr Nord 13 g

3117 DE011 - Demolizione Rampa di uscita carr Nord 13 g

3118 RS54C - Rampa RS54C 160 g

3134 RS54D - Rampa RS54D 105 g

3142 DE012 - Demolizione Rampa di uscita carr Sud 13 g

3143 DE013 - Demolizione Rampa di ingresso carr Sud 14 g

3144 U05 - SV.5 - LAME/COLOMBO 577 g

3145 RS05A - Rampa RS05A 114 g

3155 RS05B - Rampa RS05B 93 g

3157 RS05C - Rampa RS05C 96 g

3159 RS05D - Rampa RS05D 107 g

3172 U06 - SV.6 - CASTELMAGGIORE 563 g

3173 RS06A - Rampa RS06A 106 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

Pagina 61



ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

3176 RS06B - Rampa RS06B 106 g

3181 RS06C - Rampa RS06C 105 g

3192 RS06D - Rampa RS06D 92 g

3197 U07 - SV.7 - VIA STALINGRADO 570 g

3198 RS07A - Rampa RS07A 77 g

3200 RS07B - Rampa RS07B 106 g

3205 RS07C - Rampa RS07C 100 g

3210 RS07D - Rampa RS07D 94 g

3212 U57 - SV.7bis - PARCO NORD/SS64 602 g

3213 RS57A - Rampa RS57A 93 g

3215 RS57B - Rampa RS57B 106 g

3220 RS57C - Rampa RS57C 108 g

3225 RS57D - Rampa RS57D 95 g

3227 U08 - SV.8 - VIALE EUROPA 765 g

3228 RS08A - Rampa RS08A 92 g

3230 RS08B - Rampa RS08B 105 g

3235 RS08C - Rampa RS08C 109 g

3240 RS08D - Rampa RS08D 107 g

3248 U58 - SV.8 BIS - GRANAROLO/CAAB 701 g

3249 DE014 - Demolizione Rampa di ingresso carr Nord 13 g

3250 RS58C - Rampa RS58C 106 g

3252 RS58D - Rampa RS58D 105 g

3254 U09 - SV.9 - S.DONATO SOL. CON PARZ. CHIUS. SVINC. 576 g

3255 DE008 - Demolizione Rampa di ingresso carr Nord 11 g

3256 DE009 - Demolizione Rampa di uscita carr Nord 11 g

3257 DE006 - Demolizione Rampa di uscita carr Sud 13 g

3258 DE007 - Demolizione Rampa di ingresso carr Sud 13 g

3259 U10 - SV.10 - ZONA INDUSTRIALE ROVERI 193 g

3260 RS10A - Rampa RS10A 95 g

3262 RS10B - Rampa RS10B 95 g

3264 RS10C - Rampa RS10C 92 g

3266 RS10D - Rampa RS10D 94 g

3271 DE003 - Demolizione Rampa di uscita carr Nord 13 g

3272 DE004 - Demolizione Rampa di uscita carr Sud 13 g

3273 DE005 - Demolizione Rampa di ingresso carr Sud 13 g

3274 U11 - SV.11 - VIA MASSARENTI - ROTONDA R. PARADISI 704 g

3275 RS11A - Rampa RS11A 91 g

3280 RS11B - Rampa RS11B 91 g

3282 RS11C - Rampa RS11C 96 g

3286 RS11D - Rampa RS11D 109 g

3293 U51 - SV.11 BIS - VIA LENIN - ROTONDA PARADISI 584 g
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3294 RS51A - Rampa RS51A 94 g

3296 RS51B - Rampa RS51B 109 g

3304 RS51C - Rampa RS51C 109 g

3309 RS51D - Rampa RS51D 106 g

3314 CV51T - CAVALCAVIA CV51T - RAMPE RS51C-RS51D 378 g

3315 Fase 1 - Ampliamento Lato Nord 189 g

3316 Opere Provvisionali 50 g

3319 Spalla A 53 g

3322 Spalla B 56 g

3325 Impalcato 78 g

3326 Fasi 2 - Demolizione Opera Esistente 6 g

3327 Fasi 3 - Rifacimento opera 159 g

3328 Spalla A 54 g

3331 Spalla B 56 g

3334 Impalcato 80 g

3335 Fasi 4-5 cucitura e sistemazione finale 21 g

3336 RO012 - Rotatoria via Lenin 127 g

3337 U12 - SV.12 - VIA MAZZINI S.S.65 609 g

3338 RS12A - Rampa RS12A 106 g

3343 RS12B - Rampa RS12B 93 g

3345 RS12C - Rampa RS12C 96 g

3347 RS12D - Rampa RS12D 96 g

3349 U13 - SV.13 - SAN LAZZARO 594 g

3350 RS13A - Rampa RS13A 105 g

3355 RS13B - Rampa RS13B 125 g

3366 RS13C - Rampa RS13C 92 g

3368 RS13D - Rampa RS13D 92 g

3370 U14 - SV.14 - USCITA COMPLANARE SUD 112 g

3371 RS14D - Rampa RS14D 112 g

3377 U16 - SV. INT. A13 NUOVA Rampa USCITA SU V.CORAZZA 96 g

3378 RS16A - Rampa RS16A 96 g

3380 IN - Viabilità Interferite 1561 g

3381 I01 - RIQUALIFICA VIA DEL TRIUMVIRATO - 9+201 77 g

3382 RP001 - Parte stradale 47 g

3383 RO001 - ADEG. ROT. VIA TRIUMVIRATO pk 9+201 32 g

3384 SA001 - PORTA TRIUMVIRATO 62 g

3385 I02 - RIQUALIFICA VIA ZANARDI - 10+814 79 g

3386 RP002 - Parte stradale 45 g

3387 AR005 - SOTTOPASSAGGIO ZANARDI 64 g

3388 I05 - RIQUALIFICA VIA DELL'ARCOVEGGIO - 13+470 61 g

3389 RP005 - Parte stradale 46 g
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3390 AR014 - SOTTOPASSAGGIO DELL'ARCOVEGGIO 61 g

3391 I06 - RIQUALIFICA VIA DI CORTICELLA - 13+807 94 g

3392 RP006 - Parte stradale 44 g

3393 RO002 - ADEG. ROT. V.CORTICELLA SUD pk13+760 44 g

3394 RO003 - MOD. ROT. V.CORTICELLA NORD pk13+760 48 g

3395 SA0004 - PORTA CASTELMAGGIORE 79 g

3396 I07 - RIQUALIFICA VIA FERRARESE - 14+701 63 g

3397 RP007 - Parte stradale 44 g

3398 AR016 - SOTTOPASSAGGIO FERRARESE 48 g

3399 I08 - RIQUALIFICA VIA ZAMBELLINI (SS64) - 15+004 64 g

3400 RP008 - Parte stradale 64 g

3401 SA006 - PORTA STALINGRADO 49 g

3402 I09 - RIQUALIFICA VIA ZAMBECCARI - 15+227 29 g

3403 RP009 - Parte stradale 25 g

3404 RO004 - ADEG. ROT VIA ZAMBECCARI pk15+260 29 g

3405 AR018 -SOTTOPASSAGGIO ZAMBECCARI 29 g

3406 I10 - RIQUALIFICA VIALE EUROPA 548 g

3407 RO033 - NUOVA ROT. FRA V.EUROPA E WBS RP046 548 g

3408 Realizzazione Mezza rotatoria Provvisoria lato sud 17 g

3409 Realizzazione Rotatoria lato Nord 63 g

3410 Realizzazione Rotatoria lato Sud 62 g

3411 SP002 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE V.LE EUROPA -
PERCORSO BK007

295 g

3412 Prolungamento Sottovia lato Nord 30 g

3413 Prolungamento Sottovia Lato Sud 29 g

3414 SP005 - SOTTOVIA V.LE EUROPA 340 g

3415 Sottovia lato Nord 77 g

3416 Sottovia Lato Sud 77 g

3417 MS042 - IMBOCCO SOTTOVIA - MURI DI SOSTEGNO LATO NORD 77 g

3418 MS043 - IMBOCCO SOTTOVIA - MURI DI SOSTEGNO LATO SUD 77 g

3419 I13 - RIQUALIFICA VIA RIVANI - 19+341 61 g

3420 RP013 - Parte stradale 44 g

3421 AR026 - SOTTOPASSAGGIO RIVANI 46 g

3422 I14 - RIQUALIFICA VIA DUE MADONNE - 19+822 46 g

3423 RP014 - Parte stradale 46 g

3424 AR027 - SOTTOPASSAGGIO DUE MADONNE 46 g

3425 I17 - RIQUAL. VIA ACC. SITO COGENERAZIONE - 21+310 29 g

3426 RP017 - Parte stradale 29 g

3427 I18 - RIQUALIFICA VIA CASELLE - 21+785 194 g

3428 RP018 - Parte stradale 66 g

3429 RO010 - ADEG. ROT. V.CASELLE pk21+750 49 g

3430 PP003 - PASSERELLA SUL FIUME SAVENA 128 g
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3431 SA012 - PORTA SAN LAZZARO 111 g

3432 I30 - DEVIAZIONE VIA ZANARDI 32 g

3433 RP030 - Parte stradale 32 g

3434 I31 - DEVIAZIONE VIA ZAMBECCARI 31 g

3435 RP031 - Parte stradale 31 g

3436 I32 - DEVIAZIONE DI VIA DEL PILASTRO 32 g

3437 RP032 - Parte stradale 32 g

3438 I46 - RIQUALIFICA INTERSEZIONI VIA MATTEI 1540 g

3439 RO008 - NUOVA ROTATORIA VIA MATTEI 125 g

3440 RO011 - ADEGUAMENTO ROTATORIA MASSERENTI 81 g

3441 SA010 - PORTA MASSARENTI 79 g

3442 I50 - CAVALCAVIA BENAZZA Km 11+615 49 g

3443 RP032 - Parte stradale 49 g

3444 I51 - CAVALCAVIA COLOMBO Km 12+520 371 g

3445 RP051 - Parte Stradale 61 g

3446 RO022 - ADEG. ROT. NORD SVINCOLO COLOMBO 47 g

3447 RO032 - ADEG. ROT. SUD SVINCOLO COLOMBO 46 g

3448 SP001 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE FERROVIA BO-PD 97 g

3449 SA003 - PORTA NAVILE 111 g

3450 I52 - CAVALCAVIA SAN DONATO Km 17+043 851 g

3451 RP52A - Riqualifica Via San Donato - Tratto  a nord del cavalcavia 125 g

3452 RO021 - NUOVA ROT. V.S.DONATO E V.PILASTRO 125 g

3453 RP52B - Riqualifica Via San Donato - Tratto a sud cavalcavia 129 g

3454 SA008  -PORTA SAN DONATO 77 g

3455 I53 - CAVALCAVIA DEL TERRAPIENO Km 17+858 79 g

3456 RP053 - Parte Stradale 64 g

3457 SA009  -PORTA ROVERI 48 g

3458 V82 - 82T - VIADOTTO NAVILE-BATTIFERRO AMPL. TANG. pk
13+003

153 g

3459 PP001 - PASSERELLA SUL CANALE NAVILE 126 g

3460 PP002 - PASSERELLA SUL CANALE BATTIFERRO 125 g

3461 IT - Interventi territoriali 1286 g

3462 L41 - ADEGUAMENTO VIA COLOMBO SOTTOPASSI
FERROVIARI

347 g

3463 RP041 - Parte stradale 109 g

3464 Asse Ovest 44 g

3465 Asse Est 64 g

3466 SP32F - SOTTOVIA FERROVIARIO VIA COLOMBO 267 g

3467 Opere Provvisionali Lato Ovest 66 g

3471 Opere Provvisionali Lato Est 108 g

3475 Posa in Opera Ponti Bologna 6 g

3476 Scavo e Demolizione Opera 39 g

3480 Completamento piano di spinta 29 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

3481 Realizzazione Opere di spinta 47 g

3482 Opera 78 g

3483 Spinta 20 g

3484 Rimozione Ponti Bologna 6 g

3485 Muri andatori 47 g

3486 L44 - RIQUALIFICA VIA CORAZZA 61 g

3487 SA005 - PORTA NORD 61 g

3488 L46 - COLLEGAMENTO VIALE EUROPA-VIA SAN DONATO 455 g

3489 RP046 - Asse Bretella 455 g

3490 RP46A - Strada di accesso alla cabina CE001 49 g

3491 RP46B - Rampa di diversione bretella e collegamento RO033 62 g

3492 RP46C - Rampa di immissione bretella e collegamento RO033 62 g

3493 PISTE CICLABILI 63 g

3494 BK001 - BK001 - ITINERARIO Zanardi 63 g

3495 OV000 - Opere a Verde 567 g

3496 OV001 - Opere a Verde 001 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 110 g

3497 OV002 - Opere a Verde 002 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 98 g

3498 OV003 - Opere a Verde 003 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 92 g

3499 OV004 - Opere a Verde 004 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 157 g

3500 OV005 - Opere a Verde 005 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 160 g

3501 OV006 - Opere a Verde 006 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 92 g

3502 OV007 - Opere a Verde 007 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 127 g

3503 OV008 - Opere a Verde 008 - Aree di mitigazione dell'infrastruttura 126 g

3504 Rimozione Cantieri 210 g

3505 CB001 - Campo base CB001 90 g

3506 CO001 - Cantiere Operativo CO001 60 g

3507 CO002 - Cantiere Operativo CO002 60 g

3508 CO003 - Cantiere Operativo CO003 64 g

3509 CO004 - Cantiere Operativo CO004 49 g

3510 Fine lavori 0 g

3511 Disattivazione Corsia Dinamica 0 g

3512 Lotto 2 1582 g

3705 Risoluzione Interferenze 0 g

1.733 g

Disatt. C.Din.
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