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Richiesta autorizzazioni alla costruzione Comune

Deposito opere civili (Cabine e fabbricati)

Predisposizione cantiere

Picchettamento area

Individuazione viabilità e canali acque superficiali

Livellamenti e tracciamento cavidotti interni 

Recinzione perimetrale area con piantumazione siepe di mitigazione

Installazione di pali di illuminazione e videosorveglianza

Realizzazione basamenti cabine di campo

Realizzazione cabina di consegna 30 kV

Realizzazione cabina di consegna 30 - 150 kV

Realizzazione tracciato di consegna 30kV

Realizzazione delle strade interne

Installazione dei tracker pannelli fotovoltaici

Installazione pannelli fotovoltaici

Realizzazione linee elettriche collegamenti pannelli

Posa in opera di cavidotti MT

Installazione inverter e quadri elettrici 

Posa in opera cabine di campo

Realizzazione cavidotto di collegamento a Terna

Allaccio rete RTN

Regolazione e Collaudo finale

Piulizia e sistemazione cantiere

mese 11 mese 12

S V I L U P P O     T E M P O R A L E     D E I     L A V O R I                                 (diagramma di GANTT) - Durata complessiva dei lavori:  MESI 

mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9mese 1
INTERVENTI DI LAVORO

mese 2 mese 3 mese 4 mese 10
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