


ID Nome attività Durata

1 IMPIANTO EOLICO "POGGIO ALLE PANCOLE" 347 g

2 Opere civili su viabilità di accesso 110 g

3 Realizzazione strada accesso provvisoria 15 g

4 Realizzazione strada accesso definitiva 30 g

5 Interventi su strada avvicinamento 15 g

6 Prova con sagoma 5 g

7 Cantiere Civile di Sito 287 g

8 Cantiere taglio alberi 45 g

9 Cantiere BOB (prima piste poi piazzole, con sovrapposizione (compartimentazione aree) con cantiere principale Civile) 30 g

10 Realizzazione piazzole e viabilità di sito 60 g

11 Getto delle prime 3 fondazioni (1, 2, 3) 30 g

12 Getto di altre 2 fondazioni (6 e 5) 20 g

13 Getto dellle rimanenti 2 (7 e 4) 20 g

14 Completamento altre opere civili 15 g

15 Ripristini 60 g

16 Trasporto e Installazione WTG 107 g

17 Trasporto WTG 60 g

18 Sovrapposizione a cantiere civile e cantiere installazione di 35 gg; conseguente necessità di compartimentazione del sito in 2 zone 35 g

19 Installazione delle prime 3 wtg nell’ordine: 1, 2, 3 45 g

20 Installazione altre 2 wtg nell'ordine: 6, 5 30 g

21 Installazione altre 2 wtg nell'ordine: 7 e 4 30 g

22 Opere elettriche 237 g

23 Operazioni EE su WTG 45 g

24 Posa linee EE di Sito (da effettuarsi su aree non dedicate a Opere Civili e Installazione WTG) 90 g

25 Posa linee EE di connessione (da sito sino a sottostazione) 30 g

26 Sottostazione 120 g

27 Prove e collaudi 15 g
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