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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza 
nominale pari a 78.000 kWp, denominato “Iudica” 

sito tra il Comune di Ramacca (CT), Castel di 
Iudica (CT) ed Aidone (EN), nelle Località quali 

c.da “Cacocciola” e “Belmontino Sott.no”. 
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1 PREMESSA 

 

1.1 Cronoprogramma riportante stima delle attività da realizzare 

Nella presente relazione è riportata una stima dei tempi necessari alla costruzione del parco fotovoltaico denominato “Iudica” 
e alle relative opere di connessione.  

Il progetto prevede la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico costituito da sistemi mobili denominati tracker di 
taglia pari a 78 MWp.  

L’impianto fotovoltaico sorgerà in un’area che si estende su diverse superfici stie nell’agro del comune di Ramacca (CT), 
fondamentalmente nella località denominata “C.da Cacocciola” (quota media di 130 m.s.l.m.) e nell’agro del comune di Aidone 
(EN), nella località denominata “Belmontino Sott.no” (quota media di 220 m.s.l.m.) ed una piccola porzione si svilupperà in agro 
del comune di Castel di Iudica (CT). Infatti, la zona prevista per la realizzazione dell’impianto è sita centralmente nell’area che 
individua la C.da “Cacocciola” e “Cacocciolella”; per quanto riguarda le aree ricadenti nel comune di Aidone, le zone di interesse 
ricadono fondamentalmente nella C.da “Belmontino Sott.no” 

 

2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

 ATTIVITA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Installazione strutture per 

ancoraggio moduli

SETTIMANE DI LAVORAZIONE

Predisposizione cantiere, 

picchettamento e saggi su terreno

Installazione recinzione cantiere e  

realizzazione varchi di accesso

Trasporto in loco strutture per 

ancoraggio moduli

Realizzazione scavi per cavidotti e 

basamenti necessari per le cabine

Test, collaudi e messa in esercizio

Trasporto moduli fotovoltaici

Installazione moduli fotovoltaici

Trasporto e montaggio cabine 

elettriche

Trasporto e montaggio inverter, 

quadri elettrici e trasformatori

Posa cavidotti, cablaggio stringhe, 

connessione agli inverter, 

connessione ai quadri di 

sottocampo e di trasfomazione

Connessione alla RTN (Rete 

Trasmissione Nazionale)

Tabella 1 – Cronoprogramma Dei Lavori 
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