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ID Nome attività Nomi risorse Durata Calendario attività Inizio Fine PredecessoriSuccessori Note Critica

1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VIRGINIA ENERGIA 595 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 01/02/21 dom 18/09/22 Sì

2 PROCEDURA AMMINISTRATIVA 241 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 01/02/21 mer 29/09/21 Sì

3 Trasmissione della AU comprendente il Progetto 
Definitivo

0 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 01/02/21 lun 01/02/21 4FI+180 g Sì

4 Rilascio della AU 0 g Attività Continuative 
nell'anno

ven 30/07/21 ven 30/07/21 3FI+180 g 5FI+1 g Sì

5 Rilievi topografici e indagini 60 g Nessuno dom
01/08/21

mer 29/09/21 4FI+1 g 6II Sì

6 Redazione del Progetto Esecutivo 60 g Attività Continuative 
nell'anno

dom
01/08/21

mer 29/09/21 5II 7II+30
g;11II+15
g;13II+15
g;14II+15

Sì

7 Comunicazione inizio lavori 30 g Attività Continuative 
nell'anno

mar 31/08/21 mer 29/09/21 6II+30 g 21 Sì

8 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 352 g Attività Continuative 
nell'anno

mar 03/08/21 mer 20/07/22 33 Sì

9 FORNITURE 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 No

10 FORNITURE CAVI E MATERIALI - IFV 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 No

11 Fornitura cavi 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 6II+15 g 31 No

12 Fornitura apparecchiature MT 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 6II+15 g 31 No

13 Fornitura trasformatori 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 6II+15 g 31 No

14 Fornitura tubazioni 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 6II+15 g 31 No

15 FORNITURE CAVI E MATERIALI - ELETTRODOTTO 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 No

16 Fornitura cavi 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 6II+15 g 31 No

17 Fornitura sistemi di protezione meccanica 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 6II+15 g 31 No

18 Fornitura tubazioni 90 g Attività Continuative 
nell'anno

lun 16/08/21 sab 13/11/21 6II+15 g 31 No

19 LAVORI 252 g _OO.CC. 5/7gg mar 03/08/21 mer 20/07/22 Sì

20 PICCHETTAMENTO E CANTIERIZZAZIONE 60 g _OO.CC. 5/7gg mar 03/08/21 lun 25/10/21 6II+1 g33;21II+30
g

No

21 PULIZIA E SISTEMAZIONE TERRENO 60 g _OO.CC. 5/7gg gio 30/09/21 mer 22/12/21 20II+30
g;7

33;22II;31II+30
g

Sì

22 REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA 60 g _OO.CC. 5/7gg gio 30/09/21 mer 22/12/21 21II33;23II+30
g;24II+30

g;26;29;27

Sì

23 TRASPORTO STRUTTURE 90 g _OO.CC. 5/7gg gio 11/11/21 mer 16/03/22 22II+30 g 33 No

24 TRASPORTO CABINE PREFABBRICATE 60 g _OO.CC. 5/7gg gio 11/11/21 mer 02/02/22 22II+30 g33;25II+30
g;26;32;27

Sì

25 POSA IN OPERA CABINE PREFABBRICATE 90 g _OO.CC. 5/7gg gio 23/12/21 mer 27/04/22 24II+30 g 33 No

26 REALIZZAZIONE RECINZIONI PERIMETRALE, 
SIEPI E CANCELLI

90 g _OO.CC. 5/7gg gio 03/02/22 mer 08/06/22 22;24 33;28II Sì

27 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E 
DI VIDEOSORVEGLIANZA

90 g _OO.CC. 5/7gg gio 03/02/22 mer 08/06/22 22;24 33;28II Sì

28 MONTAGGIO STRUTTURE 120 g _OO.CC. 5/7gg gio 03/02/22 mer 20/07/22 26II;27II 33 Sì

29 TRASPORTO MODULI FV 90 g _OO.CC. 5/7gg gio 23/12/21 mer 27/04/22 2233;30II+30
g

No

30 POSA IN OPERA MODULI FV 90 g _OO.CC. 5/7gg gio 03/02/22 mer 08/06/22 29II+30 g 33 No

31 POSA CAVIDOTTI, CABLAGGIO STRINGHE, 
COLLEGAMENTI A SOTTOCAMPI

120 g _OO.CC. 5/7gg lun 15/11/21 ven 29/04/22 21II+30
g;11;12;13;14;16;17;18

33 No

32 POSA DI ELETTRODOTTO INTERRATO MT 90 g _OO.CC. 5/7gg gio 03/02/22 mer 08/06/22 24 33 No

33 COMMISSIONING E PROVE DI ESERCIZIO 60 g Attività Continuative 
nell'anno

gio 21/07/22 dom 18/09/228;20;21;22;23;24;25;26;28;29;30;31;32;27 34 Sì

34 ESERCIZIO 0 g Nessuno dom
18/09/22

dom 18/09/22 33 Sì
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