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Time planning estimated 03/01/23 22/05/24 e e e e e e e e s
o EGPM-FV0a2 02/01/22 22/05/24 e T e T

s Anello verde 10/01/23  06/03/23 e e e o)

o Anello verde ultima faze (153E) 20,0424 10/05/24

@ Crganizazione del cantiere 10/01/23 23/01/23

o Battitura terreno e strade 03/01/23 13/02/23 [ S

@ Recinzione terreno 10/01/23 06/02/23 m

o Drenaggio e lavor finali terreno 28/00/23 T1/10/23

@ [Inhstallazione serveglianza 24/01/23 2710323

o TWCC Cablaggio {lavori civili + installatione videocamere) 23711423 271223

@ Fornitura cabina Eximag 22011/23 2211723

o TWCC conclusione e collaudo 28112423 03/01/24

o Apertura alloggi 24/01/23  20/02/23 pie = R e

© Posa cavo e chiusura alloggi 31/01/23 13/03/23 m

@ Consegna S5M 20/07/23 24/07/23

@ Fissaggio 55Ms 23/07/23 21/08/23

@ Connessione 55Ms 04/08/23 07/00/23

o Cavo dati 55M - inverter 08/009/23 28/00/23

@ Elettrico: verifica e collaudo 08/09,23 28/00/23

o Battitura pali 24/01/23  20/03/23 -, =

@ Montaggio strutture 14/02/23 04/04/23 = =

o Costruzione basamento inverter 1123 231123

@ Consegna Inverter 29/11/23 3011723

o Connessioni Inverter 24,1123 30/11/23

@ Consegna cabina MV in loco 22/12723 22012723

@ Connestoni interne MY 211423 05/01/24

@ Consegna moduli (300KWp/d) 21/02/23 22/03/23 __

o Fissaggio moduli (250KW/d) 21/02/23  03/04/23 I

© Interconnessione meduli 30/0323 120423 W}

o Prima parte esterna MV {provinciale) 06/12/23 08/01/24

o MV esterna 10/01/24 23701724

o Consegna cabina di consegna 25/12/23 2512/23

@ MV Connessione alla rete (MV percorso cabina consegna-C... 28/02/24 05/03/24

o MV connessicne in cabina primaria (Enel) 15/03/24 18/03/24

@ Scada- Installazione fizica (17 time) 14402724 20/02/24

o MV approvazione Enel connessione alla rete 18/03/24 12704724

@ Connessione alla rete 15504724 26/04/24
o [Inverter -Collaudo 02/05,/24 08705724

@ Scada finale installazione e collaudo 09/05,/24 22/05/24

o PAC3S5 13/04/23  19/04/23 L]

o PAC 586 13/02/23  08/03/23 =y

o PAC (other) 02/03/23  29/03/23 L
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