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FEUDO S.r.l.

Realizzazione di Impianto Fotovoltaico a terra, Connesso alla RTN

di Potenza pari a 41,1 MWp

Green Energy Investment

orus

ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Horus Green Energy Investment
Viale Parioli, 10 00197 Roma (RM) www.horus-gei.com
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Progettazione ESECUTIVA

Valutazione Varianti e aggiornamento/richiesta pareri

Individuazione EPC Contractor

Appalto lavori

Approvigionamento materiali

Redazione Piani di sicurezza e coordinamento

Coordinamento fra le imprese esecutrici

Allestimento attrezzature di cantiere

Picchettamenti 

Realizzazione recinzione cantiere e accessi  di cantiere

Sistmazione terreno e livellamenti di modesta entità

Realizzazione viabilità

Montaggio strutture di sostegno moduli ‐ battipalo

Posa in opera Cancelli di ingresso

Posa in opera recinzioni perimetrali

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa in opera Corrugati e rete di terra

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio stringhe

Posa basamento cabine 

Posa Cabine di trasformazione (di campo)

Posa Cabina di raccolta

posa in opera inverter

Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

Posa cavi BT e collegamenti in cabina

Posa cavi MT fino a cabina di raccolta

Posa pali per illuminazione

Realizzazione sistema di videosorverglianza

Scavo per collegamneto verso stazione MT/AT

Posa cavidotto MT e successiva posa cavi ‐ reinterro

Test, collaudi e messa in servizio campo fotovoltaico
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STAZIONE DI UTENZA MT/AT

Test, collaudi e messa in servizio generale

Entrata in esercizio impianto fotovoltaico
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