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DESCRIZIONE INTERVENTI (FASE 0)

INCANTIERAMENTO (ESECUZIONE PISTE
DI SERVIZIO, RECINZIONI, ECC.)

ALLESTIMENTO AREE DI SERVIZIO

- ALLESTIMENTO AREA
DI ALLOCAZIONE TEMPORANEA

(

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "AE"
(PORZIONE PERTINENTE ALLA CELLA 1
IMPIANTO DI CONFINAMENTO)

- DEPOSITO IN AREA ALLOCAZIONE
TEMPORANEA

- REINTERRO SCAVI

- IMPOSTA DELLA CELLA 1

FASE 1)
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AREA DI CANTIERE
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AREA DI SCAVO
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AREA DI CANTIERE

NTERVENTI (FASE 2)

DESCRIZIONE |

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "AE"
(PERTINENTI ALLA CELLA 2 IMP.CONF.)

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "MARMAZZA"

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "VF"
(PERTINENTI ALLA CELLA 2 IMP.CONF.)

- RIMOZIONE PROGRESSIVA DELL' AREA
DI ALLOCAZIONE TEMPORANEA

- SMALTIMENTO IN DISCARICA ESTERNA
DEI TERRENI PIU' CONTAMINATI

- ALLOCAZIONE NELLA CELLA 1
DELL' IMPIANTO DI CONFINAMENTO

- REINTERRO SCAVI

- IMPOSTA CELLA 2

AREA DI SCAVO
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- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "VF"
(PERTINENTI ALLA CELLA 3 IMP.CONF.)

- RIMOZIONE PROGRESSIVA DELL' AREA

DI ALLOCAZIONE TEMPORANEA

SMALTIMENTO IN DISCARICA ESTERNA

DEI TERRENI PIU' CONTAMINATI

- ALLOCAZIONE NELLA CELLA 2

DELL' IMPIANTO DI CONFINAMENTO
REINTERRO SCAVI
IMPOSTA CELLA 3

SISTEMAZIONE, COPERTURA E

RECUPERO A VERDE DELLA CELLA 1

CELLA 2
(IN COLTIVAZIONE)

(IN COLTIVAZIONE)

AREA DI CANTIERE

CELLA 1
(COMPLETA)
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AREA DI CANTIERE

AREA DI SCAVO
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(IN COLTIVAZIONE)

DESCRIZIONE INTERVENTI (FASE 4)

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "VF"
(PERTINENTI ALLA CELLA 4 IMP.CONF.)

- RIMOZIONE COMPLETA DELL' AREA
DI ALLOCAZIONE TEMPORANEA

- SMALTIMENTO IN DISCARICA ESTERNA
DEI TERRENI PIU' CONTAMINATI

- ALLOCAZIONE NELLA CELLA 3
DELL' IMPIANTO DI CONFINAMENTO

- REINTERRO SCAVI
- IMPOSTA CELLA 4

- SISTEMAZIONE, COPERTURA E
RECUPERO A VERDE DELLA CELLA 2
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(IN COLTIVAZIONE)
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(COMPLETA)
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(COMPLETA)

DESCRIZIONE INTERVENTI (FASE 5)

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "VF"
(PERTINENTI ALLA CELLA 5 IMP.CONF.)

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "ANAS"

- ALLOCAZIONE NELLA CELLA 4
DELL' IMPIANTO DI CONFINAMENTO

- REINTERRO SCAVI
- IMPOSTA CELLA 5

- SISTEMAZIONE, COPERTURA E
RECUPERO A VERDE DELLA CELLA 3

(COMPLETA)
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AREA DI CANTIERE
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(COMPLETA)

| DIREZIONE AVANZAMEN

AREA DI CANTIERE

AREA DI SCAVO
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(IN COLTIVAZIONE)

(COMPLETA)
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(COMPLETA)

- SMANTELLAMENTO IMPIANTI
E FABBRICATI AREA "AlTes"

- ASPORTAZIONE TERRENI AREA "AlTes"

- ALLOCAZIONE NELLA CELLA 5
DELL' IMPIANTO DI CONFINAMENTO

- REINTERRO SCAVI

- SISTEMAZIONE, COPERTURA E
RECUPERO A VERDE DELLA CELLA 4 w
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(COMPLETA)
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- SISTEMAZIONE, COPERTURA

E RECUPERO A VERDE DELLA CELLA 5

- SISTEMAZIONE FINALE DELL'AREA
DI BONIFICA

GESTIONE POST CHIUSURA

- RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
IN AREA INTERNA

(COMPLETA)

AREA DI CANTIERE
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FIGURA 25: FASI DI COLTIVAZIONE
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