
SETTIMANA 

ID Nome attività Durata(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

PROGETTAZIONE 

1 Indagini geologiche 30 

2 Progettazione elettromeccanica 30 

3 Progetto strutture 45 

4 Deposito Genio Civile (Stima) 60 

OPERE EDILI 

5 Rimozione Antenna e demolizione plinto 7 

6 Adeguamento plinto IAT TR3 e SEZ 

7 Demolizione vasca e modifica cunicolo 30 

8 Realizzazione nuova vasca 70 

9 Realizzazione pareti tagliafuoco 20 

10 Realizzazione strutture per MT e BT 60 

IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

11 Rimozione TR3 50 MVA, SEZ e IAT TR3 10 

12 Installazione PassMO TR3 e ARRIVO 10 

13 Montaggio Trafo 100MVA 15 

14 Montaggio apparecchiature MT/BT 20 

15 Architettura Ausiliari 45 

16 Collaudo 10 

DOMENICO UFFICIO
Nuovo timbro
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