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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 



# FASI DI PROGETTO MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Allestimento cantiere 1
2 Picchettamenti 1
3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere 1
4 Sistemazione terreno e livellamenti 2
5 Realizzazione viabilità interna 2
6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione 2

7
Montaggio strutture di sostegno dei moduli
fotovoltaici 3

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine 2
9 Posa in opera corrugati e rete di terra 2
10 Montaggio moduli fotovoltaici 3
11 Cablaggio stringhe 3
12 Posa in opera basamenti cabinati 1
13 Posa in opera cabine di trasformazione 1
14 Posa in opera cabina servizi ausiliari 1
15 Posa in opera cabina di consegna e misura 1
16 Posa in opera inverter 2
17 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici 1

18
Cablaggio cabine di trasformazione ‐ cabina servizi ausiliari ‐
cabina di consegna e misure 2

19 Installazione impianto di controllo e monitoraggio 2
20 Realizzazione impianto di illuminazione 2
21 Realizzazione sistema di videosorveglianza 3

22 Realizzazione Stazione AT/MT e Stazione di raccolta 18

24 Test ‐ Collaudi ‐ Messa in servizio campo fotovoltaico 1
25 Test ‐ Collaudi ‐ Messa in servizio generale 1
26 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico 1

TEST E COLLAUDI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
MESI COMPLESSIVI

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE



27 Realizzazione fascia arborea perimetrale 1
28 Realizzazione impianto di irrigazione 1
29 Inerbimento del terreno nudo 1

OPERE DI MITIGAZIONE
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