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  Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 

Rimozione impianto           

Approntamento cantiere           

Preparazione area stoccaggio rifiuti differenziati           

Rimozione dei cablaggi e smontaggio moduli FV           

Smaltimento pannelli FV      

Rimozione delle strutture di sostegno e pali           

Smaltimento delle strutture di sostegno e pali      

Rimozione cabine e locali tecnici      

Smaltimento cabine e locali tecnici      

Rimozione di cavi, canalette, tubazione e pozzetti        

Smaltimento di cavi, canalette, tubazione e 
pozzetti 

     

Demolizione fondazioni cabine      

Smaltimenti fondazioni cabine      

Rimozione e smaltimento recinzione      

Sistemazione mitigazioni e terreno per messa a 
coltura 
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