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PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI RAMACCA
(CT) IN CONTRADA GIUMENTA AL FOGLIO N.36 P.LLA 13, AL FOGLIO N.75 P.LLE 7,
87 E 88, AL FOGLIO N.76 P.LLE 3, 5, 7, 8, 9, 76, 105 E 106, AL FOGLIO N.81 P.LLE 17,
18, 19, 31, 32, 39, 43, 44, 89, 90, 91 E 92,  E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
DA REALIZZARE NEL  COMUNE  DI  RAMACCA (CT) IN  CONTRADA  ALBOSPINO
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SETTIMANE DI LAVORAZIONELAVORAZIONI

Realizzazione scavi per cavidotti 
e basamenti cabine

Montaggi strutture sostegno 
moduli

Installazione moduli fotovoltaici

Trasporto e montaggio cabine 
elettriche

Trasporto e montaggio inverter, 
trasformatori e quadri elettrici

Posa cavidotti, cablaggio 
stringhe, collegamenti a 

sottocampi e collegamento a 
inverter, trasformatori e quadri 

controllo

Realizzazione recinzione cantiere 
e varchi d'accesso

Trasporto strutture di sostegno e 
moduli

Allestimento del cantiere, 
picchettamento e sondaggi sul 

terreno

Allaccio alla RTN

Test, collaudi e messa in servizio

Piantumazione alberature su 
fascia arborea e area di 

rinaturalizzazione

Coltivazioni interne all'area di 
impianto
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