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FASE C
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FASE B
1.     Esecuzione dei pali laterali 

Ø1200  interasse 1,2m

2 2

0.60 0.50
1.10 VAR

1/1
1/1

0.600.50
1.10VAR

1.20 1.20

1.00

1.00

1
1.00

Q. SCAVO

1
2

FASE A
1.     Approntamento area di cantiere
2.     Esecuzione del prescavo

1.     Riempimento a tergo dello scatolare mediante argilla espansa (1a) e misto cementato spessore 1 m (1b)

2.     Ritombamento

FASE D

FASE E
1.     Ritombamento fino a quota di progetto solettone di fondo e realizzazione magrone di sottofondazione

FASE F
1.     Scapitozzatura pali e realizzazione cordolo di collegamento

1.     Esecuzione scavi di ribasso fino quota fondo scavo e realizzazione tiranti provvisori di sostegno
per realizzazione manufatto da posizioneare a spinta sotto la linea ferroviaria

1/1
1/1

1.20
1.20

1

2.     Realizzazione muro reggispinta e platea di varo
3.     Infissione monolite a spinta

1/1
1/1

1.20
1.20

2.     Realizzazione scatolare e posa dell'impermeabilizzazione in copertura e ritombamento con materiale di risulta

3

2

1
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1.20

1a

3

1b
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