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# FASI DI PROGETTO MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Allestimento cantiere 1

2 Picchettamenti 1

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere 1

4 Sistemazione terreno e livellamenti 2

5 Realizzazione viabilità interna 2

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione 2

7 Montaggio strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici 3

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine 2

9 Posa in opera corrugati e rete di terra 2

10 Montaggio moduli fotovoltaici 3

11 Cablaggio stringhe 3

12 Posa in opera basamenti cabinati 1

13 Posa in opera cabine di trasformazione (PS) 1

14 Posa in opera cabina servizi ausiliari 1

15 Posa in opera cabine per sistema di accumulo 1

16 Posa in opera cabina di sezionamento 36kV 1

17 Posa in opera inverter 2

18 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici 1

19 Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi ausiliari - cabina di consegna e misure 2

20 Installazione impianto di controllo e monitoraggio 2

21 Realizzazione impianto di illuminazione 2

22 Realizzazione sistema di videosorveglianza 3

23 Realizzazione cavidotto 36 kV di connessione impianto FV-stazione AT 18

24 Realizazione opere RTN (Stazione AT 380/132/36kV e Raccordi di collegamento linea 132kV e 380kV) 21

25 Realizzazione fascia arborea perimetrale 1

26 Realizzazione impianto di irrigazione 1

27 Inerbimento del terreno nudo 1

28 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico 1

29 Test - Collaudi - Messa in servizio generale 1

30 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico 1
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