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mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA

RILIEVI, ALLESTIMENTO CANTIERE

SONDAGGI E INDAGINI DI LABORATORIO

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APERTURA CANTIERE

STAZIONE UTENTE AT/MT 150/30 kV 
Approvvigionamento materiali

Sistemazione area stazione e lavori civili

Montaggi elettromeccanici

Prove sotto tensione

STAZIONECONDIVISA 150 kV 
Approvvigionamento materiali

Sistemazione area stazione e lavori civili

Montaggi elettromeccanici

Prove sotto tensione

CAVIDOTTO AT
Collegamento tra stazione utente e stazione Terna Rotello

CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA
Cavidotto linea uno

Cavidotto linea due

Cavidotto linea tre

Rete di terra 

Fibra ottica

COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI

Progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Colletorto (CB), San Giuliano di Puglia (CB) , con opere di connessione nel Comune di Rotello (CB)
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