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Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO
9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne-
ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI TRAPANI
COMUNE DI TRAPANI

AUTORIZZAZIONE
UNICA ex d.lgs. 387/03

Progetto definitivo per la realizzazione del parco
eolico "GUARINE FARDELLA" e relative opere

connesse nel comune di TRAPANI (Tp)

Wind Guarine Fardella srl
via Durini, 9
20122 Milano (Mi)
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Activity Start End Duration (day)
Permitting 01/03/2022 01/03/2023 365
Contratto EPC 01/03/2023 30/04/2023 60
Cantierizzazione 30/04/2023 28/08/2023 120
Viabilità 28/08/2023 26/12/2023 120
Fondazioni 26/11/2023 24/02/2024 90
Sottostazione Elettrica Opere Civili 28/08/2023 16/11/2023 80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 27/09/2023 16/12/2023 80
Cavidotti 27/10/2023 25/01/2024 90
Montaggio Aerogeneratori 25/01/2024 04/05/2024 100
Energizzazione 04/05/2024 03/06/2024 30
Avvio produzione 03/06/2024 03/07/2024 30
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Parco Eolico " Guarine Fardella"
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