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Nome attività Durata Inizio

1 ATTIVITA' OWNER 11 g lun 08/05/23

2 PERMESSO A COSTRUIRE 1 g lun 08/05/23

3 ESITO POSITIVO  AUTORIZZAZIONE UNICA 1 g lun 08/05/23

4 DUE DILIGENCE (DD) 10 g lun 08/05/23

5 DD ‐ LEGALE 5 g mar 09/05/23

6 DD ‐ CORPORATE 5 g mar 09/05/23

7 DD ‐ AMMINISTRATIVO 5 g mar 09/05/23

8 DD ‐ TECNICO 10 g lun 08/05/23

9 ATIVITA' EPC 412 g lun 08/05/23

10 PROGETTAZIONE 20 g lun 08/05/23

11 PULL OUT TEST 6 g lun 08/05/23

12 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5 g lun 08/05/23

13 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 g lun 08/05/23

14 PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI 
CONNESSIONE

15 g lun 08/05/23

15 PROCUREMENT INCLUSO CONSEGNA IN SITO 75 g lun 08/05/23

16 MODULI 75 g lun 08/05/23

17 FONDAZIONI STRUTTURE 45 g mar 16/05/23

18 STRUTTURE MODULI 50 g mar 16/05/23

19 INVERTERS 65 g lun 08/05/23

20 STAZIONI MT 70 g lun 08/05/23

21 CABINA DI CONSEGNA 65 g lun 08/05/23

22 CAVI 65 g lun 08/05/23

23 RECINZIONE E CANCELLI 20 g lun 08/05/23

24 SISTEMA DI MONITORAGGIO 30 g lun 08/05/23

25 SISTEMA DI SICUREZZA ‐ TVCC 30 g lun 08/05/23

26 CABINA DI CONSEGNA ‐ DSO 40 g lun 08/05/23

27 ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSION40 g lun 08/05/23

28 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 189 g lun 08/05/23

29 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 g lun 08/05/23

30 PULIZIA DEL SITO 15 g lun 22/05/23

31 MOBILIZATION TO THE SITE 15 g mer 10/05/23

32 OPERE CIVILI 65 g lun 29/05/23

33 RECINZIONE E CANCELLI 25 g lun 29/05/23

34 STRADA TEMPORANEA 10 g mer 31/05/23

35 STRADA DEFINITIVA 15 g mer 05/07/23

36 FONDAZIONI CABINE 10 g mer 14/06/23

37 POSA CABINE 10 g lun 14/08/23

38 DRENAGGIO 15 g mer 05/07/23

39 PULIZIA 5 g mer 26/07/23

40 LAVORI MECCANICI 107 g mar 18/07/23

41 INSTALLAZIONE FONDAZIONI STRUTTURE 60 g mar 18/07/23

42 INSTALLAZIONE STRUTTURA MODULI 75 g gio 27/07/23

43 MONTAGGIO MODULI 90 g gio 10/08/23

44 LAVORI ELETTRICI 137 g mer 19/07/23

45 SCAVI BT & MT 90 g lun 07/08/23

46 IMPIANTO DI TERRA 90 g lun 07/08/23

47 INSTALLAZIONE INVERTERS 80 g mer 16/08/23

48 INSTALLAZIONE STAZIONI MT 65 g lun 28/08/23

49 INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA ‐ UTENTE 65 g lun 07/08/23

50 INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 70 g mer 19/07/23

51 INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA ‐ TVCC 45 g mer 19/07/23

52 TEST & COLLAUDO 35 g gio 07/12/23

53 TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) 1 g gio 25/01/24
54 CONSTRUCTION OF CONNECTION INFRASTRUCTURE 412 g lun 08/05/23

55 CONCESSIONE STRADE 90 g lun 08/05/23

56 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 g mar 06/06/23

57 LAVORI CIVILI 300 g mer 07/06/23

58 LAVORI ELETTRICI 360 g mer 07/06/23

59 COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE 360 g lun 10/07/23

60 TESTING & COLD COMMISSIONING 10 g lun 18/11/24

61 TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSION 1 g ven 29/11/24
62 COLLAUDO 7 g lun 25/11/24
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