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ALLEGATO  - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

In base alla prolungata durata dell’iter autorizzativo del Progetto Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea, e quindi in seguito agli interventi di ottimizzazione autorizzati con Decreto di Variazione Programma Lavori del 12 luglio 2018 da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico e la situazione venutasi a creare per gli effetti della diffusione del COVID-19, le tempistiche di realizzazione dell’intero progetto sono variate rispetto a quanto previsto in origine. L’entrata in produzione è prevista entro 
il 2024 seguendo il cronoprogramma indicate nel seguito: 

 In considerazione dell’ottenimento del Decreto di proroga VIA n. 364 del 27 dicembre 2019, del Decreto n.55 del 7 Febbraio 2018 di esclusione VIA e del decreto di variazione programma lavori, nel corso del 2021 sono state avviate le rimanenti
gare per beni e servizi e si sono avviati i lavori civili per la realizzazione dell’impianto a terra.

 Durante il 2022 si completano i processi di gara con l’aggiudicazione dei contratti per beni e servizi, proseguono i lavori di costruzione dell’impianto e si avviano le attività per approdo a terra.

 Durante il 2023 si ricevono le forniture per i lavori a mare. Inizia la campagna di perforazione e completamento dei pozzi e attività di installazione a mare. Proseguono i lavori di costruzione a terra in concomitanza dell’arrivo delle apparecchiature.

 Durante il 2023 terminano le operazioni di perforazione e completamento dei pozzi e di tutti i lavori a terra e a mare. E’ previsto il collaudo dei vari sistemi di impianto e l’avvio della produzione.

La tabella seguente riassume in maniera schematica il cronoprogramma sopra descritto. 

PERFORAZIONE Perforazione

Sistema di Produzione Sottomarino STOCCAGGIO E TRASPOSTO STOCCAGGIO E TRASPORTO

Fornitura Ombelicali FORNITURA OMBELICALI

Fornitura Linea Rigida FORNITURA LINEA RIGIDA

Fornitura Linee Flessibili FORNITURA LINEE FLESSIBILI

Gara Contratto Installazione, Trasporto e Approdo a Terra GARA TRASP. E INST.

Approdo a Terra ING. E APPROVIG. APPRODO A TERRA

Costruzione e Installazione a mare INGEGNERIA E APPROVIG. E COSTRUZION

Ingegneria Impianto a Terra INGEGNERIA IMPIANTO A TERRA

Fornitura Materiali Impianto a Terra FORNITURA MATERIALI IMPIANTO A TERRA

Lavori Civili, Elettrostrumentali e Meccanici) LAVORI CIVILI, MECCANICI E ELETTROSTRUMENTALI

Collaudi e Avvio Produzione AVVIO

PERFORAZIONE

CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE

2024

ATTIVITA' A MARE

12 3 4 5 6 7 8 9

IMPIANTO A TERRA

COLLAUDI E AVVIO

12 12 3 4 5 6 8 9
CASSIOPEA MASTER SCHEDULE

2022 2023

1 2 3 4

Assistenza tecnica durante l'installazione

Assistenza tecnica durante l'installazione

11 12711 1010


