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Impianto Agrosolare ELLO 5 PPR EXTENSION 
PD01_24 - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO AGROSOLARE E DELLE OPERE CONNESSE 



N. FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio inseguitori solari (tracker)

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione 

14
Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e 
controllo

15 Cablaggio cabine elettriche

16 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

17 Realizzazione impianto di illuminazione

18 Realizzazione sistema di videosorveglianza

19 Attrezzaggio cabina MT e realizzazione linea MT

20 Realizzazione Stazione AT/MT

21 Realizazione opere RTN

22 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

23 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

24 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

25
Impianto di olivo lungo il perimetro e nella "fascia di 
rispetto depuratore"

28 Realizzazione impianto irriguo a goccia per l'oliveto

29 Piantumazione di colture in asciutto

30 Posizionamento 10 arnie

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

IMPIANTO AGROSOLARE "ELLO 5 PPR EXTENSION" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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