


ID Nome attività Durata

1 AEROPORTO DI BRINDISI 0 g

2 Allestimento del cantiere 220 g
3 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g
4 Realizzazione area logistica 8 g
5 Realizzazione di impianti di servizio del cantiere 2 g
6 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 30 g
7 Smobilizzo del cantiere 3 g
8 Scavi e rinterri 148 g
9 Scavi di sbancamento 6 g

10 Rinterri 2 g
11 Scavi a sezione ristretta 3 g
12 Opere in c.a. e metalliche nuovo BHS 165 g
13 Fondazioni 10 g
14 Vespaio 3 g
15 Elevazioni 1° orizzontamento 15 g
16 Rinterri e sottofondi 6 g
17 Elevazioni 2° orizzontamento 15 g
18 Elevazioni 3° orizzontamento (Copertura) 15 g
19 Strutture metalliche 10 g
20 Manti di copertura (Isolamenti e impermeabilizzazioni) 15 g
21 Realizzazione di struttura in c.a. a completamento dell'edificio BHS 20 g
22 Realizzazione impianto BHS 117 g
23 Smontaggio parziale trasportatori esistenti prima linea HBS e rimontaggio nel 

nuovo BHS
5 g

24 Realizzazione nuovi caroselli 10 g
25 Realizzazione linea temporanea controllo bagagli 3 g
26 Smontaggio componenti seconda linea HBS e riconfigurazione linea temporanea 

terzo livello
9 g

27 Smontaggio linea a valle del take-away esistente 5 g
28 Smontaggio area HBS ed allestimento voli esistente 6 g
29 Installazione nuove linee HBS, collegamento carosello voli 2 13 g
30 Prove fuori linea nuovo impianto 3 g
31 Smontaggio parziale del take-away esistente e ricablaggio check-in corrispondenti 5 g

32 Installazione del nuovo take-away 8 g
33 Collegamento check-in a nuovo HBS e completamento carosello allestimento voli 

1 
6 g

34 Smontaggio e rimontaggio take-away per completamento nuova linea HBS 7 g
35 Demolizioni e rimozioni 18 g
36 Rimozione di impianti 5 g
37 Demolizione di pareti 6 g
38 Rimozione di strutture metalliche 7 g
39 Opere civili 160 g
40 Massetti 15 g
41 Partizioni interne 30 g
42 Pavimenti e rivestimenti 20 g
43 Serramenti interni ed esterni 15 g
44 Opere di finitura 35 g
45 Opere impiantistiche 93 g
46 Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 15 g
47 Reti di scarico reflui 15 g
48 Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g
49 Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico e 

trattamento aria
15 g

50 Realizzazione impianto ascensore 7 g
51 Installazione di U.T.A. 4 g
52 Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 5 g
53 Posa di terminali impiantistici 10 g
54 Realizzazione di cavidotti di distribuzione energia elettrica 20 g
55 Installazione di quadri elettrici e dispositivi di sezionamento di sicurezza 4 g
56 Installazione di corpi illuminanti 9 g
57 Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 5 g
58 Posa di moduli fotovoltaici 8 g

AllestimentoAllestimento del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione area logistica
Realizzazione di impianti di servizio del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 
Smobilizzo del cantiere

Scavi e rinterri
Scavi di sbancamento

Rinterri
Scavi a sezione ristretta

Opere in c.a. e metalliche nuovo BHS
Fondazioni

Vespaio
Elevazioni 1° orizzontamento

Rinterri e sottofondi
Elevazioni 2° orizzontamento

Elevazioni 3° orizzontamento (Copertura)
Strutture metalliche

Manti di copertura (Isolamenti e impermeabilizzazioni) 
Realizzazione di struttura in c.a. a completamento dell'edificio BHS

Realizzazione impianto BHS
Smontaggio parziale trasportatori esistenti prima linea HBS e rimontaggio nel nuovo BHS

Realizzazione nuovi caroselli
Realizzazione linea temporanea controllo bagagli

Smontaggio componenti seconda linea HBS e riconfigurazione linea temporanea terzo livello

Smontaggio linea a valle del take-away esistente
Smontaggio area HBS ed allestimento voli esistente

Installazione nuove linee HBS, collegamento carosello voli 2
Prove fuori linea nuovo impianto

Smontaggio parziale del take-away esistente e ricablaggio check-in corrispondenti

Installazione del nuovo take-away
Collegamento check-in a nuovo HBS e completamento carosello allestimento voli 1 

Smontaggio e rimontaggio take-away per completamento nuova linea HBS
Demolizioni e rimozioni

Rimozione di impianti
Demolizione di pareti

Rimozione di strutture metalliche
Opere civili

Massetti
Partizioni interne 

Pavimenti e rivestimenti
Serramenti interni ed esterni

Opere di finitura 
Opere impiantistiche

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Reti di scarico reflui

Montaggio di apparecchi igienico sanitari
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico e trattamento aria

Realizzazione impianto ascensore
Installazione di U.T.A.

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
Posa di terminali impiantistici

Realizzazione di cavidotti di distribuzione energia elettrica
Installazione di quadri elettrici e dispositivi di sezionamento di sicurezza

Installazione di corpi illuminanti
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Posa di moduli fotovoltaici
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