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Messa in servizio

Connessione a RTN

Semina manto erboso

Documenti fine lavori

Collaudi

Piantumazione mitigazione

Collegamenti elettrici

Posa cavidotto, cablaggio stringhe

Montaggio quadri elettrici e  trasformatori

Montaggio cabine, inverter e quadri di campo

Approvvigionamento materiale elettrico

Approvvigionamento inverter

Approvvigionamento cabine elettriche

Montaggio strutture e moduli

Infissione pali strutture

Scavi cavidotti e cabine

Approvvigionamento moduli

Approvvigionamento strutture sostegno

Recinzione, varchi e viabilità

Movimentazione terra e livellamenti

Allestimento di cantiere
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Cronoprogramma "MELIDISSA"

Tempo in giorni
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Fasi cronoprogramma giorni

01 – Allestimento cantiere, viabilità 16

02 – Scavi e Movimento terra 25

03 – Approvvigionamento materiale 55

04 – Infissione pali 20

05 – Montaggio strutture e moduli 70

06 – Impianti elettrici 280

07 – collaudi 30

08 – mitigazione 35

09 – messa in esercizio 27
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