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Disconnessione dell'impianto dalla rete elettrica per eliminazione rischio di 

elettrocuzione per gli operatori in cantiere
1 2 2

Messa in sicurezza dell’impianto con adeguata formazione del personale operante e 

installazione
3 10 8

Scollegamento dei cavi correnti delle singole stringhe, asportazione e conferimento 

presso centri di recupero/smaltimento
11 20 10

Rimozione dei moduli fotovoltaici e smaltimento e conferimento presso centri di 

recupero/smaltimento
18 30 13

Rimozione delle apparecchiature elettriche/elettronicheall'interno delle cabine e loro 

conferimento presso centri di raccolta  autorizzati (RAEE)
22 30 9

Sfilatura dei cavi interrati all'interno di corrugati e conferimento a centri di raccolta e 

recupero
26 28 3

Smontaggio delle strutture metalliche, eventuale frazionamento per il trasporto degli 

elementi e conferimento a centri di recupero
22 36 15

Smontaggio dell'impianto di illuminazione notturna e videosorveglianza, con 

conferimento dei materiali di risulta presso centri autorizzati allo smaltimento e 

recupero (pali metellici, cavi, corpi illuminanti, telecamere, rifiuti RAEE in genere)
36 42 7

Rimozione dei tubi corrugati interrati e conferimento presso centri di raccolta, come 

anche eventuali pozzetti d'ispezione
38 43 6

Rimozione delle cabine prefabbricate e loro conferimento presso centri di smaltimento.

39 45 7

Demolizioni delle fondazioni sotto cabine realizzate in opera. Saranno utilizzati mezzi 

meccanici. Conferimento delle macerie presso discariche autorizzate
42 45 4

Rimozione Recinzione e cancelli esistenti, destinati al recupero o allo smaltimento 

presso centri di raccolta autorizzati
42 53 12

Demolizione e asportazione di inerti e conglomerato cementizio di fondazione dei pali 

della recinzione, pali cancelli, pali illuminazione di videosorveglianza, eventuali 

sigillature

49 53 5

Rimozioni di eventuali materiali di riporto, con smaltimento presso siti autorizzati

49 52 4

Rimozione ghiaia delle strade di servizio dell'impianto

51 54 4

Pulizia completa dell'area da ogni residuo delle opere di smontaggio

52 56 5

Ripristino dell'area come in origine, per livelli e andamento del terreno, con mezzi 

meccanici idonei (escavatori, trattori con livellatrici, motolivellatrici ecc) ad esclusione 

delle migliorie apportate per quel che riguarda la regimazione delle acque (fossi e 

vasche di laminazione)

55 59 5

Restituzione del sito alla proprietà dopo ispezione finale

60 60 1
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