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IMPIANTO EOLICO CARBONIA 

CRONOPROGRAMMA 

     Il tecnico 

 Ing. Leonardo Sblendido  



ID ID Task Name Durata

1 1 IMPIANTO EOLICO DI CARBONIA 336 giorni

2 2 Apertura cantiere 0 giorni

3 3 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 310 giorni

4 4 Adeguamenti viabilità esistente 20 giorni

5 5 Realizzazione strade e piazzole 154 giorni

6 6 Strada C01 35 giorni

7 7 Piazzola C01 7 giorni

8 8 Strada C02 14 giorni

9 9 Piazzola C02 7 giorni

10 10 Strada C03 40 giorni

11 11 Piazzola C03 7 giorni

12 12 Strada C04 10 giorni

13 13 Piazzola C04 7 giorni

14 14 Strada C05 20 giorni

15 15 Piazzola C05 7 giorni

16 16 Strada C06 7 giorni

17 17 Piazzola C06 7 giorni

18 18 Strada C07 13 giorni

19 19 Piazzola C07 7 giorni

20 20 Realizzazione scavo e fondazione 208 giorni

21 21 Fondazione C01 68 giorni

22 22 Fondazione C02 68 giorni

23 23 Fondazione C03 68 giorni

24 24 Fondazione C04 68 giorni

25 25 Fondazione C05 68 giorni

26 26 Fondazione C06 68 giorni

27 27 Fondazione C07 68 giorni

28 28 Montaggio aerogeneratori 63 giorni

29 29 Installazione aerogeneratore C01 15 giorni

30 30 Installazione aerogeneratore C02 15 giorni

31 31 Installazione aerogeneratore C03 15 giorni

32 32 Installazione aerogeneratore C04 15 giorni

33 33 Installazione aerogeneratore C05 15 giorni

34 34 Installazione aerogeneratore C06 15 giorni

35 35 Installazione aerogeneratore C07 15 giorni

36 36 Cavidotti MT 89 giorni

37 37 Sottocampo 1 78 giorni

38 38 Sottocampo 2 11 giorni

39 39 Sottocampo 3 23 giorni

40 40 Realizzazione SE 150kV/33kV opere utenza 150 giorni

41 41 Opere civili, elettriche e meccaniche 150 giorni

42 42 COMMISSIONING E AVVIAMENTO 186 giorni

43 43 Commissioning 181 giorni

44 44 Commissioning SSE 30 giorni

45 45 Commissioning C01 21 giorni

46 46 Commissioning C02 21 giorni

47 47 Commissioning C03 21 giorni
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ID ID Task Name Durata

48 48 Commissioning C04 21 giorni

49 49 Commissioning C05 21 giorni

50 50 Commissioning C06 21 giorni

51 51 Commissioning C07 21 giorni

52 52 1° parallelo con rete elettrica 0 giorni

53 53 Avviamento 5 giorni

54 54 Entrata in esercizio - COD 0 giorni
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