


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Portali SE Portomaggiore pronti per tesatura

5 Messa in servizio

6 Termine delle attività

7 Progettazione esecutiva

8 Documenti generali e cartografici

9 Riesame della progettazione

10 Opere Civili

11 Riesame della progettazione

12 Strutture in acciaio

13 Riesame della progettazione

14 Asservimenti ed espropri

15 Approvvigionamenti

16 Carpenterie e strutture in acciaio

17 Conduttori

18 Isolatori e morsetteria

19 Costruzione

20 Rilievo e tracciamento

21 Opere Civili

22 Fuori servizio linea esistente

23 Montaggio carpenterie

24 Rimozione conduttori e carpenterie non più necessari

25 Tesatura

26 Connessione definitiva

27 Ripristini e smobilizzo cantiere

15/02

18/09

18/09

18/10

05/09

18/09

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
T1 T2 T3 T4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE

Raccordi 132 kV
Cronoprogramma delle attività 
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