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AOPrima emissione per procedura di VIA

Cronoprogramma

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI VITERBO

COMUNE DI CELLENO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CELLENO"
DI POTENZA NOMINALE PARI A 38,42 MWac

E POTENZA DI PICCO PARI A 40,342 MW
CONNESSO ALLA RTN

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Società proponente

Scala
---



ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 Istallazione del cantiere 7 days

2 Attività di tracciamento 7 days

3 Preparazione Aree 25 days

4 Posa in opera di recinzione 20 days

5 Allestimento viabilità di impianto 35 days

6 Infissione pali tracker monoassiali 90 days

7 Completamento strutture 90 days

8 Assemblaggio moduli fotovoltaici 150 days

9 Esecuzione collegamenti in BT DC e AC 150 days

10 Installazione inverter e cabine elettriche 30 days

11 Realizzazione della dsitribuzione elettrica a 36kV interna 90 days

12 Assemblaggio dei componenti elettrici 120 days

13 Realizzazione collegamento 36kV Impianto-SE RTN "Grotte Santo Stefano" 30 days

14 Realizzazione opere civili impianto di rete per la connessione 15 days

15 Istallazione dei componenti elettromeccanici 30 days

16 Montaggi Elettromeccanici 30 days

17 Posa in opera di ripristini e opere di mitigazione 50 days

18 Impianto di videosorveglianza 60 days

19 Collaudo funzionale 15 days

20 Smobilizzo del cantiere 7 days

21 Avviamento impianto 1 day?
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ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 Smontaggio moduli fotovoltaici 110 days

2 Smontaggio apparati elettrici 70 days

3 Smontaggio strutture di supporto e carpenteria 90 days

4 Rimozione delle fondazioni e sfilaggio dei cavidotti 150 days

5 Demolizione dei manufatti in cls e dei cabinati 90 days

6 Smantellamento della viabilità interna e smaltimento 90 days

7 Rimodellamento e posa di terreno da coltivo 60 days

8 Piantumazione di arbusti e semina di erbacee per inerbimento del suolo 60 days
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