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REGIONE: MOLISE 

PROVINCIA:  CAMPOBASSO 

COMUNE: ROTELLO 

 
 

Progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare 
in Rotello (CB), denominato "Rotello 52.4"  
di potenza nominale pari a 52.430,00 kWp 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

PROGETTISTI  

Coordinamento tecnico di progetto  
 Ingegner  

Michele Di stefano 
m.distefano@windenergysrl.eu 
 
 
 

Supporto tecnico di progetto 

 
Ingegner  
Cosimo Totaro 
(per NRG Plus Italia S.r.l.) 
engineering@nrgplus.global 
 

RESPONSABILE TECNICO NRG+ 
 
Ingegner 
Maurizio De Donno  
(per NRG Plus Italia S.r.l.) 
mdedonno@nrgplus.global 
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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7
Montaggio strutture di sostegno dei moduli 

fotovoltaici

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione

14
Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e 

controllo

15 Posa in opera cabine di stoccaggio

16 Posa in opera inverter

17 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

18
Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi 

ausiliari - cabina di consegna e misure

19 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

20 Realizzazione impianto di illuminazione

21 Realizzazione sistema di videosorveglianza

22
Attrezzaggio cabina MT e realizzazione 

linea MT

23
Realizzazione Stazione AT/MT e Stazione di 

raccolta

24 Realizazione opere RTN

25
Test - Collaudi - Messa in servizio campo 

fotovoltaico

26 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

27 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

28 Realizzazione fascia arborea perimetrale

29 Realizzazione impianto di irrigazione

30 Inerbimento del terreno nudo

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "ROTELLO 52.4" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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