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PARCO EOLICO
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO SINDIA 335 giorni
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE 5 giorni

1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE 5 giorni
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO 262 giorni

2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE 179 giorni
2.1.1 STRADA (IR-01) SINDIA 1, SINDIA 2, SINDIA 5 E SINDIA 7 65 giorni
2.1.2 PIAZZOLA SINDIA 1, SINDIA 2, SINDIA 5 E SINDIA 7 56 giorni
2.1.3 STRADA (IR-02) SINDIA 3 4 giorni
2.1.4 PIAZZOLA SINDIA 3 14 giorni
2.1.4 STRADA (IR-03) SINDIA 4 4 giorni
2.1.5 PIAZZOLA SINDIA 4 14 giorni
2.1.6 STRADA (IR-04) SINDIA 6 10 giorni
2.1.7 PIAZZOLA SINDIA 6 14 giorni

2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI 120 giorni
2.2.1 FONDAZIONE SINDIA 1, SINDIA 2, SINDIA 5 E SINDIA 7 120 giorni
2.2.2 FONDAZIONE SINDIA 3 40 giorni
2.2.3 FONDAZIONE SINDIA 4 40 giorni
2.2.4 FONDAZIONE SINDIA 6 40 giorni

2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARIZIALE PIAZZOLE 102 giorni
2.3.1 INSTALLAZIONE AER. SINDIA 1, SINDIA 2, SINDIA 5 E SINDIA 7 E RIPR. PIAZZOLE 102 giorni

2.3.2 INSTALLAZIONE AEROGENERATORE SINDIA 3 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA 24 giorni

2.3.3 INSTALLAZIONE AEROGENERATORE SINDIA 4 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA 24 giorni
2.3.4 INSTALLAZIONE AEROGENERATORE SINDIA 6 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA 24 giorni

2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI A 36 KV E OPERE ELETTRICHE 263 giorni
2.4.1 SOTTOCAMPO CLUSTER 1 30 giorni
2.4.2 SOTTOCAMPO CLUSTER 2 35 giorni
2.4.3 SOTTOCAMPO CLUSTER 3 60 giorni
2.4.4 ALLESTIMENTO CABINE E ALLACCIO AEROGENERATORI 80 giorni

2.5. REALIZZAZIONE CABINA DI RACCOLTA 36 KV 60 giorni
2.5.1 REALIZZAZIONE CABINA DI RACCOLTA 40 giorni
2.5.2 REALIZZAZIONE CABINA DI CONSEGNA 30 giorni

3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO 126 giorni
3.1 COMMISSIONING 126 giorni

3.1.1 COMMISSIONING CABINA DI RACCOLTA E CONSEGNA 31 giorni
3.1.2 COMMISSIONING SINDIA 1, SINDIA 5 E SINDIA 7 63 giorni
3.1.3 COMMISSIONING SINDIA 3 21 giorni
3.1.4 COMMISSIONING SINDIA 4 21 giorni
3.1.5 COMMISSIONING SINDIA 6 21 giorni

4. DISMISSIONE CANTIERE 5 giorni
4.1 DISMISSIONE CANTIERE 5 giorni
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