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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI



ID Task Name Durata
1 COSTRUZIONE PARCO EOLICO "TREXENTA" 315 giorni

2 Inizio lavori 0 giorni

3 A) VIABILITA', PIAZZOLE, FONDAZIONI E INSTALLAZIONE 
AEROGENERATORI

295
giorni

4 Fase 1a-Preparazione ed allestimento area cantiere 20 giorni

5 Fase 2a-Rilievo e picchettamento aree 20 giorni

6 Fase 3a-Apertura e adeguamenti piste 140 giorni

7 Fase 4a-Plinti di fondazione 160 giorni

8 Fase 5a-Sistemazioni stradali e piazzole di cantiere 130 giorni

9 Fase 6a-Adeguamento viabilità esterna 10 giorni

10 Fase 7a-Trasporto e posa in opera componenti aerogeneratori 50 giorni

11 Fase 8a-Riduzioni e ripristini "ante operam" 80 giorni

12 Fase 9a-Collaudi elettrici, start-up e test aerogeneratori 50 giorni

13 Fase 10a-Conferimento terre e rocce da scavo in esubero 15 giorni

14 B) CAVIDOTTI MT-AT 140 giorni

15 Fase 1b-Posa linee MT da aerogeneratori e cabina di smistamento 80 giorni

16 Fase 2b-Posa linee MT da cabina di smistamento a sottostazione 30/150 kV 60 giorni

17 Fase 3b-Posa linea AT da sottostazione 30/150 kV a SE RTN 10 giorni

18 C) SOTTOSTAZIONE MT/AT PRODUTTORE E STALLO AT CABINA PRIMARIA 231
giorni

19 Fase 1c-Tracciamento opere ed allestimento area cantiere 10 giorni

20 Fase 2c-Opere civili recinzioni, basamenti e fondazioni sottostazione 80 giorni

21 Fase 3c-Realizzazione nuovo stallo in cabina primaria 90 giorni

22 Fase 4c-Posa in opera componenti elettromeccanici 130 giorni

23 Fase 5c-Verifiche e collaudi sottostazione e stallo cabina primaria 50 giorni

24 D) COLLAUDI FINALI E VERIFICHE FUNZIONALI 30 giorni
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