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REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE (STAZIONE DI SMISTAMENTO 220 kV "MONREALE 3" E RACCORDI LINEA RTN)

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

COMUNI DI MONREALE E PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

MESI

EIENENES
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ATTIVITA" PRELIMINARI

FASE DI COSTRUZIONE

AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

>

NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO RTN A 220 kV *

Ordine

Kick off meeting

Progettazione esecutiva

Ordinazione materiali e consegna in sito

Appalto civile

Esecuzione opere civili

Appalto elettromeccanico

Montaggi elettromeccanici ed elettrici

Collaudo

Disponibile per energizzazione

RACCORDI LINEA RTN 220 kV*

Ordine

Kick off meeting

[ S e | _ U S AT S (1 S

Rilievo del tracciato e progettazione del profilo

Ordinazione materiali e consegna in sito

Appalto civile

Esecuzione opere civili

Collaudo dei materiali

Sostegni, conduttori e corde di guarda al sito (Fabbricazione)

Isolatori al sito (fabbricazione)

Morsetteria al sito (fabbricazione)

Asservimenti

Assemblaggio e montaggio isolatori e morsetteria

Tesatura raccordi

Collaudo al sito

Energizzazione

* Tempistiche complessive in linea con quanto specificato da STMG.
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