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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
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AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSIONE MT

INGEGNERIA ED ANALISI DI CAMPO

Sondaggi geognostici

Rilievo topografico

Progettazione esecutiva

Pull-out Test

PROCUREMENT

Moduli Fotovoltaici

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Power Stations e cabine

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Approvazione disegni di dettaglio del venditore

Produzione

Spedizione

Inseguitori monoassiali

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Approvazione disegni di dettaglio del venditore

Produzione

Spedizione

Strutture metalliche

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Sistema Scada

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Cavi elettrici MT e BT, DC

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Sistema anti intrusione

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

APPALTI

Appaltatore Civile

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Appaltatore Elettrico

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

CONSTRUCTION

Area Impianto agro-fotovoltaico

Accantieramento

Preparazione aree

Rimozione arbusti e rilocazione alberi presenti nell'area

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

Battitura pali di sostegno strutture

Recinzione

Montaggio strutture metalliche e inseguitori monoassiali

MESI

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNE DI MANFREDONIA (FG)

Wood Solare Italia S.r.l.

ATTIVITA' ESECUTIVEATTIVITA' PRELIMINARI



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
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MESI

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNE DI MANFREDONIA (FG)

Wood Solare Italia S.r.l.

ATTIVITA' ESECUTIVEATTIVITA' PRELIMINARI

Installazione moduli

Completamento meccanico

Preparazione basamenti per power stations e cabine

Cavidotti per cavi DC, dati impianto FV, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

Posa rete di terra

Installazione Power Stations e cabine

Finitura Aree

Posa Cavi DC interrati (inverter, string boxes)

Posa cavi alimentazione tracking system

Posa cavi dati

Posa cavi sistema videosorveglianza

Installazione sistema videosorveglianza

Collegamento cavi

Dorsali di collegamento

Realizzazione scavi

Posa cavi MT

Collegamento cavi

IMPIANTO DI UTENZA (STAZIONE UTENTE 150/30 kV E OPERE CONDIVISE)

INGEGNERIA ED ANALISI DI CAMPO

Sondaggi geognostici

Rilievo topografico

Progettazione esecutiva

APPALTI

Appalto apparecchiature elettromeccaniche e trasformatore

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Approvazione disegni di dettaglio del venditore

Produzione

Spedizione/Trasporto apparecchiature elettromeccaniche

Appalto Opere Civili

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

CONSTRUCTION

Accantieramento

Preparazione strada accesso area Stazione Utente e Opere Condivise

Preparazione area Stazione Utente e Opere Condivise

Opere civili fondazione edifici

Opere civili altre fondazioni per apparecchiature elettriche

Edifici

Recinzione area Stazione Utente e Opere Condivise

Installazione apparecchiature elettriche

Finitura aree

Stesura Cavi MT

Cablaggi cavi

Realizzazione scavi Cavi AT

Posa cavi AT

Collegamento cavi AT

Completamento meccanico 

COMMISSIONING & START UP

Commissioning Stazione Utente e Opere Condivise

Impianto di Utenza pronto per energizzazione

Commissioning Impianto agro-fotovoltaico

Impianto agro-fotovoltaico disponibile per energizzazione

1° parallelo con Rete Elettrica (entrata in esercizio)

Completamento Commissioning e start up

Test di accettazione provvisoria

Entrata in esercizio Commerciale (COD)

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AGRICOLA IN AREA IMPIANTO FV (APPALTATORE ESTERNO)

Piantumazione fascia perimetrale

Coltivazione interna all'impianto

NUOVA STALLO ARRIVO PRODUTTORE A 150 kV NELLA STAZIONE ELETTRICA RTN DI MANFREDONIA

Progettazione esecutiva

Ordinazione materiali e consegna in sito

Esecuzione opere civili

Montaggi elettromeccanici ed elettrici 

Collaudo

Stallo disponibile per energizzazione
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