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PROVINCIA DI FOGGIA COMUNE DI FOGGIA

Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di
76,73292 MW DC - 64,565 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di
qualità, apicoltura e attività sociali, da realizzare nel Comune di Foggia (FG) in località "Torretta
di Zezza"
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CRONOPROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPIANTO AGROVOLTAICO "TORRETTA DI ZEZZA" - FOGGIA (FG) - SOLAR CENTURY FVGC 5 SRL

N. DESCRIZIONE DELLE MACRO VOCI E/O LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Progettazione esecutiva dell'impianto agrovoltaico

2 Richiesta di pareri ed autorizzazioni

3 Aggiornamento del progetto esecutivo

4 Redazione piani di sicurezza e coordinamento

5 Stipula contratti di fornitura e prestazioni

6 Organizzazione dei lavori e coordinamento delle imprese 
esecutrici

7 Approvigionamento dei materiali (per recinzione, lavori edili,  ...) e 
delle componenti impiantistiche

8 Allestimento del cantiere

9 Picchettamento area e sondaggi

10 Realizzazione della recinzione perimetrale, istallazione del 
cancello d'accesso 

12 Definizione lay-out dell'impianto: tracciamento dei cavidotti interni 
e delle aree (viabilità, tracker, cabine, ...)

13 Piantumazione delle aree esterne alla recinzione (opere di 
mitigazione)

14 Realizzazione della viabilità interna all'impianto e dei cavidotti 
interrati sottostanti

15 Posa dei montanti dei tracker

16 Montaggio delle strutture "vele" di sostegno dei moduli fotovoltaici 
(inseguitori monoassiali)

17 Installazione dei pali per il sistema di videosorveglianza e di 
monitoraggio

18 Realizzazione dei basamenti delle cabine di trasformazione, della 
cabina di raccolta e dei locali accessori

19 Realizzazione della sottostazione di consegna e trasformazione 
30/150 kV

20 Realizzazione del cavidotto esterno MT di collegamento tra 
l'impianto e la sottostazione di consegna e trasformaz. 30/150kV

21 Istallazione dei moduli fotovoltaici

22 Posa in opera delle cabine di campo, della cabina di raccolta e dei 
locali accessori

23 Installazione inverter e quadri elettrici 

24 Realizzazione delle linee elettriche di collegamento dei moduli 
fotovoltaici e con gli inverter

25 Posa in opera dei cavidotti interni all'impianto

26 Allacci e connessioni delle cabine di trasformazione, della cabina 
di raccolta e della sottostazione di consegna e trasf. 30/150 kV

27 Realizzazione del cavidotto AT di collegamento tra la 
sottostazione utente e la Stazione di Terna S.P.A.

28 Allaccio alla rete RTN

29 Esecuzione dei test, delle regolazioni e dei collaudi finali

30 Smobilizzo delle aree di cantiere e sistemazione finale del terreno 
(aratura e fresatura)

FASI ATTUATIVE SETTIMANE
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