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Albo degli Ingegneri Ascoli Piceno  - Nr: A1616 
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Nome attività Durata Inizio Fine

1 ATTIVITA' OWNER 225 g lun 09/01/23 ven 17/11/23

2 PERMESSO A COSTRUIRE 1 g lun 09/01/23 lun 09/01/23

3 ESITO POSITIVO  AUTORIZZAZIONE UNICA 1 g lun 09/01/23 lun 09/01/23
4 DUE DILIGENCE (DD) 5 g mar 10/01/23 lun 16/01/23

5 DD ‐ LEGALE 5 g mar 10/01/23 lun 16/01/23

6 DD ‐ CORPORATE 5 g mar 10/01/23 lun 16/01/23

7 DD ‐ AMMINISTRATIVO 5 g mar 10/01/23 lun 16/01/23

8 DD ‐ TECNICO 5 g mar 10/01/23 lun 16/01/23

9 ATIVITA' EPC 146 g mar 10/01/23 mar 01/08/23

10 PROGETTAZIONE 25 g mar 10/01/23 lun 13/02/23

11 PULL OUT TEST 15 g mar 10/01/23 lun 30/01/23

12 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 g mar 17/01/23 lun 13/02/23

13 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 g mar 17/01/23 lun 13/02/23

14 PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI CONNESSION20 g mar 17/01/23 lun 13/02/23

15 PROCUREMENT INCLUSO CONSEGNA IN SITO 60 g mar 14/02/23 lun 08/05/23

16 MODULI 45 g mar 14/02/23 lun 17/04/23

17 FONDAZIONI TRACKER 25 g mar 14/02/23 lun 20/03/23

18 STRUTTURE TRACKER 35 g mar 14/02/23 lun 03/04/23

19 INVERTERS 50 g mar 14/02/23 lun 24/04/23

20 STAZIONI MT 55 g mar 14/02/23 lun 01/05/23

21 CABINA DI CONSEGNA ‐ UTENTE 60 g mar 14/02/23 lun 08/05/23

22 CAVI 60 g mar 14/02/23 lun 08/05/23

23 RECINZIONE E CANCELLI 15 g mar 14/02/23 lun 06/03/23

24 SISTEMA DI MONITORAGGIO 30 g mar 14/02/23 lun 27/03/23

25 SISTEMA DI SICUREZZA ‐ TVCC 30 g mar 14/02/23 lun 27/03/23

26 CABINA DI CONSEGNA ‐ DSO 60 g mar 14/02/23 lun 08/05/23

27 ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE 40 g mar 14/02/23 lun 10/04/23

28 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 97 g gio 23/02/23 ven 07/07/23

29 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 g gio 23/02/23 gio 23/02/23

30 PULIZIA DEL SITO 15 g ven 24/02/23 gio 16/03/23

31 MOBILIZATION TO THE SITE 15 g gio 02/03/23 mer 22/03/23

32 OPERE CIVILI 20 g ven 17/03/23 gio 13/04/23

33 RECINZIONE E CANCELLI 20 g ven 17/03/23 gio 13/04/23

34 STRADA TEMPORANEA 10 g ven 17/03/23 gio 30/03/23

35 STRADA DEFINITIVA 10 g ven 17/03/23 gio 30/03/23

36 FONDAZIONI CABINE 10 g ven 17/03/23 gio 30/03/23

37 POSA CABINE 5 g ven 31/03/23 gio 06/04/23

38 DRENAGGIO 12 g ven 17/03/23 lun 03/04/23

39 LAVORI MECCANICI 50 g mar 21/03/23 lun 29/05/23

40 INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 30 g mar 21/03/23 lun 01/05/23

41 INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER 30 g mar 04/04/23 lun 15/05/23

42 MONTAGGIO MODULI 30 g mar 18/04/23 lun 29/05/23

43 LAVORI ELETTRICI 86 g ven 10/03/23 ven 07/07/23

44 SCAVI BT & MT 45 g ven 10/03/23 gio 11/05/23

45 IMPIANTO DI TERRA 45 g ven 10/03/23 gio 11/05/23

46 INSTALLAZIONE INVERTERS 35 g ven 10/03/23 gio 27/04/23

47 INSTALLAZIONE STAZIONI MT 25 g ven 10/03/23 gio 13/04/23

48 INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA ‐ UTENTE 10 g ven 10/03/23 gio 23/03/23

49 INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 10 g ven 12/05/23 gio 25/05/23

50 INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA ‐ TVCC 20 g ven 12/05/23 gio 08/06/23

51 TEST & COLLAUDO 20 g ven 09/06/23 gio 06/07/23

52 TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) 1 g ven 07/07/23 ven 07/07/23
53 COSTRUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE 146 g mar 10/01/23 mar 01/08/23

54 CONCESSIONE STRADE 65 g mar 10/01/23 lun 10/04/23

55 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 g mar 10/01/23 mar 10/01/23

56 LAVORI CIVILI 60 g mar 10/01/23 lun 03/04/23

57 LAVORI ELETTRICI 90 g mar 10/01/23 lun 15/05/23

58 TESTING & COLD COMMISSIONING 10 g lun 10/07/23 ven 21/07/23

59 TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE) 1 g lun 24/07/23 lun 24/07/23
60 COLLAUDO 7 g lun 24/07/23 mar 01/08/23
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