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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio inseguitori solari (tracker)

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione

14
Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e 
controllo

15 Posa in opera cabine di stoccaggio

16 Posa in opera inverter

17 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

18
Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi 
ausiliari - cabina di consegna e misure

19 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

20 Realizzazione impianto di illuminazione

21 Realizzazione sistema di videosorveglianza

22 Attrezzaggio cabina MT e realizzazione linea MT

23 Realizzazione Stazione AT/MT e Stazione di raccolta

24 Realizazione opere RTN

25 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

26 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

27 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

28 Realizzazione siepe perimetrale

29
Realizzazione impianto di irrigazione per la fascia 
perimetrale

30
Piantumazione di lavanda e finocchietto e posa in opera 
delle arnie

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE 

IMPIANTO AGROSOLARE ROTELLO 52.7 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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