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ACCORDO QUADRO N. 437/2019 - CONTRATTO APPLICATIVO n. 07/2022 
 

SOGGETTO TECNICO: 

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE TORINO 
S.O. INGEGNERIA INFRASTRUTTURE 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA 

TORINO-MILANO AV/AC 

Progettazione degli interventi di upgrading del piazzale scalo del  
P.M. Alice Castello lungo la linea ferroviaria AV Torino-Milano 

 

Cronoprogramma lavori 
SCALA:  

TAV.  di 
 

PROGETTO/ANNO  SOTTOPR.   LIVELLO             NOME DOC.        PROG. OP.               FASE FUNZ.          NUMERAZ. 

3 1 8 4 2 1  I 0 1  P F  T G 0 0  0 0  0 0  E 0 2 3 
 

REV. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data 

A Prima emissione 
R. Scuotto 

Ottobre 
2022  

R. Scuotto 
Ottobre 

2022 

P. Iorio 
Ottobre 

2022 

ing. Pitisci 
Ottobre 

2022 
Progin S.p.A Progin S.p.A Progin S.p.A R.F.I. S.p.A. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 

 

 
LINEA 

 
SEDE TECNICA 

 
NOME DOC. 

 
NUMERAZ. 

POSIZIONE 
ARCHIVIO L 7 0 0  T R 1 2 3 5            

 

 Verificato e trasmesso Data Convalidato Data Archiviato Data  

  
 

 
 

 
 

 

     

        

 

File: 318421I01PFTG000000E023 A 



ID Nome attività Durata

1 PFTE PM ALICE CASTELLO 190 g

2 Consegna Lavori  0 g

3 Cantierizzazione 15 g

4 Demolizioni 20 g

5 Deviazione viabilità 20 g

6 Prolungamento tombini 30 g

7 Esecuzione scotico 10 g

8 Costruzione del rilevato ferroviario 60 g

9 Opere di finitura e completamento 30 g

10 Rimozione cantiere e ripristini 10 g

11 Andamento stagionale sfavorevole 25 g

12 FINE LAVORI 0 g

Consegna Lavori 
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