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Progettazione esecutiva  EEEEEEGEG——

Preparazione cantiere, delimitazione aree, posa locali di servizio
Preparazione del terreno

Posa recinzione e realizzazione accessi

Realizzazione viabilita interna

Montaggio strutture di sostegno moduli FV
Montaggio/posa chioschi per installazione string inverter
Realizzazione fondazioni cabine

Realizzazione cavidotti e pozzetti

Installazione impianti ausiliari (es. CCTV, monitoraggio, ecc.)
Installazione moduli FV

Posa ed installazione cabine

Cabina di Smistamento MT

Cablaggio stringhe ed inverter (potenza e segnale)

Posa cavi BT (collegamento inverter-cabine)
Realizzazione impianto di terra

Posa cavi MT (cabine-SE Utente)

Reinterri e completamento

Messa a dimora mitigazione ambientale perimetrale
Messa a dimora altre opere di mitigazione ambientale
Realizzazione e posa cavidotto MT esterno

SE Condivisa: edificio

SE Condivisa: impianto elettrico

SE Condivisa: piazzale AT

SE Condivisa: posa apparecchiature AT

Realizzazione e posa cavidotto AT Condiviso
Realizzazione documentazione as-built

Collaudi, verifiche prestazionali, collegamento alla RTN
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