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Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare in Montorio 
nei Frentani (CB) denominato "Montorio nei Frentani 21.7” 

 
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE 

 

PROGETTISTI IL PROPONENTE 

Coordinamento tecnico di progetto  

GREEN VENTURE MONTORIO 
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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recincione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7
Montaggio strutture di sostegno dei moduli 
fotovoltaici

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione

14
Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e 
controllo

15 Posa in opera cabine di stoccaggio

16 Posa in opera inverter

17 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

18
Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi 
ausiliari - cabina di consegna e misure

19 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

20 Realizzazione impianto di illuminazione

21 Realizzazione sistema di videosorveglianza

22
Realizzazione Stazione AT/MT in condominio 
denominata "Punto di Raccolta"

23
Realizzazione della Cabina Utente all'interno del 
Punto di raccolta

24
Realizzazione cavidotto MT di collegamento tra  
Cabina di ricezione (lato FV) e Cabina Utente

25 Realizazione opere RTN

26
Test - Collaudi - Messa in servizio campo 
fotovoltaico

27 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

28 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

29 Realizzazione fascia arborea perimetrale

30 Realizzazione impianto di irrigazione

31 Inerbimento del terreno nudo

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "MONTORIO NEI FRENTANI 21.72 "

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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