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Scala

F4 ingegneria srl
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO
14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile,
idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Progettazione

WEB Ariano 2 S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci 15, 39100 Bolzano (BZ)

REGIONE
CAMPANIA

PROVINCIA DI
AVELLINO

COMUNE DI
ARIANO IRPINO

Consulenze specialistiche

Committente

Codice elaborato

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Ariano 2" di potenza
nominale pari a 86,8 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di

Ariano Irpino
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EPF srl
Via Cesare Battisti, 116 83053 S. Andrea di Conza (AV)
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Activity Start End Duration (day)
Permitting 01/08/2022 01/08/2023 365
Contratto EPC 01/08/2023 30/09/2023 60
Cantierizzazione 30/09/2023 28/01/2024 120
Viabilità 28/01/2024 27/05/2024 120
Fondazioni 27/04/2024 26/07/2024 90
Sottostazione Elettrica Opere Civili 28/01/2024 17/04/2024 80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 27/02/2024 17/05/2024 80
Cavidotti 28/03/2024 26/06/2024 90
Montaggio Aerogeneratori 26/06/2024 04/10/2024 100
Energizzazione 04/10/2024 03/11/2024 30
Avvio produzione 03/11/2024 03/12/2024 30
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